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podpis smlouvy

přípravní práce

zadání objednávek

Kontrola - dodací lhůty

seznamování s interní infrastrukturou

příprava a konfigurace systémů

stavební práce

dodání a montáž technologie - AP, WLC, switche

instalace, integrace

testování

Dokumentace

předání díla, akceptace

Harmonogram počítá s podpisem smlouvy v týdnu od 2. října 2017, v případě opožděného podpisu smlouvy nejsme schopni garantovat termín dokončení. Termín podpisu není nikde definován a nemáme jakoukoliv možnost termín ovlivnit.

Jednotlivou pracnost na jednotlivé lokality naleznete v listu s názvem "Harmonogram_budovy", nejdříve budou probíhat stavební práce, rozvod strukturované kabeláže a nakonec dojde k instalaci AP

Termíny v jednotlivých budovách budou stanoveny  dle dohody s odpovědnou osobou zadavatele - orientačně jsme uvedli náš návrh
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1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden

HARMONOGRAM PRACÍ - WiFI JUS

7.týden 8.týden 9.týden 10.týden 11.týden



Lokalita Popis realizace - pracovních dní Realizace v týdnu

Nová budova 16xAP 2 6. týden

Topolka (+ sportovní klub a tělocvična) 18xAP, 5xdvojzásuvka LAN 9 2. týden - 3. týden

TAP 9xAP, 5xdvojzásuvka LAN 6 4. týden - 5 týden

Domeček 3xAP 1 3. týden

Škola ve zdi 2xAP 1 5. týden

Rehabilitační pavilon D a samostatné bydlení 5xAP 3 5. týden

Rehabilitační pavilon C, ergoterapie a MORET 2xAP 1 6. týden

Budova ředitelství (Stará budova) 4xAP, úprava LAN 2 6. týden

Rezerva 5

Celkem 30

6 týdnů


