Změnový list č. 1 ze dne 28. 05. 2026
	Název stavby:
	Renovace travnatého fotbalového hřiště

	Číslo smluvního vztahu:
	187/2026

	Název části stavby (PS, SO):
	

	Objednatel:
SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s. tr. Budovatelů 112/7,434 01 Most IČ: 25044001
	Zhotovitel:
EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2,407 56 Jiřetín pod Jedlovou IČ: 64651959


Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Nepočítalo se s výměnou postřikovačů.
Nové řešení:
Výměna některých úderových postřikovačů.
Zdůvodnění změny:
Při renovaci travnatého fotbalového hřiště Albrechtická bylo zjištěno, že je nutné vyměnit některé postřikovače, které jsou již na hraně živostnosti.
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:ne

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano

	Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:
	1.266.740,00

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	1.532.755,40

	Navýšení ceny díla bez DPH:
	253.260,00

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	306.444,60

	Nová cena díla bez DPH:
	1.520.000,00

	Nová cena díla vč. DPH:
	1.839.200,00


Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
x



	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	30. 05. 2026

	Nový termín dokončení díla:
	X
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Příloha změnového listu č. 1 - výpočet (Soupis prací)
Název akce: Renovace travnatého fotbalového hřiště
	číslo pol. z nabídky VZ
	číslo pol.
	položka
	-iednotka
	jednotkov á cena (Kč)
	původní množství
	nové množství
	rozdíl v množství
	změna ceny (Kč)

	
		
	Příprava povrchu
	M2
	30
	11300
	11300
	0
	339000

	
	
	Konstrukce plochy
	M2
	18,87
	11300
	11300
	0
	213260

	
	
	Zaiožení trávníku
	M2
	63,20
	11300
	11300
	0
	714140

	
	
	Dodávka a montáž závlahy
	soub
	o
	0 ’
	1
	253600
	253600
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	Datum: 28. 05. 2026
	změna ceny bez DPH
DPH %	21
	1 520 000

	
	změna ceny s DPH
	1 839 200


Zpracoval/a (jpiéno a příjemní):	C
Podpis:
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