
Harmonogram prací  

18. 09. 2017 Podpis smlouvy a zahájení projektu 

09. 10. 2017 Předání grafických návrhů 

17. 10. 2017 
Předání připomínek a požadavků 
zadavatele 

26. 10. 2017 projednání, dořešení připomínek 

30. 10. 2017 Finální verze, předání grafického návrhu 

   30. 10. 2017 
Zahájení implementace grafického 
návrhu 

30. 10. 2017 Tvorba realitního webu v rámci RS 

31. 10. 2017 Zahájení testovacího provozu 

30. 11. 2017 Dokončení implementace vzhledu 

01. 12.2017 Předání připomínek zadavatele 

15. 12.2017 Zapracování připomínek zadavatele 

    30. 12. 2017 Přechod na ostrý provoz nového portálu 

 

 



ČASOVÁ OSA

PODPIS SMLOUVY A ZAHÁJENÍ 
PROJEKTU

PŘEDÁNÍ GRAFICKÝCH NÁVRHŮ

PŘEDÁNÍ PŘIP. A POŽ. ZADAVATELE

PROJEDNÁNÍ, DOŘEŠENÍ PŘPOMÍNEK

FINÁLNÍ VERZE,PŘEDÁNÍ 
GRAFICKÉHO NÁVRHU

TVORBA REALITNÍHO WEBU V RÁMCI 
RS

ZAHÁJENÍ IMPLEMENTACE 
GRAF.NÁVRHU

ZAHÁJENÍ TESTOVACÍHO PROVOZU

DOKONČENÍ IMPLEMENTACE 
VZHLEDU

PŘEDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZADAVATELE

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
ZADAVATELE

PŘECHOD NA OSTRÝ PROVOZ 
NOVÉHO PORTÁLU
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