Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1155/2025
č. smlouvy zhotovitele:
„Jez Doksany - sanace dlažby a doplnění schodiště v PB podjezí“ -
projektová dokumentace (DPZ + DPS)

Dodatek č. 1 k SOD 1155/2025

objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Stránka # z 3

Stránka # z 3



IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) zhotovitel: sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických: IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“) společně (dále jen „smluvní strany“)
Živa Projekt s.r.o.
Brandýská 763, 250 90 Jirny
10721517
CZ10721517
C 347249 vedená u Městského soudu v Praze

Dodatek č. 1 k SOD 1155/2025 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu časové prodlevy vyjádření dotčených orgánů státní správy, neboť nebylo do dnešního dne obdrženo kladné stanovisko k projektové dokumentaci.
Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
[bookmark: bookmark0]III. TERMÍNY PLNĚNÍ Původní znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark1]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark2]první dílčí termín - předání a převzetí GZ a STP
nejpozději do 31.12.2025
c) [bookmark: bookmark3]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 31.5.2026
d) [bookmark: bookmark4]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK) Nové znění:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark8]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark9]první dílčí termín - předání a převzetí GZ a STP
nejpozději do 31.12.2025
c) [bookmark: bookmark10]druhý dílčí termín – předání a převzetí PD technického řešení (elektronicky) po schválení na VV (pouze technické řešení bez rozpočtové a dokladové části)
nejpozději do 31.5.2026
d) [bookmark: bookmark11]) třetí dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
30 dnů od obdržení JES
e) [bookmark: bookmark12]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark13]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a STP ve výši 65 000,00 Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark14]V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 136 500,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark15]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 30 000,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark16]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a STP ve výši 65 000,00 Kč bez DPH (již fakturováno částka uhrazena dne 19.12.2025 číslo fa 909/2025/819)
b) [bookmark: bookmark17]V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení ve výši 80 500,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark18]V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 56 000,- Kč bez DPH.
d) [bookmark: bookmark19]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 30 000,- Kč bez DPH.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark20]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark21]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark22]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark23]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne	v Praze dne





…………………………………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti Živa Projekt s.r.o.
