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SMLOUVA O DÍLO 

Dodatek č. 1. 

 číslo smlouvy objednatele: 316 160/02 + 316 170/02/2017 
 číslo smlouvy zhotovitele: 043/17 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,                                             
   oddíl C, vložka 3350 
jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel 
 
IČO:  48153362 
DIČ:  CZ48153362 
bankovní spojení:  Equa bank a.s. 
číslo účtu:  1014655678/6100 
telefon:   495 076 011, 495 541 341   
fax:   495 541 342 
e-mail:  vis@vishk.cz 

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel 
  Ing. Jiří Březina, manager společnosti, jednatel 
  Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Předmětem tohoto dodatku smlouvy je úprava termínu plnění v kapitole III. Termíny a 
místo plnění v odstavci 1/ písm. B) následujícím způsobem: 
 
Původní znění odstavce 1/ písm. B) 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
� 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení 16.08.2017 
� 2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení 30.10.2017 
� 2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby 15.12.2017 

 
 
Nové znění odst 1/ písm. B) 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
� 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení 16.08.2017 
� 2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení 18.10.2017 
� 2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby 18.10.2017 

 
 

III. ZÁV ĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 
1/ Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 
 
2/ Svým podpisem tohoto dodatku obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým 
obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo tento dodatek uzavírají na základě svobodné vůle. 
 
3/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 
 
 
 
V Hradci Králové dne ………….2017 V Hradci Králové dne ………….2017 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Ing. Ladislav Forejtek 
předseda představenstva a ředitel ředitel společnosti, jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VIS spol. s r.o. Hradec Králové 
 


