[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark1]Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi účastníky:
Smluvní strany:
1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001
zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
č.účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
tel. 566 801 581, fax: 566 801 609
(dále jen „objednatel“)
2. HCS spol. s r.o.
se sídlem: Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 47914343 DIČ: CZ 47914343
zastoupená: Ing. Jiří Maštera - jednatel
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeným KS v Brně, oddíl C, vložka 10210 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu: XXXXXXXXXX
tel. 602 242 088 fax: 566 618 077 (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)
Preambule
1. Smluvní strany konstatují, že dne 29. 6. 2017 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava heliportu a další ve smlouvě uvedené práce zhotovitele (dále též jako „Smlouva o dílo“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu provádění činností vyplývajících ze smlouvy o dílo objevily nové skutečnosti, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy o dílo a které musejí být též smluvně ošetřeny, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jako „Dodatek č. 1“).
Článek í.
Předmět tohoto Dodatku ě. 1
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec Smlouvy o dílo v tomto dodatku uvedené a úprava termínu plnění v souvislosti s těmito pracemi nad rámec Smlouvy o dílo. Tyto práce byly podmíněny Odborným posudkem č. 56/17 ze dne 8. 8. 2017, který je vypracován Znaleckým ústavem - společností STAVEXIS, s.r.o., IČO: 46347194, se sídlem Bodláková 1706/8, Líšeň, 628 00 Brno a Statickým posudkem ukotvení konzol ochozu heliportu ze dne 15. 8. 2017 vypracované Ing. Pavlem Hášou, členské číslo ČKAIT: 0000436. Kopie těchto dokumentů tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně článku 1. odst. 2 Smlouvy o dílo, a to tak, že k původnímu textu Smlouvy o dílo doplňují níže uvedený text:
· „ Bourací práce - obnažení pat konzol
· Dodávku a výrobu kotevních prvků konzol Kl a K2
· Montáž nového ukotvení konzol
· Podlití kotev vysokopevnostní nesmrštivou maltou a zabetonování
· Provedení kontrolních zkoušek
· Nízkovizkozní penetrační nátěr plochy heliportu “
3. Dále se smluvní strany dohodly, že k původnímu textu článku 1 odst. 3 Smlouvy o dílo doplňují níže uvedený text:
„ e) Znaleckým posudkem STA VEXIS ze dne 8. 8. 2017
f) Statickým posudkem Ing. Háši ze dne 15. 8. 2017
g) Kalkulací ceny zjištěných vad konstrukce “
4. V souvislosti se změnou rozsahu prací upravují smluvní strany i cenu díla dle Smlouvy o dílo. Podklad této změny pak tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 1. V této souvislosti smluvní strany mění článek 6. Odst. 1 Smlouvy o dílo, a to tak, že původní cenu Díla tam uvedenou ruší a nahrazují níže uvedenou cenou:
„Celková cena dle Dodatku č. 1	299.741,-Kč bez DPH
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1	1.859.741,- Kč bez DPH
(slovy: jeden milion osm set padesát devět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých) “
5. V souvislosti se změnou rozsahu prací původně sjednaných ve Smlouvě o dílo smluvní strany upravují i termín plnění. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že původní text článku 2 odst. 3 Smlouvy o dílo ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:
„ 3. Doba plnění díla:
Termín zahájení realizace díla - 1. 7. 2017 Termín dokončení realizace díla - do 11. 10. 2017
Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli v místě plnění a předání nutných dokladů dle článku 8 této smlouvy.
Harmonogram prací je přílohou č. 2 této smlouvy. “
6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny a v plné platnosti a účinnosti.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ě. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem i formou a prohlašují, že nebyl sjednán v tísni či jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují níže podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
V Novém Městě na Moravě, dne:26.9.20172017 V Novém Městě na Moravě, dne 25.9.2017

Objednatel:						Zhotovitel:

JUDr. Věra Palečková					Ing. Jiří Maštera - jednatel
         ředitelka
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