
DODATEK Č. 4
NPU-450/44178/2026
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/88409/2024, 2024/10, ve znění Dodatku č. 1 NPU-450/3516/2025,  Dodatku č. 2 NPU-450/112542/2025 a Dodatku č. 3 NPU-450/25318/2026 

Čl. I
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx, manager projektu, xxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:
Doručovací adresa:
NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost pro obnovu SZ Valtice
Vedoucí společník: ARCHATT s.r.o.
se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČO: 46960180; DIČ: CZ46960180
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Společník: MALANG s.r.o.
se sídlem: Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 27720993; DIČ: CZ 27720993
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490
s podílem 50 % každý
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 13. 11. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ Valtice – obnova západního předzámčí SO01“ zahrnující stavební práce, dodávky a služby a restaurování. 
2. V průběhu provádění díla Zhotovitel zjistil, že v rozpočtu bylo uvedeno více položek ZTI, které se neprovádí, protože naplnění projektu je nevyžaduje a zároveň dojde k nahrazení jednoduchých umyvadel dvouumyvadly. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 10.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  64 728,51 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 1 139 069,53 Kč bez DPH. Cenové nárůst související s touto změnou je ve výši 0 Kč bez DPH, bilance kladné a záporné změny je  
-1 074 341,02 Kč bez DPH.
3. V průběhu provádění díla Objednatel požadoval doplnění některých prvků elektroinstalace a elektromontážní dodávky než předpokládala PD. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 12.
Změny zahrnují vícepráce ve výši 337 545,99 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 337 545,99 Kč bez DPH.
4. V průběhu provádění díla došlo k záměně podlah, nášlapných vrstev (ZL 11). Projektová dokumentace nezohlednila přirozenou křivost zdí a zároveň z přirozeně křivých historických prken, je nutné lišty upevnit na špalíky ve zdech a zároveň upravit jejich skutečnou délku. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 14.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  214 697,73 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši -36 396,55 Kč bez DPH. Cenové nárůst související s touto změnou je ve výši 178 301,18 Kč bez DPH.
5. Předmětné vícepráce uvedené v odst. 2., 3. a 4. nejsou ve smyslu ZZVZ podstatnou změnou smlouvy, pouze narovnávají vnitřní rozpory projektové dokumentace nebo optimalizují náklady. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZVZZ po započtení všech předchozích změn je ve výši  9,1 % původní hodnoty veřejné zakázky. 
6. V průběhu provádění díla Zhotovitel zjistil, že nahrazení všech podlah novou modřínovou podlahou není možné. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 11.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  1 105 491,59 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 2 020 156,21 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 0 Kč bez DPH, bilance kladné a záporné změny je  
-914 664,62 Kč bez DPH.
7. V průběhu provádění díla zhotovitel vyhodnotil, že vrata jsou více poškozena povětrnostními vlivy než předpokládala PD a je nezbytné je kompletně nahradit. Repase není možná. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 13.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  121 893,37 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 15 515,17  Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 106 378,20 Kč bez DPH.
8. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), podstatnou změnou smlouvy. Tyto změny závazku Objednatel ani projektant nemohli předvídat, neboť skutečný stav konstrukcí se projevil až po jejich odkrytí. 
Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 související se všemi, i dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 0 % původní hodnoty zakázky. 
9. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto Dodatku č. 4 snížena celkem o 1 366 780,27 Kč bez DPH na částku  42 271 656,03 Kč  bez DPH, tj. 51 148 703,80 Kč s DPH.
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10. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
12. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě Objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona
13. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  V registru smluv zveřejní tento Dodatek č. 4 Objednatel. 

	V Kroměříži dne 10. 6. 2026






……………………………………………………
Národní památkový ústav
Ing. Petr Šubík
ředitel
	V Brně dne 5. 6. 2026






……………………………………………………
Společnost pro obnovu SZ Valtice
ARCHATT s.r.o.
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel




								V Brně dne 9. 6. 2026




……………………………………………………
Společnost pro obnovu SZ Valtice
MALANG s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxx
    				 jednatel
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