Číslo smlouvy objednatele: 1113-2025-523202
Čj. objednatele: SPU 215641/2026 
UID: spudms00000016738865 
Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2026
Číslo smlouvy objednatele: 1113-2025-523202
Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2026

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele č. 1113-2025-523202 ze dne 7. listopadu 2025, na provedení výsadby IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k. ú. Babolky, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:						Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
		Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko		 
Tel.:		+420 727 956 383 - JUDr. Antlová
		+420 725 765 796 - Ing. Hebelková
E-mail:		blansko.pk@spu.gov.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774
DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
KHL – EKO, a.s.
Sídlo: 		Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
Zastoupený: 			Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva
Tel.:		xxx
E-mail:		xxx
ID DS:		mbcertz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:		xxx
Tel.:		xxx
E-mail:		xxx
Bankovní spojení:		UniCredit Bank
Číslo účtu:		2112139209/2700
IČO:		26160277
DIČ:		CZ26160277
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944.
(dále jen „zhotovitel“)


Na základě dohody smluvních stran, se souhlasem dozoru projektanta dojde k vytvoření nového dílčího termínu pro dokončení kácení a instalaci plazníků, který bude vyčleněn ze stávajícího termínu dokončení výsadby IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k. ú. Babolky. 

Z důvodu hnízdění ptáků bylo Odborem výstavby a životního prostřední Městského úřadu v Letovicích doporučeno provést plánované kácení v době vegetačního klidu. Plánované kácení proto bude provedeno až v měsíci říjnu 2026, rovněž tak budou osazeny plazníky, na které bude dle projektu použito vykácené dřevo.  Tento posun dílčích prací nebude mít vliv na termín provedení výsadeb.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo tak, že se vkládá nový dílčí termín (označen červeným písmem):

Čl. V. odst. 3 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
Lhůta pro předání a převzetí místa plnění:		            do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Lhůta pro zahájení díla:				        do 5 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění
Lhůta pro dokončení výsadby: 								        30. 06. 2026
Lhůta pro dokončení kácení a instalaci plazníků: 			         nejpozději do 10. 11. 2026
Lhůta pro dokončení tříleté následné péče o zeleň:					        30. 06. 2029
Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:
1. rok: 30. 06. 2027
2. rok: 30. 06. 2028
3. rok: 30. 06. 2029


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Brně dne 9.6.2026	V Červeném Hrádku dne 8.6.2026



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

...........................................................	...................................................
Ing. Pavel Zajíček 	Ing. Michal Novák
ředitel Krajského pozemkového úřadu	předseda představenstva KHL – EKO, a.s.
pro Jihomoravský kraj	(zhotovitel)
(objednatel)




Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková	
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