Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo č. 1/2024
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami
	OBJEDNATEL
	Muzeum Šumavy Sušice příspěvková organizace
	

	se sídlem:
	nám. Svobody 40, 342 01 Sušice
	

	IČO:
	00075116
	

	DIČ:
	CZ00075116
	

	zastoupený:
	Mgr. Josef Hais-ředitel
	

	bankovní spojení:
	2034351/0100 (Komerční banka Sušice) 
	


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	LS stavby s.r.o. 

	se sídlem:
	Palackého 764, 340 22 Nýrsko 

	IČO:
	64834042 

	DIČ:
	CZ64834042 

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 7565 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Václav Svoboda-jednatel 

	bankovní spojení:
	9796140287/0100 (Komerční banka a.s., pobočka Klatovy)

	Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	Ing. Pavel Bárta – obor pozemní stavby


dále jen „zhotovitel“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
                                                                                 Dodatek č.1.  

1. 	ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Předmět plnění se mění v rozsahu, ve smyslu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1.  

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly na provedení změny rozsahu prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto: 

Cena dle SOD 
27 687 807,- Kč bez DPH (slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát sedm tisíc osm set sedm korun českých)

Celkové vyčíslení změn k dodatku č. 1 činí: 
217 918,32,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc devět set osmnáct korun českých třicet dva haléřů)


Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1. činí: 
27 905 725,32   Kč bez DPH 
(slovy: dvacet sedm milionů devět set pět tisíc sedm set dvacet pět korun českých třicet dva haléřů)


                                 5.   TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
Z důvodu navýšení objemu prací se termín dokončení díla prodlužuje o 23 dní. 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Vyjádření technického a autorského dozoru k požadovaným změnám.
    




	
V Kašperských Horách

Mgr. Josef Hais
ředitel

Muzeum Šumavy Sušice příspěvková organizace

za objednatele

	
v Nýrsku

Václav Svoboda
jednatel 

LS stavby s.r.o. 

za zhotovitele
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