Dodatek č. 3  ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“ 


DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo pod názvem

„Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“
č. smlouvy u objednatele: S/0547/2016/ODaSH
č. smlouvy u zhotovitele: 154/400/2016
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek
za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: madensky.jaromir@frydekmistek.cz tel: 558 609 350
· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211 

E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace
email: zbynek.plsek@tsfm.cz tel: 558 443 227
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
·  V návaznosti na skutečnost, že na pozemcích přiléhajících ke komunikaci dotčené výstavbou vodovodu (která má být v rámci této zakázky uvedena do původního stavu, resp. má na ní být položen nový asfaltobetonový kryt), je v současnosti realizována výstavba haly společnosti Marlenka international, s.r.o., konstatovaly smluvní strany ve vzájemné shodě, že by bylo nehospodárné provést opravu dotčené komunikace s ohledem na její pravděpodobné následné poškození při provádění výstavby této haly. Z výše uvedeného důvodu byl uzavřen dodatek č. 1 této smlouvy, jehož předmětem bylo posunutí termínu realizace SO 02 - Oprava komunikace do 30.9.2017 (tzn. do doby po předpokládaném ukončení stavby haly). Přestože na základě výše uvedeného odůvodnění došlo k posunutí termínu realizace opravy komunikace, nelze opravu stále provést neboť stavba haly společnosti Marlenka international, s.r.o. je ke dni uzavření tohoto dodatku č. 3. stále neukončena.
· Dále je v zájmu řádného běhu věcí účelné a nezbytné, aby před započetím realizace opravy komunikace bylo provedeno také přepojení vodovodních přípojek na nově vybudovaný vodovodní řád nacházející se pod předmětnou komunikací. Jelikož dojde při výkopových pracích souvisejících s realizací napojení vodovodních přípojek na nový vodovodní řad k zásahu do opravované komunikace, musí být oprava této komunikace provedena až po napojení přípojek na tento vodovodní řad, jinak by byla investice do opravy povrchu komunikace zmařena. 
S ohledem na výše uvedené okolnosti se mění článek 3. smlouvy takto:
článek 3. smlouvy
„Doba, místo a další podmínky plnění“, jeho odstavec 1 se mění takto: 

1. V původním termínu dle SoD, ve znění jejího dodatku č. 1 smlouvy tzn. v termínu do 15.12.2016 bude proveden pouze stavební objekt SO 01 - Vodovod. SO 02 - Oprava komunikace bude provedena v termínu do 30.9.2018. Dokončené dílo (resp. části - stavební objekty) musí být v těchto termínech předány objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy. 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. 
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí ….. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne ……………………...
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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