
. DODATEK č.1
5: KE SMLOUVĚ O DlLO č. 83SIOIRM12017 ze dne 16.08.2017

“ ů. :" „

9—- c. 833/01RW201 7

2 & (na záka'adé usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011, schváleno PS dne 14.08.2017. úkol 6.7

4.3 &. dodatek schválen RM dne 18.09.2191 ?. een. č. 935)

LL,?

i: 0) podle 9 2586 a násl. zákona číslo 89120012 Sb., občanský zákoník, (dále „len 02)

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: lng. Jindřich Vařeka, starosta

lČ: 00243132

DIČ: CZ00243132 _

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.

C. účtu: 27-521 0550300101300

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Staler spol. s r.o.

Sídlo: Dubno 62. 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Martin Roušal, jednatel

|C: 01498240

DIČ: C201498240

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.účtu: _
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207461

(dále jen „zhotovitel“)

||. ZMĚNY

Článek ||. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Multifunkční hřiště — Nový rybník“, - vše v podobě a kvalitě blíže

specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy

s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č.1

Článek IV. CENA ZA oíLo odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 52611990 Sb.. ve znění pozdějších předpisů.

dohodly. že cena za zhotovení díla činí:

Cena 589.946,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

|||. osecNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscich dodatku.
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Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně. žejim nejsou známy jakékoliv .

skutečnosti. které by jeho uzavřeni vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou

na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných

nepravdivých údajů.

Dodatek č, 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

Zadávací list č.1

V Příbrami dne: jí a 23%?— V Příbrami dne:

29 09- 2017

za zhotovitele: za objednatele:

i Staler 5901. s r.....

261 01 Dubno 62

t.: 602 605 612

_ 40 e.: inřo©stalenc-
.......................-------- - 01517-98240 ' WWW.-Stařena? £ .-.-...................l.................

Staler spol. s r.o. město Příbram

Martin Roušal, jednatel Ing. Jindřich Vařeka, starosta
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AKCE: MULTIFUNKČNÍ HŘlŠTĚ nový RYBNÍK SOD č. 833/OI RM/2017

Zadávací list číslo ZL: 1

Zhotovitel:
Staler spol s r.o., Dubno 62, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil: Petr Kolkus, Ing. Pavel Bureš

Datum: 22.09.2017

Podepsaní zmocněncipotvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Navyšení množství asfaltu

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace měla být na stávající asfaltovou plochu potažena nová vrstva asfaltu o tlouštce

5 cm. Po osazení betonových obrubníků bylo přeměřením výšek zjištěno, že stávajícíasfalová plocha

vykazuje nerovnosti, což má za následek použítí většího množství asfaltu při zachování min. tloušky nové

vrstvy 5 cm. Celkem došlo k navýšení množství asfaltu o 17,6 %.

Počet připojených příloh: 1 Počet výkresů: 0

Cena meněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0 Kč 34.960,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

3436000 Kč změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti

materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Milan ltufka Martín Roušai

Datum: 22.09.2017 Datum: 22.09.2017-

lng. Pave| Buresl Petr Kolkus

zástupce ve věcech odbornych Pověřen řízením stavebních rací

Datum: 22.09.2017 Datum: 22.09.2017 -

.. - - - &

projektant

Datum: 22.09.2017
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