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Číslo smlouvy Objednatele: D26-00053 

Dodatek č. 1 ke smlouvě 

et Dodávk lik té DeltaV Ed SLUŽBY odávka aplikace systému Delta ge 

  

uzavřený mezi smluvními stranami: 

SMLUVNÍ STRANY: 

Společnost: Pražské služby, a.s. 

Se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 

IČO: 60194120 

DIČ: CZ60194120 

Zasloupení: |O 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Společnost: Emerson Process Management, s.r.o. 

Se sídlem: Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 60487071 

DIČ: CZ60487071 

Zasloupcná |- 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27149 

(dále jen „Zhotovitel“, Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo 

jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely dne 19. 3. 2026 Smlouvu na dodávku aplikace systému DeltaV 

Edge, č. smlouvy Objednatele D26-00053 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany mají zájem 

upravit dobu plnění vyplývající ze Smlouvy uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále 

jen „Dodatek“): 

1 Úvodní ustanovení 

1.1. Dle čl. 2.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli Dílo ke zkušebnímu 

provozu do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dne 

19. 3. 2026; původní termín předání Díla ke zkušebnímu provozu proto připadl na den 

19. 6. 2026. 

1.2. Zhotovitel informoval Objednatele, že dodací lhůta klíčového dodavatele serverů, 

společnosti Dell Computers, se vymyká termínu sjednanému ve Smlouvě. Zhotovitel 

uvedl, že zpoždění je způsobeno globálním nedostatkem procesorů, pamětí a SSD 

disků, který má přímý dopad na dostupnost a dodací lhůty serverových řešení 
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využívaných v systémech DeltaV. Dle informace Zhotovitele byl předpokládaný termín 

dodání serveru potvrzen na den 11. 8. 2026. 

Smluvní strany shodně konstatují, že serverové řešení představuje nezbytný technický 

předpoklad pro řádné provedení Díla, zejména pro implementaci platformy DeltaV 

Edge do technologického prostředí Objednatele, konfiguraci jednotlivých komponent, 

jejich integraci se stávajícími OT systémy, zaškolení uživatelů a předání Díla ke 

zkušebnímu provozu. Bez dodání příslušného serveru nemůže Zhotovitel objektivně 

dokončit navazující implementační a předávací kroky. 

Smluvní strany dále konstatují, že uvedené zpoždění je důsledkem mimořádných 

celoodvětvových omezení v dostupnosti serverových komponent, souvisejících 

zejména s nárůstem poptávky po výpočetních kapacitách, změnami výrobních kapacit 

a omezenou dostupností surovin. Tyto okolnosti nebyly způsobeny Objednatelem ani 

změnou jeho požadavků a Smluvní strany je při uzavření Smlouvy nemohly v rozsahu 

a časovém dopadu na plnění Smlouvy rozumně předpokládat. Posun termínu dle 

tohoto Dodatku proto nepředstavuje změnu rozsahu ani technického řešení Díla, ale 

pouze časové zohlednění objektivní překážky v dodávce klíčového technického 

komponentu. 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s čl. 12.3 Smlouvy a 8 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Dodatkem nedochází ke změně ceny, rozsahu předmětu plnění ani technického 

řešení; dochází výhradně k úpravě termínu předání Díla ke zkušebnímu provozu. 

Dodatkem se nemění celková povaha Smlouvy. 

Předmět Dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že čl. 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo ke zkušebnímu provozu nejpozději do 

30. 9. 2026. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že Dílo se má za 

provedené až po podepsání Předávacího protokolu dle čl. 4.2 této Smlouvy s výrokem 
““ 

„převzato“. 

Nový termín předání Díla ke zkušebnímu provozu dle čl. 2.1 Smlouvy ve znění tohoto 

Dodatku zohledňuje zejména předpokládaný termín dodání serveru dne 11. 8. 2026 a 

navazující čas nezbytný pro dodání, instalaci, konfiguraci, integraci, zaškolení a 

přípravu Díla ke zkušebnímu provozu v prostředí Objednatele. Období od původního 

termínu do nového termínu sjednaného tímto Dodatkem se pro účely čl. 9.2 Smlouvy 

nepovažuje za prodlení Zhotovitele. 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že tímto Dodatkem není dotčeno 

právo Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu, náhradu škody nebo jiné 

nároky podle Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele po uplynutí termínu sjednaného 

tímto Dodatkem nebo v případě jiného porušení Smlouvy, které nesouvisí s překážkou 

uvedenou v čl. 1 tohoto Dodatku. Zhotoviteli v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku 

nevzniká nárok na zvýšení ceny ani na úhradu jakýchkoliv dodatečných nákladů. 
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Číslo smlouvy Objednatele: D26-00053 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a nadále platí v 

plném rozsahu. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv dle platných právních předpisů. 

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek řádně přečetla, jeho obsahu 

plně porozuměla, že tento Dodatek je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz 

svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojuje podpis. 

3.5. Tento Dodatek neobsahuje žádné přílohy. 

V Praze V Praze 

za Objednatele za Zhotovitele 

  
  

Pražské služby, a.s. 

(elektronicky podepsáno) 

  

    
   

Emerson Process Management, s.r.o. 

(elektronicky podepsáno) 

  

  

Emerson Process Management, s.r.o. 

(elektronicky podepsáno) 
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