Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o provedeni vefejné zakazky
,Domov ve Zbozi — nova budova“

uzavieny podle § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni

pozdéjsich predpisu.

1. Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina

se sidlem: Jihlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01
zastoupeny: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy povéren: Jifi Horky, Clen rady kraje

ICO: 70890749

Zhotovitel: ONN architects s.r.o.

se sidlem: Karlovo namésti 288/17, 120 00 Praha 2
zastoupena: Ing. arch. Petr Strakos, jednatel

ICO: 19460341

DIC: CZ19460341

bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.

Cislo uctu: 22249333/5500

V pfipadé zmény Udajl uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym zplsobem a bez
zbyte€¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde
ke Skodé, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto Skodu nahradit.

2. Pfredmét dodatku

Smluvni strany se dohodly na zméné bodu 4.2 Smlouvy o provedeni vefejné zakazky
,Domov ve Zbozi — nova budova“ uzaviené dne 22. 12. 2025 a Dodatku ¢. 1 ke Smlouvé o
provedeni vefejné zakazky ,Domov ve Zbozi — nova budova“ uzavieného dne 24. 4. 2026, a
to tak, ze zni nové:

»rermin dokoncéeni a predéani projektové dokumentace v rozsahu dle ¢lanku 2 odstavce 2.1
této smlouvy - do 37 tydni od ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Termin dokonceni
muze byt prodlouzen na zakladé dohody smluvnich stran v pripadé ¢asovych obtizi v pribéhu

jednani s dotéenymi organy ¢i spravci siti.”

3. Ostatni ujednani

3.1. Ostatni ustanoveni Smlouvy zUstavaji timto dodatkem nedotéena a nadale plati v plném
rozsahu.
3.2. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti

dnem jeho zvefejnéni v Registru smluv.
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3.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobé se zaruenymi elektronickymi podpisy
zastupcl smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu.

Za objednatele Za zhotovitele
dle data el. podpisu dle data el. podpisu
Jifi Horky

Datum:
Kraj Viygst 2026.06.15 _INg- arch.

17.6.2026 14:04:59 09:26:56 +02'00' Petr Strako$

Jifi Horky Ing. arch. Petr Strakos
radni kraje jednatel
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