
Dohoda o narovnání

Statutární město Brno, 
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00 
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem 
IČ: 44992785
(dále jen „objednatel") na straně jedné

1.

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18 
602 00 Brno 
IČ: 46964541
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

2.

(Zhotovitel a objednatel dále společně také jako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 1903 anásl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto dohodu o narovnání (dále jen „dohoda").

ČI. 1

1. Na základě Smlouvy o zhotovení stavby a zřízení dalších náležitostí č. 5617050391, 
uzavřené dne 27. 01.2017 mezi objednatelem a zhotovitelem ve znění dodatku ě. 1 ze 
dne 28. 06. 2017 a dodatku ě. 2 ze dne 28.7.2017 (dálejen „smlouva o dílo"), zhotovitel 
pro objednatele provedl stavbu „Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1-2. etapa" (dále 
jen „dílo").

2. Během realizace díla, blíže specifikovaného v ěl. 1 odst. 1 této smlouvy, Zhotovitel 
provedl práce, na základě změny položek č. 52, 77, 82, 81, 86, 87, 61 a 234 uvedených 
v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo za nové položky uvedené 
Položkovém rozpočtu - dohoda o narovnání, který tvoří přílohu č. 2 této dohody.

3. Smluvní strany potvrzují, že dílo bylo provedeno a předáno.

ČI. 2
1. Vzhledem k výše uvedenému uzavírají smluvní strany následující narovnání ke 

smlouvě o dílo, blíže specifikované v čl. 1, odst. 1, této dohody, týkající se:
a) Celkového rozsahu díla dle smlouvy o dílo
b) Celkové ceny díla dle smlouvy o dílo

2. Smluvní strany narovnávají tímto sporná práva a povinnosti uvedené v předchozím 
odstavci tak, že sporná práva a povinnosti zanikají a jsou zcela nahrazena novými právy 
a povinnostmi uvedenými v Čl. 3 této dohody.
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ČI. 3

1. Smluvní strany se tímto narovnáním ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě předmětu díla 
a shodně prohlašují, že položky č. 52, 77, 82, 81, 86, 87, 61 a 234 uvedené v soupisu 
prací, který tvoří přílohu ě. 1 smlouvy o dílo byly zaměněny za položky č. 1,2, 3,4, 5, 
6, 7, 8 a 9 uvedené v Položkovém rozpočtu - dohody o narovnání (dále také „nové 
položky”), který tvoří přílohu č. 1 této dohody.

2. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že došlo k předání a převzetí části díla, a to 
položek č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 uvedených v Položkovém rozpočtu - dohody o 
narovnání, který tvoří přílohu Č. 1 této dohody, a nikoliv k předání a převzetí části díla 
- položek č. 52, 77, 82, 81, 86, 87, 61 a 234 uvedených v soupisu prací, který tvoří 
přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

Celkový objem neprovedených prací dle dohody o narovnání položek č. 52, 77, 82, 81, 
86, 87, 61 a 234 činí 54.767,70 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena nových položek uvedená v položkovém rozpočtu - 
dohody o narovnání, který tvoří přílohu č. 1 této dohody, bude snížená o 10% v souladu 
s či. VI. odst. VI.3. smlouvy o dílo.

Cena nových položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 po snížení o 10% činí celkem 

48.482,58 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení stavby činí 4.835.142,56. bez DPH.

Cena za Zařízení záležitostí dle čl. V. odst. V.3 smlouvy o dílo činí 30.000,-bez DPH

Celková cena za splnění celého předmětu díla (dle smlouvy o dílo „Celková cena”) činí 
4.865.142,56 bez DPH.

4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením této dohody o narovnání jsou 

vypořádána veškerá práva či nároky zhotovitele ze smlouvy o dílo, blíže specifikované 

v čl. čl. 1, odst. 1 této dohody. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nebude uplatňovat 

jakékoliv další úhrady či jiné kompenzace za vícepráce, ať již byly uplatněny tímto 

narovnáním či doposud uplatněny nebyly. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádných 

dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči objednateli z titulu 

smlouvy o dílo, blíže specifikované v čl. čl. 1, odst. 1 této dohody.
5. Strany se tímto dohodly, že narovnají vztahy vzniklé ze Smlouvy, těmito novými právy 

a povinnostmi:
a) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny Díla ve výši 

550.758,83 Kč bez DPH na základě konečné faktury, která bude vystavena dle 

soupisu prací viz příloha č. 1 a 2 této dohody. Faktura bude splňovat veškeré 

náležitosti kladené na účetní doklad a bude z ní patrné, jaká částka je fakturována 

na práce provedené dle Smlouvy a jaká částka je fakturována za odsouhlasené 

vícepráce. Faktura bude vystavená po podpisu této dohody, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění bude den podpisu této dohody. Splatnost faktury činí 30 

kalendářních dnů ode dne uzavření této Dohody.
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ČI. 4

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel je při nakládání s veřejnými prostředky
povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato dohoda podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění
v registru smluv zhotovitel.

4. Jakékoliv změny této dohodyjsou možné pouze v písemné formě a na základě souhlasu
obou účastníků.

5. Tato dohoda byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží
jedno vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna najejí schůzi č. R7/133 dne 19.9.2017

V Brně dne............

Za objednatele Za zhotovitele
sJ^Tur^RNf MĚSTO BRNO
magistrát města brna

Odbor investiční
07

NO

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18

Magistrát města Brna

y
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Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 15.7.2017 do 4.8.2017

Stavba : 353 DON Mateřská škola Přemyslovo nám.1 - 2.etapa

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18

IČO : 46964541
DIČ : CZ46964541

60200 Brno

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Od počátku bez
sledovaného

období

Provedeno
ve sledovaném

období

V rozpočtu Zbývá

Základ pro DPH

Základ pro DPH

15 %

21 % 48 482,58 0,00 48 482,58 0,00
Zaokrouhlení 0,42 0,42 0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH 48 483,00 0,00 48 483,00 0,00i

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 353_DON Mateřská škola Přemyslovo nám.1 - 2.etapa za
období od 15.7.2017 do 4.8.2017. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

Za objednatele

Staňkova 18

602 CO BRNO CD

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 1
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Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Od počátku bez 
sledovaného 

období

Provedeno 
ve sledovaném 

období
V rozpočtuČíslo ZbýváNázev

0,00 48 482,58

48 482,58

0,0048 482,58 
48 482,58

Dohoda o narovnání 
Rozpočet - dohoda o narovnání

02
0,00 0,0001

Rekapitulace dílů

Od počátku bez 
sledovaného 

období

Provedeno 
ve sledovaném 

období
Název V rozpočtu ZbýváČíslo

0,00 3 060,72
19 591,54 
25 830,32

0,003 060,72
19 591,54 
25 830,32

Sádrokartonové konstrukce 
Zařizovací předměty 
Obklady keramické________

311
0,00 0,00725
0,00 0,00781

i

:

2Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Zjišťovací protokol č. 
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1 Za období: 15.7.2017 4.8.2017
353_DON Mateřská škola Přemyslovo nám.1 - 2.etapa 

Dohoda o narovnání 
Rozpočet - dohoda o narovnání

02

01

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
ČísloPoř.č. MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

Sádrokartonové konstrukce311 3 060,72 0,00 3 060,72

1 59591089. BRZm

Dvířka do sádrokartonu 300 x 300 mm

kus 510,12 3 060,72 
6,00000

0,00 3 060,72 
6,00000

0,00

0,00000 0,00000
725 Zaňzovaci předměty 19 591,54 0,00 19 591,54

2 725017135R0OZm soubor

Umyvadlo na šrouby, bílé , šířka 550 mm, hloubka 410 mm

698,47 698,47
1,00000

0,00 698,47
1,00000

0,00
0,00000 0,00000

3 725017153ROOZm soubor
Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm

1 957,10 1 957,10 
1,00000

0,00 1 957,10 
1,00000

0,00

0,00000 0,00000
4 725017331 ROOZm soubor

Umývátko na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm

655,31 5 897,79 
9,00000

0,00 5 897,79 
9,00000

0,00

0,00000 0,00000
5 725823121RT1Zm kus 808,34

Baterie umyvadlové a dřezové - baterie umyvadlová, stojánková, Standa

1 616,68 
2,00000

0,00 1 616,68 
2,00000

0,00

0,00000 0,00000
6 725823121RT1Zm kus 808,34

Baterie umyvadlové a dřezové - baterie umyvadlová, stojánková, Standa

5 658,38 
7,00000

0,00 5 658,38 
7,00000

0,00

0,00000 0,00000
725823813.1R00Zm7 kus 940,78

Baterie umyvadlové a dřezové - baterie umyvadlová, stojánková, standa

1 881,56 
2,00000

0,00 1 881,56 
2,00000

0,00

0,00000 0,00000
8 725823813R00Zm 

Baterie sprchové - baterie sprchová, nástěnná, standardní

kus 940,78 1 881,56 
2,00000

0,00 1 881,56 
2,00000

0,00

0,00000 0,00000
781 Obklady keramické 25 830,32 0,00 25 830,32 0,00

9 59781560RZm m2 186,39

obklad keramický š = 200 mm; I = 200 mm; pro interiér; barva bílá; mat

25 830,32 
138,58210

0,00 25 830,32

0,00000 138,58210

0,00

0,00000
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