
Příloha č . 1 dodatku č. 3 SoD 

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU č. 1 

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ 
REALIZOVANYCH ZMEN PROJEKTU 

Název projektu : Regenerace bytového domu Opavská 1281 Janovice 

Identifikačn í čislo : 117D03H000352 

Identifikačn í číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002823 

Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1 , Rýmařov , 795 01 

IČ : 00296317 

DIČ : CZ00296317 

Oprávněný zástupce: Ing. Petr Klouda, starosta města 

Plátce DPH: ANO/N€ 

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): 

- Méněpráce v rozsahu vypuštění podlahy OSB vč . položení polštářu a dodávky řeziva při 
zateplování podlahy půdy (nesoulad rozpočtu a PD) 

- Vícepráce v rozsahu opravy (navýšení) množství v položce zateplovací systém vnějšího 
ostění vč . omítky a lišt (nesoulad rozpočtu a skutečnosti) 

- Změna materiálu finální úpravy soklu. 

Žadatel prohlašuje, že nárokované vicepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky 
realizovány po oznámení poskytovateli : 

ANO/N€ 

Smlouva o dílo (dále jen „SoD") s dodavatelem stavebních prací: 

Číslo SoD, datum podpisu: SML 000489SD, ze dne 19 06.2017 

Název dodavatele: BOBISTAV, s.r.o., U Habrovky 247/11 , 140 00 Praha 4 
IČ : 25892363 

DIČ : CZ25892363 

Oprávněný zástupce: Bohumil Krytinář, jednatel 
Cena díla bez DPH: 1 976 505,00 Kč 

Cena díla včetně DPH: 2 278 417,00 Kč 

[ __ Změnový list 1 z 3 ] 



Příloha č. 1 dodatku č . 3 SoD 

KAPITOLA A - popis jednotlivých změn: 

1. Narovnání stavu, kdy v PO je nová skladba zateplení podlah půdy navržena následovně:: 
- Parotěsná zábrana 
- Minerální vlna ti. 220 mm 
Přičemž v rozpočtu stavby je navíc skladba doplněna o: 
- Podlaha OSB brus 12 P+O šroub 
- Položení polštářu tloušťky do 100 mm vč . příložek , dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 

mm. 
Tyto položky budou méněpracemi 

2. Narovnání stavu , kdy výměra SZ1 - zateplovací systém , ostění EPS F ti. 30 mm s omítkou 
vč. lišt neodpovídá skutečnosti na stavbě - navýšení o 63,68 m2

. 

Tato položka bude víceprací. 

3. Změna materiálu finální úprava soklu z původně navrženého keramického obkladu 
(kabřinec) na doporučenou mozaikovou omítku - umělý kámen. 
Změna nemá vliv na cenu. 

KAPITOLA B - Zdůvodnění změn a jejich způsobilost: 

1. Narovnání nesouladu PO a rozpočtu ve skladbě zateplení podlahy půdy 
Rozpočet stavby obsahoval proti PO položení podlahy OSB vč. položení polštářu - tyto 
položky se nebudou provádět. Jedná se o pochybení při zpracování rozpočtu , který byl 
součástí projektu. 
Zpusobilost výdaju : 

- Podlaha OSB vč . položení polštářu jsou způsobilým výdajem 

2. Narovnání nesouladu rozpočtu a skutečné výměry zateplovacího systému vnějšího 
ostění oken 
Rozpočet stavby obsahoval pouze 20, 1 O m2 výměry SZ 1 - zateplovací systém, ostění 
EPS F ti. 30 mm s omítkou vč . lišt, když skutečná výměra je 83, 78 m2. Jedná se o 
výpočtovou chybu při zpracování rozpočtu , který byl součástí projektu. 
Zpusobilost výdaju : 

- Zateplovací systém, ostění , EPS F t. 30 mm s omítkou vč . lišt jsou způsobilým 
výdajem 

3. Změna finální úpravy soklu 
PO počítá s provedením finální vrstvy soklu v keramickém obkladu (kabřinec) . Na základě 
zkušeností v dané lokalitě a osvědčení na podobných objektech zhotovitel navrhuje a 
projektant doporučuje úpravu soklu mozaikovou omítkou - umělým kamenem. Tento 
povrch je aplikován na stejný podklad, má stejné mechanické vlastnosti , je omyvatelný, 
ale jeho odolnost proti nárazu a poškození je vyšší. 
Jedná se o zpusobilý výdaj, změna materiálu nemá vliv na cenu díla, tzn. ani na výši 
způsobilých výdaju . 

Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, 
potřeba změny vznikla v dusledku okolností , které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ). 

KAPITOLA C - Vyčíslení jednotlivých prací: 
Rekapitulace předkládaných méněprací / změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v 
Příloze č. 2 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny 
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Příloha č . 1 dodatku č . 3 SoD 

KAPITOLA O - Finanční rekapitulace změnového listu: 

I 

Výše bez DPH· 

Původní cena díla (stavební práce): 1 976 505,00 

Vícepráce: 54 128,00 

Méněpráce: -153 189,00 

Aktuální cena díla (stavební práce): 1877444,00 

Navýšení (%): 

Navýšeni původní ceny díla o vícepráce/změnu 
technologie (materiálu) : 0 % 

"Nepodstatná změna Je navýšeni ceny díla do 10 o/o púvodni ceny zadávacího lizení 
Podstatné změny musí byt zoh ledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

KAPITOLA E - Závěr: 

Výše včetně DPH: 

2 278 417,00 

62 247,00 

-176167,00 

2164 497,00 

Typ změny:• 

NEPODSTATNÁ 

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO 
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny 
v jednotlivých položkách: ANO 

Statutární orgán objednatele 
Ing. Petr Klouda - starosta 

Technický dozor investora -

Hlavní projektant, Autorský 

I

Zhotovitel -
Bohumil Krytinář 

Změnový list 

Datum ředložení: 

Datum převzetí 
změnového listu: 

Datum převzetí 
změnového listu: 

Datum převzetí 
změnového listu: 

Podpis 

Podpis 
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Položkový rozpočet stavby ZMĚNOVÝ Datum: 20.9.2017 

Stavba : DaF161102 Regenerace bytového domu, Opavská 128 

Objednatel : Město Rýmarov 
náměstí Miru 230/14, 795 01 Rýmařov 

Zhotov itel : BOBISTAV,s.r.o 
U Habrovky 247/11 , Krč, 140 00 Praha 4 

Za z

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

«i ... 
IC : 2S~92J6J 
DIC C72S392 l~ l 

Cena celkem za stavbu 

BOBISTAV, s .... o. 0 
U li•hro,ky 247111 
14u 00 Praho 4 
lel 22'002 J69 
t'-maiJ· mfo(4bobisrr.v.cl 

15 % 
15 % 
21 % 
21 % 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu I provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
1~ 0/n 

01 bytový dum -113920 -99 061 

Celkem za stavbu -113 920 -99 061 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 

Číslo 
Číslo a název rozpočtu Cena celkem 

Základ DPH 
objektu 15 % 
01 2 zateplení obJektu -113 920 -99 061 
Celkem za stavbu -113 920 -99 061 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

IČO : 296317 
DIČ · CZ00296317 

IČO . 25892363 
DIČ : CZ25892363 

Rozpočtové náklady 

-99 060,65 
-14 859,10 

0,00 
0,00 

-113 920 

Základ DPH 21 DPH celkem % 
0/n 

o -14 859 100,0 

o -14 859 100,0 

Základ DPH 21 
DPH celkem % 

% 
o -14 859 100,0 
o -14859 100,0 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÝ 
Rozpočet 2 zatepleni objektu JKSO 
Objekt SKP 
01 bytový dům Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek o 
DaF161102 Regenerace bytového domu, Opavská 128 Náklady na m.j. o 
Projektant DaF-PROJEKT s.r.o Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel BOBISTAV,s r.o ,U Habrovky 247/11 140 00 Praha 4 Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listu 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 54 128 Ztížené výrobn í podmínky o 
z PSV celkem -153 189 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O M1mostaveništní doprava o 
ZRN celkem -99 061 Zařízen í staven iště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost ( I ČO) o 
ZRN+HZS -99 061 Ostatn í náklady neuvedené o 
ZRN+ost náklady+HZS -99 061 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno Jméno p. K.1:,y TI Iv A. rR..v Jméno · 111...,f ?t,,ll 

v 
ILlo U:JJ A 

Datum : Datum : t1 0 wA- Datum : 1.1 q 1-D!:t 
Podpis Podpis Podpis : 

-
~ TAV, s.r.o. 0 

STO : :t· I 

A~OV 
IC 2 02~~9 501 
rn(: fO'at>Ohi<tcv c, 

''- -
Základ pro DPH 15,0 % -99 061 Kč 
DPH 15,0 % -14 859 Kč 
Základ pro DPH 21 ,0 % O Kč 
DPH 21 ,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -113 920 Kč 

Poznámka 
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Stavba DaF161102 Regenerace bytového domu, Opavská 128 Rozpočet : 2 
Ob'ekt . 01 b tov ' dům zate lení ob·ektu 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
62 Úpravy povrchů vnější 54 128 o o o o 
762 Konstrukce tesařské o -153 189 o o o 

CELKEM OBJEKT 54128 -153 189 o o o 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 -99 061 o 
Oborová prirážka o 0,0 -99 061 o 
Presun stavebních kapacit o 0,0 -99 061 o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 -99 061 o 
Zarizen i staveniště o 1,5 -99 061 o 
Provoz investora o 0,0 -99 061 o 
Kompletační činnost (ICD) o 0,0 -99 061 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 -99 061 o 

CELKEM VRN o 
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Položkový rozpočet 

Stavba : DaF161102 Regenerace bytového domu, Opavská 12 Rozpočet: 2 
Ob"ekt · 01 b tov · dům zateplen í ob·ektu 

P.č. Císlo položky Název položky I MJ množství cena I MJ I celkem (Kč) 

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 
9 622311153RT5 SZ1 - Zateplovací systém ostění , EPS F ti. 30 mm s omítkou j 

850,ool vč lišt m2 .. .... ?.~,?~. 54 128,00 ...... .. .... ....... . ... . ....... ... .. .. .. ............... . .. . .. ......... ... ..... 
?~~~CY'."9. ??~i~~-:~?:! :~t.1•0 •• •• ••. ••••••••••• ••••••.••..•••• • •.• •• •. 13,50 

····-······ 
~:~?:?:<.1. ?_+.~~~ ?) ....... .......... ............. -................. 1,35 

.. .. ----- .. -- .. 
~-~?:?V·~-+.~·.~·?) •••••••.••••••••••••.••.•••••••.•••.••••..••.••. 2,40 .. ...... ...... ... 
~ .~?:~ :<.2 •. ~.+T.~,.5) __ • _____ • .• •••••••.•••• •• •• •• ••••••.••.•...••••• 5 40 ............. 
~-~?:·T.<J:?:J.·9_~1 .......................................... ..... • 1 35 ............. 
~ -~?'.·.~·_<] :~;f_'_,_ ?1 ............................................... ·2 40 

········-·· 
O 25*2"(1 2+2·0 6) 1 20 

Celkem za 62 Upravv povrchů vnější I 54128,00 
Díl: 762 Konstrukce tesařské 
46 762511272UOO Podlaha OSB brus 12 P+D šroub J m2 -339,67 220,001 .74 727,40 ...... ----.... -... -......... - ...................... .... .. ........ -............ --.... -.. --. - .. - .. .... - .. ---- .. -

(20,80"15,40·3,45.1,8·5,6*0,95)*1, 1 339,67 
48 762524911 RT2 Položeni polštářu tloušťky do 100 mm vč . příložek včetně j 

105,ool dodávky řeziva , polštáře 80 x 50 mm m •747,25 -78 461 ,25 
····--···--·-------·········· ·· ·························· .......... ............ 
339.66"2*1 1 747 25 

Celkem za 762 Konstrukce tesařské I -153 188,65 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 


