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Změnový list č . 2 ze dne 29.9.2017

Název stavby:
Snížení ener etické náro čnosti budo Divadla rozmanitostí v Mosté

Číslo smluvního vztahu:
24/2/2017

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení p^a/zhotovitele/ ^ o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu e^bodu 5.8/5.9/^.'^- ^^ř smlouvy o dílo. Zm ěna se ty'ká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1) U oken 02, 11, 12, 14 a 19 pákové ovládání. 2) Parapety ve IILNP
standariní, začištění stěn kolem parapetů nebylo specifikováno. 3) Výpln ě otvorů schodišt' se standartním
profilem. 4) Venkovní parapety v LNP z dlaždic. 5) Sanace anglických dvork ů . 6) Lešení jednořadé vi celé výšce.
7) Zač ištění stěn kolem oken a zateplení špalet nebylo specifikováno. 8) Provedení nového hromosvodu dle
samostatné PD. 9) Odsekání venkovního obkladu. 10) Zakrytí anglických dvork ů mříží dle PD. 11) Sokl v atriu
není zateplen. 12) Vým ěna zadních vstupních dve ří v původním rozměru. 13) Stříšky zábradlí na hlavním
schodišti budou ponechány. 14) PIR čidlo v počtu 11 ks. 15) Oplechování atik a parapetů dle PD. 16) Prostor pro
odvodňovací rohož bez odtoku. 17) Střecha nad zadním vchodem bez úpravy. 18) Prostor anglických dvorků bez
okapového chodníku. 21) Dokumentace řešila odvětrání WC a úklidové místnosti ve IILNP do oken, dále otlučení
obkladů z fasády a vyspravení fasády po otlu čení, zakrytí anglických dvorků pozinkovanými mřížemi, na parapety
v I.NP osazení keramických dlaždic, provedení větracích mřížek dle PD.

Nové řešení: 1) U oken 02, 11, 12, 14 a 19 použito obvodové kování s klikou, v místnostech WC návšt ěvníků v
II.NP doplněna dvě páková kování. 2) Parapety ve IILNP provedeny nestandartní s nosem, provedeno zač ištění
stěn kolem parapetů . 3) Výplně otvorů schodišť provedeny s rozšířeným profilem. 4) Venkovní parapety v I.NP
žulové. 5) Vybourání části anglických dvorků . 6) Montáž lešení prostorového. 7) Provedeno začištění stěn kolem
oken a zateplení špalet. 8) Hromosvod ve st řešní části ponechán p ůvodní, provedení uzemn ění do výkopu. 9)
Proveden kontaktní můstek pro přilepení tepelné izolace. 10) Provedení m říže na zbylý anglický dvorek. 11)
Provedení zateplení soklu v atriu. 12) Zadní dve ře výšky 2,4 m. 13) Stříšky zábradlí provedeny ze žuly. 14)
Dodání a montáž 13 ks PIR č idel. 15) Oplechování atik a parapet ů dle skutečných rozměrů . 16) Provedení
odvodnění prostoru pro odvodňovací rohož. 17) Provedení opravy st říšky nad zadním vchodem. 18) V prostoru
po vybouraných ang. dvorcích proveden okapový chodník. 21) Ve III. NP nebude provedena VZT z WC a
úklidové místnosti, obklad s fasády nebude odstran ěn, parapety v I.NP nebudou osazeny keramickými dlaždicemi,

rovedení větracích mřížek dle skutečnosti.
Zdůvodnění změnv: 1) Investorem byl změněn typ okenního kování (pákové ovládání není potřeba), provozovatel
žádal doplnit dva pákové ovladače do prostorů WC. 2) Po demontáži stávajících parapet ů bylo nutno tento prostor
zakrýt nestandartním parapetem. 3) Po zateplení špalet by p ři použití standartního profilu okna vycházelo
zateplení až do prostoru zasklení. 4) Po dohod ě s Akad. arch. Nesládkem byl V LNP z estetických d ůvodů
vyměněn keramický parapet za žulový. 5) Po dohod ě s provozovatelem byla část ang. dvorků vybourána. 6) Z
důvodu č lenitosti budovy nemohlo být použito jedno řadé lešení vi celé výšce budovy. 7) Provedeno z provozních
a estetických důvodů . 8) Hromosvod ve střešní části byl bez vady, p ři meření nevyšel odpor hromosvodu, byla
doplněna zemnící část, po doplnění je provedena platná revize. 9) Venkovní obklad nebyl odsekán, byl použit
kontaktní můstek. ] 0)Viz bod 5. 11) Sokl bylo nutno zateplit. 12) Provozovatel tyto dve ře používá pro stěhování
kulis a žádal o dodate čné zvýšení. 13) Stříšky zábradlí v havarijním stavu. 14) Ve výkazu vým ěr PD
vzduchotechniky byl uveden špatný počet. 15) Oplechování atik a parapetů dle skutečných rozměrů . 16) V
prostoru odvodňovací rohože by se shromaždovala voda, která by zamrzala. 17) Z důvodu ochrany konstrukce
provedeno zateplení a st řešní krytina. 18) V prostoru po vybouraných ang. dvorcích proveden okapový chodník.
21) Veškeré změny si vyžádal postup prací, změna materiálů a požadavky provozovatele objektu, aby dokon čené
dílo splňovalo co nejlepší funkčnost budovy.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. P řípadné dodatečné stavební práce plynoucí z

realizace změny budou hrazeny v souladu s p říslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
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Vliv zmén na 'kresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změn na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu v č . DPH: 9.446.466,37 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč . DPH: 106.053,62 K č

Nová cena díla vč . DPH: 9.552.519,99 Kč

Vliv změn na termín dokon čení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 6.10.2017

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení ): Ing. - IMP engineering s.r.o.

Datum : r ^ _10_ 2017 Pod

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Petr Augusta

Datum: _ 4 _10_ 2017 Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Petr Augu

Datum: . ^ .10_ 2U17 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

IMP engineering s.r.o.
Biskupský Dvůr 2095/8, 110 00 Praha I

iČ : 25490524, DIČ : CZ25490524

e-mail: info@impmost.cz
tel.: +420 603 830 814 ^

8taveán( a obcboůni spcle čnost Most sp^l. s ^:.
IČO: 25014111 DI Č : CZ25014111

135 210brnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTfiÍKU VEDENÉNi

KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573 7

;.^I,vebni a obcbainl •pale čnost Mosf spol. s r.^.
IČO: 25014111 DIČ : CZ25014111

435 21 Obrn+ce 10, TEL./FAX: 476118 090
ú4PSÁNA V OBCHODNÍM REJSTF^ÍKU VEDENÉM

KRA,JSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ^

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, p říjmení):

Datum: ^ 4 '10_ 2U11 Podpis:

Správice rozpočtu (jméno, příjmení): Ekonomka OI

Datum: _ ^ _10_ 2017

Příloha změnového listu: Výpočet

Podpis:

20 listů
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ROZPOČET
Stavba: Snížení energetické náročnosti budory Divadla rozmanitostí v Mosté
Objekt: Změna oriírání oken v II.NP

Objednatel:
Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:
Datum : 19.06.2017

Č . Kód položky Popis MJ
Množsrií
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotrwst
celkem

Hmotnost sutě
celkem

1 1. odpočet p8kových oNadaCů dle nab/dky ňrmy BRIX S.R.O. ks -41,000 1 352,00 -55 432,00 0,000 0 000

2 2.
dopočet obvodoveho kov8nl s klikou dle nab/dky firmy BREX
S.R.O. ks 41,000 1 252 00 51 332,00 0,000 0,000

3 3. dodatečne pofadované pákové oNadače ks 2,000 1 352,00 2 704,00 0,000 0,000

Celkem -1396 ,00 0,000 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Snížení energetické nároinosti budovy Divadla rozmanitosti v Mosté

Objekt: Úpravy parapetů

Objednatel:
Zhotovdel: Zpracoval:

Misto: Datum: 19.06.2017

t;. Kód pobtky Popis
^ MnofsNf Cena

Index na cenu Cena Celkem
Hmotnost Hmolnost sulě

celkem jednotkové celkem celkem

D1 Práce a dodávky HSV 27 058,07 0,389 0,000

6 Úpra povrchů , podlah , osazeni 27 058 07 0 389 0 000
5 619995001 Zači4tění omftek kolem oken, dveřl, lah nebo obkladů m 259 500 104 27 0 82100 27 058 07 0 389 0 000

D2 Práce a dodávky PSV 55 841,67 0,000 0,000

766 Konstrukce truhláfaké 55 6d1 _67 n Onn n nnn
Montáž parapetnich dřevéných nebo plastových š(tky p řes

7 766694124 30 cm délk řes 2,6 m kus 108 O60 282 42 0 82700 30 518 31 0 000 0 000

atyprcký parapet 5.260mm /a vlce/s ukončovacl L proLilem
140 x SOmm z laminétově desky anfmcitově barvy, čepované

8 1. a ohranéné m f 08 O60 550 00 100000 59 433 00 0 000 0 000

2 766SPC007 Dodávka a mont3t DTD ra tů vnitfnlch-viz PD kpl -0 418 81 602 00 1 00000 -34 109 64 0 000 0 000

Celkem 82 899 ,74 0,389 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitosti v Mostě
Objekt : Doplněnf rozši řovacich profilů u oken ve styku s provětrávanou cenou

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Da[um: 19.06.2017

Č . K5d polo3ky Popis ^ MnotsN( Cena Index na cenu Cena celkem Hmotnost Hmotnost suté
celkem jednotková celkem celkem

1 1. dopočet rozšilovaclch roňlů t1.50mm m 90 000 445 00 100000 40 050 00 0 000 0 000

Celkem 40 050 ,00 0,000 0,000

Strana 1 z 1
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ROZPOČET
Stavba: Sniženi energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostf v Moatě
Objekt : V I.NP záměna dlažby na parapetech za žulové parapety

Objednatel:
Ztatovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 19.06.2017

Č . K6d polotky PoDis ^ Množslvl Cena
Index na cenu Cena celkem Hmotnost Hmotnost sutA

celkem jednotkovA celkem celkem

1 1. dle odsouh/asené cenové nabid /LIGRANIT UBEREC/ kpl f 000 36 007 00 f 00000 36 007 00 0 000 0 000

Celkem 36 007,00 0,000 0,000

Strana 1 z 1
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ROZPOČET
Stavba : Snížení energetické náro čnosti budovy Divadla rozmanitostf v Most ě
Objekt : Bouráni anglických dvork ů

Otljednatel:

Zhotovdel: Zpracoval:

Misto: Datum: 19.06.2017

Mnotstvl Cena Hmolnosl Hmotnost sut8
Č . Kód polo3Jcy PoDis ^ celkem jednatková Index na cenu Cena celkem celkem celkem

D1 Práce a dodávky HSV 1 397,57 0,000 0,000

1 Zemní oráce 1 397,57 0,000 0,000

HSV Práce a dodávky HSV

9 nefafní Irnnstndrew a nráca-hnurání

37 751,32 0,000 19,776

37751_3z n_nnn ^s_ns

3 962031133 Bour9ni fíček z cihel 81en "ch na MVC tl do 150 mm m2 28 560 76 44 0 82100 2 183 13 0 000 7 454

1 962052210 Bour9ni zdiva nadz9kladového ze ŽB do 1 m3 m3 4 330 5 262 61 0 82100 22 787 10 0 000 10 392

t3 965042121
Bourán( podkladů pod dlatby nebo mazanin betonových
nebo z litého asfattu 8 do 100 mm pl do 1 m2 m3 0 860 2 569 73 0 82100 2 209 97 0 000 1 892

2 965049111
Ptiplatek k bouránl betonových mazenin za bourAní mezenin
se svafovanou sitf 11 do 100 mm m3 0 860 985 20 0 82100 847 27 0 000 0 038

6 979011111 Svis do rava suti rvé laží t 19 776 10 00 1 00000 197 76 0 000 0 000

7 979011121 Svis do va suó ZKD laži t 39 552 10 00 1 00000 395 52 0 000 0 000

8 979081111 Odvoz suti na skl9dku do 1 km t 19 776 76 10 1 00000 1 504 95 0 000 0 000

9 979081121 Odvoz sutl na sklAdku ZKD 1 km t 197 760 1 00 1 00000 197 76 0 000 0 000

10 979082111 Vnitrostaveništnf do rava suti do tOm t 19 776 209 00 1 00000 4 133 18 0 000 0 000

11 979082121 VniVOStaveništní do rava suti ZKD Sm t 39 552 23 30 1 00000 921 56 0 000 0 000

12 979SPC001 Po latek za uloženf suti na skl9dku t 19 776 120 00 1 00000 2 373 12 0 000 0 000

Celkem 39148,89 0,000 19,776
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ROZPOČET
Stavba: Snížení energetické nSročnosti budovy Divadla rozmanitosti v Mostě
Objekt: Dopočet leitenf kvtili č lenitosti objektu

Objednatel:

ZFatovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 19.06.2077

MnaisN( Cena Hmotnost Hmotnost suté
Č . K6d poloiky Popis MJ Index na cenu Cena celkem

celkem jednotkové celkem celkem

D1 Práce a dodávky HSV

9 nstatní Irnnstn^kr_a a nrára.MurAní

71558,67 0,000 0,000

» ssn a^ n nnn o_nnn

MontBi lešenl řadového rémového lehkého zalítení do 200
kglm2 š do 0,9 m v do 10 m /pohled Z 174,08m2 + pohled J
150,3m2 + pohlad V 143,04m2 + pohled S 150,42m2 +

6 941211111 lešenl uvnitf schodišté malé a velké 37,S6m2 = 655,4m2/ m2 617 840 0 00 1 00000 0 00 0 000 0 000

Montáž lešen( řadového rámového lehkého zatiten( do 200
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m/pohled Z 350,9m2 + schodišté
Z 136,08m2 + pohled J 310,2m2 + vstup J 26,6m2 +
schodišté J 130,S6m2 + pohktd V 336,6m2 + pohled S

8 941211112 358, t 6m2 = 1649,1 m2/ m2 1 649 100 0 00 1 00000 0 00 0 000 0 000

MTŽ lešenl 1 řad s podlahami š 1m h 30m /655,4m2 *
1 941941032 1649.1 m2 = 2266,94m2 - 1721,01 m2 = 583,49m2/ m2 583 490 30 00 1 00000 17 504 70 0 000 0 000

2 941941192 Přf I ZKD més(c uiiti lešenf k ceně 1032 m2 1 750 470 12 00 1 00000 21 005 64 0 000 0 000

3 941941832 DMTŽ lešeni 1 fad s otllahami š 1 m h 30m m2 583 490 20 00 1 00000 11 669 80 0 000 0 000

Montáž konzol š do 1,1 m u dilcového pracovního lešenl v
do 10 m/pohled Z 30,72m2 + pohled J 28,56m2 + pohled V

4 942321111 35,76m2 + ohkid S 26,16m2 = 121,2m2/ m2 121 200 15 76 0 82100 1 910 11 0 000 0 000

Pffplatek ke konzole š do 1,1 m u dflcověho lešeni v do 25 m
5 942321211 za rvní a ZKD den oužkl /121,2m2 x 45dn( = 5454m2/ m2 5 454 000 0 57 0 82100 3108 78 0 000 0 000

Demontát konzol š do 1,1 m u dllcového pracovniho lešen( v
16 942321811 do 10 m m2 121 200 9 36 0 82100 1 134 43 0 000 0 000

Montéž lešeni prostorového rémového lehkého s podlahami
14 943211111 zatižení do 200 k m2 v do 10 m/schodišté vstu 163,8m2/ m3 163 800 23 23 0 82100 3 805 07 0 000 0 000

Pfíplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s
podlahami v do 10 m za prvnl a ZKD den použit( /163,8m2 x

15 94321121 t 45dní = 7371 m2/ m3 7 371 000 1 23 0 82100 9 066 33 0 000 0 000

Demontáž lešent prostorového Vubkového lehkého Dez
17 9431 t 1811 lan zatižen( do 200 k v do 10 m m3 163 800 14 37 0 82100 2 353 81 0 000 0 000

Celkem 71558,67 0,000 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Snitenf energetickě nSročnosti budovy Divadla rozmanitostf v Most ě
ObJekt: Zač ištěni kolem oken, dve řf zevnitř objektu a doplněni iipale^

Objednatel:

Zhotovitel:

Mfsto:

Zpracoval:

Datum: 19.06.2017

Č . Kád pobtky Popis ^
MnotsNf Cena index na cenu Cena celkem

Hmotnost Hmofnost sutě
celkem jednotková celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 107 526,05 0,847 0,000

6 Úpravy povrch ů , podlahy, osazenf 107 526,05 0,847 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 188,77 0,008 0,000

784 Dokončovaci pr8ce - malb a tapety 1 168 77 0 008 0 000
Dvojn3sobné bílé malby ze směsf za mokra sttednA

Celkem 108 694,82 0,855 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Sniženi energetické ntiročnosti budovy Divadla rozmanitosti v Mostě
Objekt : Doplněni hromosvodu /zemnici p5sek kolem objektu/

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 19.06.2017

MnotsN( Cena Hmotnost Hmotnost sutě
Č . Kód položky Popis ^ celkem jednotkové Index na cenu Cena celkem celkem celkem

Ill Rlaslrnevnd _15 ?d9 00 D_n00 D_000

4 308 025 Spóovací svorka FeZn Rd 6-10/FI 30 ks -70 000 33 30 1 00000 -2 331 00 0 000 0 000

5
314 300 Křitové svorka pro vodiče OS/10 a pAsky 30 mm
FeZn bez sUetlové desti ks -10 000 96 00 1 00000 -960 00 0 000 0 000

6 540 100 Uzemnovac( ob imka na anténni stotér 3/4"-6" ks -1 000 118 00 1 00000 -118 00 0 000 0 000

7 840 008 Vodič AIM Si Rd B olotvrd' k5 -150 000 58 00 1 00000 -8 700 00 0 000 0 000

3
202 030 Podpě ra vedn( na ploché stTechy PV21
betonové+ odlotka ks -70 000 22 00 1 00000 -1 540 00 0 000

^
0 000

ZKOUSKy a pfOhlltlKy eleKtllCKyCn rOZVOOU a

D2 zaffzeni celkovS prohlidka a vyhotoveni reviznf -1 600 00 0 000 0 000
g Demontáte HZS -8 000 200 00 1 00000 -1 600 00 0 000 0 000

PSV Práce a dodávky PSV 9 444,96 0,000 0,000

^e^ FInN.n:nc^nlnrn _ ^ilnnnmud o ddd o6 n nnn n nnn

Montát vodič uzemi5ovac( pések prtřezu do 120 mm2 v ^
1 741410021 městské zéstavbé v zemi m 112 000 33 58 0 82100 3 760 96 0 000 0 000

2 f 0.665.277 5052 DIN Plochý vodič, zemnlcl pés 30x4 M 112 000 50 75 0 82 f 00 5 684 00 0 000 0 000

Celkem -5 804,04 0,000 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Sniteni energetické néročnosti budovy Divadla rozmanitoatf v Mostě
Objekt : Kontaktní můatek na ponechaný obklad

Objednatel:
Zhotovdel: Zpracoval:

Misto : Datum: 27.06.2017

Mnotství Cena Hmotnost HmotnOSt sutéČ . Kód pobžky Popis ^ celkem jednoecová Index na cenu Cena celkem ceikem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 53 370,96 2,886 0,000

6 Úpra povrchů , podlahy a osazovánf ' plni _ 53 370 , 96 2 886 0,000

2 622135011 V rovn9nf kiadu vně š(ch stěn tmelem tl do 2 mm m2 528 530 __ 100 98 0 82100 53 370 96I 2,886 0,000

Celkem 53 370,96 2,886 0,000

Strana 1 z 1
ZpiawNrw gaYmem KROS 4



ROZPOČET
Stavba: Sníženl energetické nSročnosti budovy Divadla rozmanltoatf v Mosté

Objekt: M řii na anglický dvorek

Objednatel:

Zhotovi[el: Zpracoval:
Misto: Datum: 27.06.2017

MnotsNi Cena Hmotnost Hmotnost sutěč . K6d pob3ky Popis MJ Index na cenu Cena celkemcelkem jednotková celkem celkem

D2 Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce doalňkově kovové

692,60 0,000 0,000

I I IZakrytf angl. dvorků m říž tahokov pozink v rámu pevn9 šedá I I I I I I I I
1 767SPC006 v rámu uzamvkatelná, 2650 x 450mm ks 1.000 692BO 1 0000o R92BO o nnn n rxvi

Celkem

aylěc0`/fn0 ayebmem KROS 4
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ROZPOČET
Stavba: Sniženf energetickA nSročnoati budovy Divadla rozmanitosti v MoatA

Objekt: Detali ukončeni zatepleni v atriu

Objednatel:
Ztatovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.08.2017

Č . Kčd ^^ PODD ^
MnotsNf Cena Index na cenu Cena celkem Hmotnost Hmotnost sutA
celkem jednotkové celkem celkem

HSV Práce a dodávky PSV 13 105,92 0,217 0,000

a e í...^.,.. nn,....t.n nnree^hv ^ na9^n,.ant wnent ^o SZa RA n ^^n n nnn

Potaten( vn8jšich st8n sklovléknity'm pletivem Wačeným do
3 622142001 tenkovrsNA hmo m2 12 880 132 18 0 82100 1 702 48 0 063 0 000

Montáž kontektniho zateplen( vnějšich stěn z
1 622211021 o Anov'ch desek 8 do 120 mm m2 12 880 408 86 0 82100 5 26612 0 107 0 000

tleska z exfrudovaného polysfyrénu BACHL XPS 300 SF 100

2 283764220 mm m2 13138 423 eÝř 0 82f00 5 585 78 0 039 O eN10

9
separaci a fikraci netkané měmé

PSV Práce a dodávky PSV

71J Dnvln4nv64nAinv

13 582,29 0,041 0,000

^^ sn^ ^o n na^ n_nnn
PovlakovA krytiny sttech do 10' fólávA pk^chy VIPLANYL

4 712363311 dAl 2 m ések rš 50 mm kus 23 000 61 58 0 82100 1 416 34 0 013 0 000

PovlakovA krytiny stlech do 10° fčliovA plechy VIPLANYL
5 712363312 dAlk 2 m koutové lišta vniVn( rš 100 mm kus 23 000 82 02 0 82100 1 886 46 0 026 0 000

Proveden( povlakovA krytiny zesilenlm spár fóli( rš 500 mm
6 712963705 file nou se svaiovan' mi s o i m 44 400 231 52 0 82100 t 0 279 49 0 003 0 000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 154,32 0,000 0,000

Hodinové zúčtovacl Sazba pokry'vač odbomý ldokoni`Bnl

Celkem 28 842,53 0,258 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Sniženi energetické néro čnoati budovy Divadla rozmanitostf v Moaté
Objekt : Zvéůeni zadnich dve ři

Objednatel:

ZFatovitel: Zpracoval:

Místo : Datum: 21.08.2017

tř . Kód polo3Jry Popis
^ Množstvf Cena Index na cenu Cena celkem Hmotnost Hmotnost sutS

celkem jednotková celkem celkem

D1 Práce a dodávky HSV 1 272,09 0,018 0,000

6 Úpravy povrchů , podlah , osazen( 1 272 09 0 018 0 000

4 619995001 Začišténf omftek kolem oken, dvetf, odlah nebo obklad ů m 12 200 104 27 0 82100 1 272 09 0 018 0 000

HSV Práce a dodávky HSV 147,48 0,000 0,188

o nd^^..a 4....c^r.,4.^n s..r3r•n_fv^„r5ní ^d7 dA n nfln 11 ^RR

3 962031133
Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm /1,3m
x O,SSm = 0,72m2/ m2 0 720 76 44 0 82100 55 04 0 000 0188

5 979011111 Svis do rava suti rvé laži t 0 188 10 00 1 00000 1 88 0 000 0 000

6 979011121 Svis do rava suti ZKD odlaž( t 0 376 10 00 1 00000 3 76 0 000 0 000

7 979081111 Odvoz suti na skládku do 1 km t 0 188 76 10 1 00000 14 31 0 000 0 000

8 979081121 Odvoz suti na skládku ZKD 1 km t 1 880 1 00 1 00000 1 88 0 000 0 000

9 979082111 Vnitroslaveništní do rava suti do 10m t 0 188 209 00 1 00000 39 29 0 000 0 000

10 979082121 VniWstaveništní do rava suti ZKD 5m t 0 376 23 30 1 00000 8 76 0 000 0 000

11 979SPC001 Po latek za uložen( suó na skládku t 0 188 120 00 1 00000 22 56 0 000 0 000

D2 Práce a dodávky PSV 8 250,00 0,000 0,000

788 Konstrukce truhléi`ské 8 250,00 0 000 0 00

04^vere dvouklYdlé hlinik antracit 130x2fOcm,
Uw=1,2W/m2K, p/né, óezp. kovén!- prlplatek na zvě tšen!

1 611 SPC004 výšky dvefl na 2400mm KUS 1 000 8 250 00 1,00000 8 250 00 0 000 0 O(

Celkem 9 669 ,57 0,018 0,188
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ROZPOČET
Stavba: Sníženf energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitoati v Moatě
Objekt: Stffiiky zidky na achodiéti

Objednatel:

Zhotovdel: Zpracoval:
Místo: Datum: 25.08.2017

Mnotstvf Cena Hmotnost Hmotnost sutéč . Kód polotky PoPis ^ celkem jednotková Index na cenu Cena celkem
celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV

9 flafafní 4nnefn^4rn ^ n.i.^di......ó..:

4 257 ,79 0,000 0,780

3 966049831 Rozebrání prefabrikovan"ch plotov "ch desek betonov'ch kus 39 000 99 34 0 82100 '3 874 26 0 000 0 780
4 979011111 Svis do rava suti rvé latí t 0 780 10 00 1 00000 ^ 7 80 0 000 0 000
5 979011121 Svis do rava suti ZKD lati t 1 560 10 00 1 00000 15 60 0 000 0 000
6 979081111 Odvoz suti na skládku do 1 km t 0 780 76 10 1 00000 59 36 0 000 0 000
7 979081121 Odvoz suti na skládku ZKD 1 km t 7 800 1 00 1 00000 7 80 0 000 0 000
8 979082111 VniVOStaveništni do rava suti do 10m t 0 780 209 00 1 00000 163 02 0 000 0 000
9 979082121 VniVostaveništni do rava suti ZKD 5m t 1 560 23 30 1 00000 36 35 0 000 0 000
10 979SPC001 Po latek za ulotenl suti na skládku t 0 780 120 00 1 00000 93 60 0 000 0 000

PSV Práce a dodávky PSV

772 Pnrllahv ^ Iramnno

15 951 ,83 0,734 0,000

Kladení dlatby z kamene z pravo:ihlých desek a dlatdic do
1 772521140 ma tl do 30 mm /18,4m x 0,3m = 5,52m2/ m2 5 520 714 52 1 00000 3 944 15 0 215 0 000
2 583811370 deska dlatebnl, tula brouSená, 60x60 113 cm m2 6 400 1 876 20 1 00000 12 007, 68 0 518 0, 000

Celkem 20 209,62 0,734 0,780

ZpracoWno eye0óm.mKROS6
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ROZPOČET
Stavba: Sniženf energetické nSročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mosté

Objekt : Dopočet elektro

Objednatel:

Zhotovdel: Zpracoval:

Místo: Datum: 22.08.2017

Mnoístv( Cena Hmotnost Hmotnost sut8
Č . Kód polofky Popis ^ celkem jednotková Index na cenu Cena celkem celkem celkem

D1 Montážní materiál a práce 2 581,32 0,000 0,000
Montáž infrapasivnich spínačů PIR 180 st.

D11 horizont. 90 st. vert. dosah 10 m- nástěnných 2 581 32 0 000 0 000

1 PIR čidlo ks 2 000 1 057 00 1 00000 2 114 00 0 000 0 000

Podrutný matanál

2 Po114 PPV ks 0180 2 596 20 1 00000 467 32 0 000 0 000

Podnifný meten8l

Celkem 2 581,32 0,000 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Sniženi energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitost( v Most ě
Objekt : Přepočet klempifských prvk ů

Objednatel:

Zhotovitel : Zpracoval:

Místo : Datum : 07.09.2017

t;. K6d pobtky Popis
^ MnožsNí Cena Index na cenu Cena celkem HmoNOSt Hmotnost sutě

celkem jednotková celkem celkem

D2 Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempi řské

-122 791,96 0,122 0,000

-122 791 96 0 122 0 000

Opk3chov9ní homfch ploch a nadezdivek (atik) bez rohů z AI
1 764224403 u mechaň koNené rš 250 mm m 159 760 34318 0 82100 54 826 44 0 097 0 000

OpkichovAni hom(ch ploch a nadezdivek (atik) bez rohů z AI
2 764224404 lechu mechani kotvené r§ 330 mm m 22 160 399 83 0 82100 8 860 23 0 017 0 000

Oplechován( homlch ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z AI
3 764224407 k3chu mechani koNeně rš 670 mm m 5100 625 60 0 82100 3 190 56 0 008 0 000

Pflplatek za zvýšenou pracnost při oplechov8nf rohů
4 764225445 nadezd(vek atik z AI lechu rš do 400 mm kus 16 000 131 36 0 82100 2 101 76 0 000 0 000

Pliplatek za zvýšenou pracnost pň oplechov8nl rohů
5 764225446 nadezdivek (atik z AI echu r§ s 400 mm kus 8 000 160 92 0 82100 1 287 36 0 000 0 000

Opk^chov8ni parapetů AI 8.0,8mm antracit r§ 500 včetně
6 764410370 rohů a dilatac( /celkem 169,82m - rozpočet 347,43m = m -133 760 390 00 1 00000 -52 166 40 0 000 0 000

Demontái oplechov9ni parapetu r§ do 330 AII.NP 114,5m +
7 764410850 45,O6m - ro t 347,43 =-187,87m/ m -187 870 25 00 1 00000 ^ 696 75 0 000 0 000

8 764430340 lechováni AI zdf rš 500 včetné rohů a dilatacf m -175 940 672 69 0 85000 -118 353 OS 0 000 0 000

g 764430840 DemontAŽ o lechováni zdi rš do 500 m -175 940 101 41 0 85000 -17 842 08 0 000 0 000

Celkem -122 T91,96 0,122 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Snížení energetické néročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Most ě
Objekt : Úprava venkovního schodi$tě odvodnění rohože

Objednatel
Zhotovitel :

Místo:
Zpracoval:
Datum: 13.09.2017

C. Kód položky Popis MJ
Množstvi Cena

^^ celkem
Hmotnost Hnwtnost suté

celkem jednotková celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 791,65 0,001 0,033

9 Ostatní konstrukce a aráce, bourání 2 791.65 0.001 0_033
i - -

Jédrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 70 mm
i 1 977151215 do stavebních materiél ů / 2vrty 0,245m = 0,49m / m 0 490 2 684 67 1 315 49 0 000 0 007

Jédrově vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200
2 977151225 mm do stavebnich materiélů m 0,200 7 380 79 1 476 16 0 001 0 025

PSV Práce a dodávky PSV 443,34 0,000 0,000

711 Izolace proti vodě , vlhkosti a plynům 443,34 0,000 0,000
Izolace proti zemní vlhkosti p řipevněni tvarovky pro

5 711792412 růchodky TECHNODREN 200 mm páskou kus 2 000 221 67 443 34 0 000 0 000

HZS Hodinové zúčtovací sazbv a on4_1^ n _ nnn n nnn
Hodinové zúčtovací sazba obklada č odbomý /vysekání
vyrovnévací stérky 2h, osazení atypické prostupky konstrukci

3 HZS2322 2h, do Inění h droizolačni stěrk th, začišténí 2h/ hod 7 000 301 31 2 109 17 0 000 0 000
4 1. atypk;kýprostupznerezovéoceli ks 2,000 950,00 1900,00 0,000 0,000

Celkem 7 244 ,16 0,001 0,033
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ROZPOČET
Stavba: Sníženi energetické nSročnosti budovy Divadla rozmanitostf v Most ě
Objekt: Úprava střechy nad zadnim vchodem

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 13.09.2017

Mnotstvi Cena Hmotnost Hmotnost sutéČ . Kód polotky ^Pis ^ celkem jednotlcová Index na cenu Cena celkem celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 585,70 0,109 0,000

nosné tl 200 mm z pArobetonových p řesných

PSV Práce a dodávky PSV 6 040 ,87 0,066 0,000

Provedenl povlakovA krytiny střech do 10' p3sy NAIP
I 4 712341559 plítaven(m v plné ploše m2 6,950 69 21 0,82100 481 01 0,006 0,000

^ 5 628331590 péstětkýaslattovanýSKL081T40MINERALG200S40 m2 7,993 119,87 0,82f00 __ 958,1_2_ 0,038 0,000

713 Izolace tepelné 1 038,20 0,015 0,000

^ Mont2t izolace tepelně sVech plochých lepené za studena 1
F 1 713141131 vrstva rohoti, ásů , dflců , desek m2 2 755 82 92 0 82100 228 44 0 003 0 000

! deska EPS 100 Z kaSlrovan8 V 60 S 35 3000x 1000x 100 mm
2.283722040 m2 2 8f0 28817 0 82f00 809 76 0 012 0 000

Stabilizovaný póravý pdyslyran kešlmvaný biNmenovými at/s!nlmi
P63Y

7fid Knnstnrkr.a klemniň¢ké 3!Sfi3_5d 0_009 0.000

6 1764202134 Montát o lechov^i rovné oka ové hran m 2 200 91 13 0 82100 200 49 0 000 0 000

Oplechováni hom(ch ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z AI
7 764224406 lechu mechanick koNenA rš 500 mm m 3 700 527 90 0 82100 1 953 23 0 004 0 000

^^ Lemovénf rovných zdi stTech s krytlnou skl8tlanou z AI
8 '^ 764321414 lechu rš 330 mm m 6 360 221 67 0 82100 1 409 82 0 005 0 000

Celkem 6 828,57 0,175 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Sníženi energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitoatf v Mostě
Objekt : Doplněni okapových chodnik ů po anglických dvorcich

Objednatel

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 25.09.2017

Mno2ství Cena Hmatnost Hmotnost sutéČ Kód pob3ky Popis ^ celkem jednotkové Index na cenu Cena celkem celkem celkem

D1 Práce a dodávky HSV 7 237,97 5,099 0,000

S Knmuni4sr •a 4 900 79 r. n00 n nnn

1 564732111

Podklad kem hrubé 32"63 výplr^ kam tl10cm /okapový
chodník z betonu 9,Sm x O,6m = 5,7m2 + chodník ze
zámkovk 6,6m x 0,6m = 3,96m2, celkem 9,66m2/ m2 9 660 129 81 1 00000 1 253 96 2 424 0 000

2 564831111 Podklad š tě rkodrté tl zhutnén 10cm m2 9 660 75 25 1 00000 726 92 1 826 0 000

3 596211112 Kladenl zámkové dlažb tl 60 sku A<30pm2 m2 3 960 212 29 1 00000 840 67 0 334 0 000

4 592453040 dla2óakostková 20x16,5z6 M2 4554 f0500 f00000 47817 0515 0,000'

0 flefafní hnnefnJres s nr5ne_hnur5ni 4 041! 9S n nnn n nnn

^
' S 917862111

Osazen( chodník obrub B stoj opéra B zn2 /pouze okolo
oka áče z dlaib 6,6m + 0,6m * 0,6m = 7,8m/ m 7 800 185 60 1 00000 1 447 68 0 000 0 000

6 592175091 obrubník betorav " 100x8x25 KUS 8 000 59 50 f 00000 476 00 0 000 0 000

7 919735111 Řezání iivič k tl do 5cm m 9 500 56 36 1 00000 535 42 0 000 0 000

8^'919735122 kezan( beton k u tl 50- 100 mm m 9 500 155 70 1 00000 1 479 15 0 000 0 000

HSV Práce a dodávky HSV 2 337 ,51 1,929 0,000

6 Úpravy povrch ů , podlah a osazov8n( výplnf 2 337 51 1 929 0 000

Mazanina U do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených
naroků na prostředí tf. C 16/20 /okapový chodnik 9,Sm x

9 631311114 O,6m x 0,15m = 0,855m3/ m3 0 855 2 733 93 0 82100 2 337 51 1 929 0 000

Celkem
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ROZPOČET
Stavba: Snfžení energetickA nSročnosU budovy Divadla rozmanitostí v Moatě
Objekt : Odpočty neprov5děných prací

Objednatel:
ZhotovRel: Zpracoval:
Místo: Datum: 26.06.2017

^ Č . . Kód položky Popfs ^
Mnotstvf
celkem

Cena
jednotková Index na cenu Cena celkem

Hmotnost
celkem

Hmotnost sutA
celkem

D1 Z.ař. 1 - Vétrání hygienického zázemí -207 807,26 0,000 -47,039
15 , EB 100 S Mal' radiálni ventilátor nástánn' kus -2 000 2 409 70 1 00000 3 819 40 0 000 0 000

^ 16 PER 100W Samotlžná olastová taluziová klaoka kus _^ nnn az^ on ^ nnnnn Leo .n n nnn ^..M

6

9 Ostatni konstrukce a oráce-bouránf _^a sn^ ^n n nnn a^ n^n

^ 1 978059631 Odsek ven obklad pl >2m2 m2 -528 530 97 20 1 00000 -51 373 12 0 000 37 039
^ 2 979011111 Svis do rava suti rvA latí t 37 039 10 00 1 00000 370 39 0 000 0 000

3 979011121 Svis do rava sud ZKD lati t -94 078 10 00 1 00000 -940 78 0 000 0 000
4 979081111 Odvoz suti na skládku do 1 km t 37 039 76 10 1 00000 3 579 67 0 000 0 000
5 979081121 Odvoz suti na skládku ZKD 1 km t 370 390 1 00 1 00000 370 39 0 000 0 000

, 6 979082111 VniVOStaveništnf do rava suti do 10m t 37 039 209 00 1 00000 -9 831 15 0 000 0 000
7 979082121 Vnitrostaveništn( do rava suti ZKD 5m t -94 078 23 30 1 00000 -2 192 02 0 000 0 000
8 I979SPC001 P atek za ubtenf suti na skládku t 37 039 120 00 1 00000 -5 644 68 0 000 0 000

D3 Ostatní
Zednická výpomoc - priraz pl. do 0,09m2, zed rJhelná
t1.15cm, vč. zapraveni a začištěnl průrazu po montáži

D2 Práce a dodávky PSV

767 Konatrukce doolňkově kovově

_1

-41605,73 0,000 0,000

-^^ nan nn n nnn n nnn
^ 20 765SPC001 Demontáž m řižek ventilačnfch ks -7 000 10 00 1 00000 -70 00 0 000 0 000

21 ' 767811100 Zámečnická montáž mttžek vAtracich VM kus -7 000 50 00 1 00000 350 00 0 000 0 000

I
mňlka větrac! dyl'hranná proveden! elox. (lak.) hlinik antracit

429SP000122 S rárnečlcem, faluzil a Sltkou-viz P KUS -7 000 2 000 00 f 00000 -14 000 00 0 000 0 000
^ Montáž průchody k vAtrací m řifce se zhotovenfm otvoru v

23 ^ 767SPC002 tepelnA izolaci ks -7 000 100 00 1 00000 -700 00 0 000 0 000
24 767SPC003 V čištén( ventilačnich růduchů k vAtracl mtltce k I -7 000 50 00 1 00000 350 00 0 000 0 000

Zakryt( angl. dvorků mtit tahokov pozink v rárnu pevná šedá
11 ^ 767SPC006 v rámu uzam atelná, 650x45cm ks -3 000 1 870 00 1 00000 ó 610 00 0 000 0 000

781

D4 Práce a dodávky Ostatní

001 Ostatní

-47 250,00

-47 250 00

0,000

0 000

0,000

0 000
^ 14 001 SPC001 Po latek za zábor vete^nAho mstranstvf ze 1 m2/den m2 -13 500 000 3 50 1 00000 37 250 00 0 000 0 000

Celkem -296 950,99 0,000 -47,039
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