
Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022
DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZZR/2025/022
Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/1014/0638
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP;
tel. 466 859 148; e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz;
technikem odd. investic a technické správy,
odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859132; email:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: Richardem Čapkem, prokuristou
Zastoupený ve věcech technických:	výrobním náměstkem ředitele divize
Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 45210
Tel:
IČO: 25253361	DIČ: CZ25253361
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 1441
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany)
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3.9.2025 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2025/022, (dále společně jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávajícího kolbiště a tribuny a provedení nových zpevněných ploch v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích (dále jen „DÍLO“).
Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedené stavby došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací a zadávací dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita a funkčnost realizovaného díla. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo
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Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022
nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních objektů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.
Nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné doplnit na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace výše uvedené zakázky, přičemž se jedná o stavební součásti, kryté jinými stavebními součástmi, a nebylo tak možné v rámci přípravy zadání této veřejné zakázky přes náležitou péči objednatele zjistit jejich skutečný stav, technické provedení a funkční spolehlivost.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 1 - č. 8, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č.1.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši 653.218,09 Kč bez DPH.
II. 
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č.1 - č.8, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č. 1
V tomto změnovém listu dojde v objektu SO 01- Kolbiště k odečtení položky č.16 Plošná úprava terénu do 500 m2 a pol. č.21 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5., které se nebudou provádět. Z rozpočtu bude čerpaná položka č. 17 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5. Naopak v tomto objektu na žádost objednatele budou provedeny stožáry na vlajky, které v původním rozpočtu nejsou obsaženy a rozpočet je doplněn o tyto vícenáklady.
Změnový list č. 2
V objektu SO 01.1 Závlahový systém je chybná výměra trativodních trubek. Změnový list č. 2 narovnává skutečnou délku drenážního potrubí použitého v kolbišti dle projektové dokumentace.
Změnový list č. 3
V tomto změnovém listu č. 3 dojde k odečtení položek 2 a 3 v SO 01.2 Závlahový systém - vodovod, které nebyly čerpány.
Změnový list č. 4
Z důvodu elektrického rozvodu sítě NN v areálu závodiště a napojení celého kolbiště na hlavní elektrický rozvod, došlo k navýšení výměry délky kabelu AYKY 5*50. Důvodem je napojení na hlavní síť, jelikož projektová dokumentace řešila připojení na nejbližší elektrorozvaděč. Tímto řešením se tak předejde výpadkům proudu během závodů. Z toho důvodu dojde k dodávce a montáži nového elektro pilíře v místě napojení, jelikož současný rozvaděč toto připojení neumožňuje. Provedením výše uvedených prací dojde i ke změně výměr u ostatních souvisejících položek jako jsou zemnící pásky, výkopy, zásypy a výstražná fólie.
2


Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022
Dále dojde k narovnání původní položky rozpočtu, dle je uvažováno u montáže svítidel 2,25 ks. Tato výměra byla narovnána skutečnou výměrou dle počtu svítidel, a to na 18 ks.
Změnový list č. 5
Důvodem tohoto změnového listu je změna v ozvučení kolbiště. Dle požadavku správce areálu byla podmínka obsluhování mikrofonu i na kolbišti, což původní projekt neřešil. Byl navržen pouze mikrofon, který by přenášel zvuk pomocí kabelu z časosběrné buňky. Nyní se ve změnovém listu č. 5 řeší dálkový mikrofon, který bude přenášet zvuk i z plochy kolbiště. K tomu je třeba navýšit digitální směrovou anténu, aktivní anténní rozbočovač - splitter, a dotykový ovládací tablet pro obsluhu zvuku, osvětlení a LED panelu, tak aby se všechny zařízení daly používat z jednoho obslužného místa.
Změnový list č. 6
V projektové dokumentaci je uveden rozměr LED panelu v poměru 4:3. Dle požadavků správce areálu a doporučení firmy zajišťující živé přenosy při sportovních akcích bude rozměr LED panelu upravili na poměr stran 16:9. Při přenosu tak nebudou po stranách vznikat hluchá místa v podobě černých pruhů a výsledný zobrazovaný obraz bude ve větší velikosti. Proto zhotovitel vytvořil změnový list č. 6, který řeší méně práce rozpočtu.
Změnový list č. 7
Změnový list č. 7 řeší duplicitní položku č. 12 Skládání nebo překládání výkopku, která je zahrnuta již v položce č. 11. To samé se týká položky č. 19 Plošná úprava terénu, která je zahrnuta v položce č. 20. s těmito položkami souvisí položky 50 a 51, které zhotovitel zároveň odečítá.
Změnový list č. 8
Z důvodu investice Dostihového závodiště v podobě reklamních ploch na zadní straně tribuny bude odečtena položka č. 15 Montáž, výroba a dodávka proti-průvanové sítě. Dle zaměření stávající konstrukce tribuny a časosběrné buňky došel zhotovitel ke zjištění, že ve výkazu výměr chybí nátěr jedné z tribun. Na požadavek objednatele došlo k dopočítání skutečných ploch a navýšení položek 19 a 101.
Rekapitulace změn pro dodatek č. 1
Ceny uvedeny v Kč bez DPH
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	167 290,80
	-9 709,20
	177 000,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
	176 555,60
	0,00
	176 555,60

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
	-5 724,81
	-5 724,81
	0,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
	219 233,49
	0,00
	219 233,49

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 5
	81 752,35
	0,00
	81 752,35

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 6
	-96 920,60
	-96 920,60
	0,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
	-91 800,02
	-91 800,02
	00,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 8
	202 831,28
	-32 602,90
	235 434,18

	CENA CELKEM bez DPH
	653 218,09
	-236 757,53
	889 975,62


Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.
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Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022
Rekapitulace celkově ceny:
	
	
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	Cena dle SOD
	42 512 654,00 Kč
	
	

	Dodatek č. 1 (ZL č.1-č.8) bez DPH
	653 218,09 Kč
	-236 757,53 Kč
	889 975,62

	Cena dle dodatků č. 1 bez DPH
	43165 872,09 Kč
	
	

	DPH
	9 064 833,14 Kč
	
	

	Celková cena včetně DPH
	52 230 705,23 Kč
	
	


Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět plnění díla takto:
A. Cena za DÍLO v rozsahu čl. I. odst. 1 písm. A) dle SOD	 42	112 654,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ZL č.1-č.8 (vícepráce a méněpráce)	653 218,09 Kč bez DPH
B. Cena za prohlídky v rozsahu čl. I. odst. 1 písm. B) po dobu záruky (5 let), tj. cena za jednu (1) prohlídku včetně konzultace: 15.000,00 Kč bez DPH x 10 (2x z rok) ...150.000,00 Kč bez DPH
C. Cena za prohlídky v rozsahu čl. I. odst. 1 písm. C) po dobu záruky (5 let), a to:
1x za uvedení do provozu na jaře: 25.000,00 Kč bez DPH x 5:	 125.000,00 Kč bez DPH
1x za zazimování kolbiště: 25.000,00 Kč bez DPH x 5: 	125.000,00 Kč bez DPH
tj. za 10 periodických prohlídek (5 x na jaře + 5x zazimování) za 5 let: ..250.000,00 Kč bez DPH
Celková nabídková cena za kompletní předmět plnění
dle odd. I. čl. I., odst. 1 písm. A) a dle písm. B) + C) po dobu záruky (5 let)
vč. Dodatku č. 1 bez DPH	43 165 872,09 Kč
DPH 21 %	9	064 833,14 Kč
Celková nabídková cena za kompletní předmět plnění
dle odd. I. čl. I., odst. 1 písm. A) a dle písm. B) + C) po dobu záruky (5 let) včetně Dodatku č. 1 a včetně DPH   	        52 230 705,23 Kč
III. 
1. Dále se smluvní strany dohodly na změně ustanovení ve smlouvě, a to v odd. I, čl. IV Placen ' DÍLA a fakturace, odst. 10, jež zní:
10 .Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že stavebně upravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst.4 zákona o DPH a ve smyslu § 92 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH, v platném znění.
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
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10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že stavebně upravovaný „objekt“ je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst.4 zákona o DPH a ve smyslu § 92 zákona o DPH bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH, v platném znění.
2. Zároveň se smluvní strany dohodly i na změně osoby hlavního odpovědného stavbyvedoucího Nový hlavní odpovědný stavbyvedoucí je místo původně uvedeného	č.
autorizace 37991, nově:
č. autorizace 45210
telefon:702177633 e-mail:
IV.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2025/022 ze dne 3.9.2025 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.1 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č.1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.
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Příloha č.1: Změnové listy č.1 -8
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 3.6.2026 č. usnesení R/7905/2026
V Pardubicích
V Pardubicích
Za objednatele
Za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal primátor města
Richard Čapek,
prokurista
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	Název akce:
	Areál Dostihového závodiště — rekonstrukce Kolbiště

	Změnový list č. 1
	SOD č. OVZ-VZZR-2025-022


[bookmark: bookmark5]Popis Změny: SO 01 - Kolbiště
[bookmark: bookmark7]Popis příčiny Změny:
V tomto změnovém listu dojde v objektu SO 01- Kolbiště k odečtení položky č.l 6 Plošná úprava terénu do 500 m2 a pol. č.21 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5., která se nebudou provádět. Z rozpočtu bude čerpaná položka č. 17 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5. Naopak v tomto objektu na žádost objednatele budou provedeny stožáry na vlajky, které v původním rozpočtu nejsou obsaženy a rozpočet je doplněn o tyto vícenáklady.
[bookmark: bookmark9]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.l
Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.
Technik OITS OMI MmP:
TDO:
Dne:	2026
Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o..
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
Dne:	2026	Podpis:
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	Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěta Pardubice, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH 21 %: 202 421,87 Kč

	bez DPH: 167 290,80 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: -9 709,20 Kč
včetně DPH: - 11 748,13 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 177 000,00 Kč
včetně DPH: 214 170,00 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD:
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č, 1:

	bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH: 51440 311,34 Kč
	bez DPH: 42 679 944,80 Kč včetně DPH: 51642 733,21 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly	
Podpis ekonoma OE OMI MmP:			Datum:	2026

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis: 		
Datum:	2026
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: Datum:			2026


Příloha:
1) Rozpis ocenění změn položek SO 01 Kolbiště - pro ZBV 01
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	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 01

	Název Stavby:
Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
Číslo a název stavebního objektu:
SO 01 - Kolbiště
Číslo a název rozpočtu:
ZBV 01 Skutečné výměry
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	16
	181111111
	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	-290 = -
290,000 [A]
	M2
	290,000
	0,000
	-290,000
	27,00
	7 830,00
	-7 830,00
	0,00
	0,00
	-7 830,00
	-100,00

	21
	163403153
	Obděláni pády hrabáním v rovině a svahu do 1:5	-290 =-290,000
	M2
	290.000
	0,000
	-290,000
	6.46
	1 879.20
	-1 879,20
	0,00
	0,00
	-1 879.20
	-100.00

	Nové položky

	101
	75L3A8.R
	VLAJKOVÝ STOŽÁR - DODÁVKA A MONTÁŽ	Vlajkový
stožár výšky 6,0 m,	12 =12,000 [A]
	KUS
	0.000
	12,000
	12.000
	14 750.00
	0.00
	0.00
	177 000.00
	177 000,00
	177 000,00
	100.00

	Celkem
	9 709,20
	-9 709,20
	177 000,00
	177 000,00
	167 290,80
	1 723,01


Za Zhotovitele:
Datum:
Za Objednatele:
Datum:


[bookmark: bookmark11]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark13]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
[bookmark: bookmark16]Název akce:	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště
	Změnový list č. 2
	SOD č. OVZ-VZZR-2025-022


[bookmark: bookmark18]Popis Změny:
SO 01.1 - Závlahový systém
[bookmark: bookmark21]Popis příčiny Změny:
V objektu SO 01.1 Závlahový systém je chybná výměra trativodních trubek. Změnový list č. 2 narovnává skutečnou délku drenážního potrubí použitého v kolbišti dle projektové dokumentace.
[bookmark: bookmark23]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.2
Na základě změny dle ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.
Technik OITS OMI MmP:
TDO:
Dne:	2026
Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
Dne:. 		2026	Podpis:
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	Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH 21 %: 213 632,28 Kč

	bez DPH: 176 555,60 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 176 555,60 Kč
včetně DPH: 213 632,28 Kč

	Původní celkový cena díla dle SoD:
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1:

	bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH: 51440 311,34 Kč
	bez DPH: 42 856 500,40 Kč včetně DPH: 51856 365,48 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly	
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:	2026

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis: 		
Datum:	2026
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:.
Datum:	2026


Příloha:
1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.1 Závlahový systém - pro ZBV 02
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	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 02

	Název Stavby:
Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
Číslo a název stavebního objektu:
SO 01.1 - Závlahový systém
Číslo a název rozpočtu:
ZBV 02 Skutečné výměry
	

	Por. č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14
	212751103
	Trati vod z drenážních trubek flexibilních PVC- U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace
Skutečná výměra
(58,5*2)+(93*22)+(70+18)-1536,2 = 714 800
[A]
	M
	1 536,200
	2 251,000
	714,800
	247,00
	379 441,40
	0,00
	176 555,60
	555 997,00
	176 555,60
	46,53

	Celkem
	379 441,40
	0,00
	176 555,60
	555 997,00
	176 555,60
	46,53


Za Zhotovitele:
Za Objednatele:
Datum:
Datum:


[bookmark: bookmark25]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark27]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště

	Změnový list č. 3
	SOD č. OVZ-VZZR-2025-022


[bookmark: bookmark30]Popis Změny;
SO 01.2 - Závlahový systém-vodovod
[bookmark: bookmark33]Popis počiny Změny;
V tomto změnovém listu č. 3 dojde k odečtení položek 2 a 3 v SO 01.2 Závlahový systém — vodovod, které nebyly čerpány.
[bookmark: bookmark35]Popis způsobu oceněni Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.3
Na základě změny dle ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.
Technik OITS OMI MmP:
TDO:
Dne:	2026	Podpis:1
Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
Dne:	2026
Podpis:
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	Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH 21 %: -6 927,02 Kč

	bez DPH: -5 724,81 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: -5 724,81 Kč
včetně DPH: -6 927,02 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD:
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č, 1:

	bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH: 51440 311,34 Kč
	bez DPH: 42 850 775,59 Kč včetně DPH: 51849 438,46 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly	
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	Datum:	2026

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis:
Datum:	.2026	-
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:.
Datum:	2026


Příloha:
1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.2 Závlahový systém-vodovod - pro ZBV 03
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	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 03

	Název Stavby:
Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
Číslo a název stavebního objektu:
SO 01.2 - Závlahový systém - vodovod
Číslo a název rozpočtu:
ZBV 03 Skutečné výměry
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	119003131
	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízeni	-139,8 = -
139,800 [A]
	M
	139.800
	0,000
	-139,800
	28,08
	3 925,58
	-3 925,58
	0,00
	0,00
	-3 925,58
	-100,00

	3
	119003132
	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	-139,8 = -
139,800 [A]
	M
	139,800
	0,000
	-139,800
	12,87
	1 799,23
	-1 799,23
	0,00
	0,00
	-1 799,23
	-100,00

	Celkem
	5 724,81
	-5 724,81
	0,00
	0,00
	-5 724,81
	-100,00


Za Zhotovitele:
Za Objednatele:
Datum:
Datum:


[bookmark: bookmark37]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark39]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště

	Změnový list č. 4
	SOD č. OVZ-VZZR-2025-022


[bookmark: bookmark42]Popis Změny:
SO 01.4 - Osvětlení kolbiště
[bookmark: bookmark45]Popis příčiny Změny:
Z důvodu elektrického rozvodu sítě NN v areálu závodiště a napojení celého kolbiště na hlavní elektrický rozvod, došlo k navýšení výměry délky kabelu AYKY 5*50. Důvodem je napojení na hlavní síť, jelikož projektová dokumentace řešila připojení na nejbližší elektrorozvaděč. Tímto řešením se tak předejde výpadkům proudu během závodů. Z toho důvodu dojde k dodávce a montáži nového elektro pilíře v místě napojení, jelikož současný rozvaděč toto připojení neumožňuje. Provedením výše uvedených prací dojde i ke změně výměr u ostatních souvisejících položek jako jsou zemnící pásky, výkopy, zásypy a výstražná fólie. Dále dojde k narovnání původní položky rozpočtu, dle je uvažováno u montáže svítidel 2,25 ks. Tato výměra byla narovnána skutečnou výměrou dle počtu svítidel, a to na 18 ks.
[bookmark: bookmark47]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.4
Na základě změny dle ZL č. 4 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.
Technik OITS OMI MmP~
TDO:
Dne:	2026	Podpi«-
Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,
S provedením navržených změn stavby souhlasím..
Dne:	2026
Podpis:
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	Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	četně DPH 21 %: 265 272,52 Kč

	bez DPH: 219 233,49 Kč	v
	

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 219 233,49 Kč
včetně DPH: 265 272,52 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD;
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1;

	bez DPH: 42 512 654.00 Kč
včetně DPH: 51440 31134 Kč
	bez DPH: 43 070 009,08 Kč včetně DPH: 52114 710,99 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly	
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:	2026

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis: 	-			
Datum:	2026
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:	T		
Datum:	2026


Příloha:
1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.4 Osvětlení kolbiště - pro ZBV 04
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Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a s.
Strana 2 z 2
	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 04

	Název Stavby:
Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
Číslo a název stavebního objektu:
SO 01.4 - Osvětlení kolbiště
Číslo a název rozpočtu:
ZBV 04 Skutečné výměry
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	741122122
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 Nový přívodní kabel k rozvaděči	86 =
86,000 [A]
	M
	720,000
	806,000
	86,000
	55,64
	40 060,80
	0,00
	4 785,04
	44 845,84
	4 785,04
	11,94

	4
	741372152
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	Skutečnost
(14+4)-2,25 = 15,750 [A]
	KUS
	2,250
	18,000
	15,750
	6713,18
	15 104,66
	0,00
	105 732,59
	120 837.25
	105 732,59
	700,00

	38
	Poli 04
	výstražná fólie šířka 35cm	Nový
přívodní kabel k rozvaděči	86 = 86,000
[A]
	M
	293,000
	379,000
	86,000
	8,56
	2 508,08
	0,00
	736,16
	3 244,24
	736,16
	29,35

	40
	Pol57
	Výkop 35*80 včetně záhozu	Nový
povodní kabel k rozvaděči	86 = 86,000
[A]
	M
	293,000
	379,000
	86,000
	267,50
	78 377,50
	0,00
	23 005.00
	101 382,50
	23 005,00
	29,35

	41
	Pd59
	Kabelové lože pískové šířě 35cm / 20cm Nový přívodní kabel k rozvaděči	86 =
86,000 [A]
	M
	293,000
	379,000
	86,000
	105,93
	31 037,49
	0,00
	9 109,98
	40 147,47
	9 109,98
	29,35

	28
	Pol97
	Elektroinstalační chránička pro kabely do země Kopoflex 90	Nový
přívodní kabel k rozvaděči	83 = 83,000
(A)
	M
	300.000
	383.000
	83.000
	112.35
	33 705.00
	0,00
	9 325,05
	43 030,05
	9 325.05
	27.67

	Nové položky

	102
	
	Rozvodnice RP1,RP2,RP3 - napět soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S plastová typová rozvodnice nástěnná, včetně přístrojového vybavení, svorek
Nový rozvaděč (jedn. Cena dle SO 01.3) 1 = 1,000 [A]
	KS
	0.000
	1.000
	1,000
	35 592,57
	0.00
	0,00
	35 592,57
	35 592,57
	35 592.57
	100,00

	103
	P0I88
	zemnící pásek FeZn 30*4	Zemnící
pásek k novému přívodnímu kabelu Gedn.
cena z SO 01.3)	86 = 86,000 [A]
	M
	0,000
	86,000
	86,000
	122,85
	0,00
	0,00
	10 565,10
	10 565,10
	10 565,10
	100,00




	101
	POI95.1.1
	Kabel AYKY 5 x 50	Nový
přívodní kabel k rozvaděči	86 = 86,000
[A]
	
	0,000
	86,000
	86,000
	237,00
	0,00
	0,00
	20 382,00
	20 382,00
	20 382,00
	100.00

	Celkem
	200 793,53
	0,00
	219 233,49
	420 027,02
	219 233,49
	109,18


Za Zhotovitele:
Datum:
Za Objednatele:
Datum:


[bookmark: bookmark49]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark51]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště

	Změnový list č. 5
	SOD č. OVZ-VZZR-2025-022


[bookmark: bookmark54]Popis Změny;
SO 01.5 - Ozvučení kolbiště
[bookmark: bookmark57]Popis příčiny Změny:
Důvodem tohoto změnového listu je změna v ozvučení kolbiště. Dle požadavku správce areálu byla podmínka obsluhování mikrofonu i na kolbišti, což původní projekt neřešil. Byl navržen pouze mikrofon, který by přenášel zvuk pomocí kabelu z časosběrné buňky. Nyní se ve změnovém listu č. 5 řeší dálkový mikrofon, který bude přenášet zvuk i z plochy kolbiště. K tomu je třeba navýšit digitální směrovou anténu, aktivní anténní rozbočovač — splitter, a dotykový ovládací tablet pro obsluhu zvuku, osvětlení a LED panelu, tak aby se všechny zařízení daly používat z jednoho obslužného místa.
[bookmark: bookmark59]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.5
Na základě změny dle ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.
Technik OITS OM1 MmP:
TDO:
Dne:	2026	Podpis:
Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
Dne:	2026
Podpis:
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	Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	

	bez DPH: 81752,35 Kč	včetně DPH 21 %: 98 920,34 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 81 752,35 Kč
včetně DPH: 98 920,34 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD;
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1:

	bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH; 51440 311.34 KČ
	bez DPH: 43151 761,43 Kč včetně DPH: 52 213 631,33 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly	
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	
		Datum:	2026

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
	

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis:			
Datum:	2026
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:
Datum:			2026


Příloha:
1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.5 Ozvučení kolbiště - pro ZBV 05
Stránka 2 z 2
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	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 05

	Název Stavby:
Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
Číslo a název stavebního objektu:
SO 01.5 - Ozvučení kolbiště
Číslo a název rozpočtu:
ZBV 05 Skutečné výměry
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	16
	Pol17
	Stavební pňpomoce	Činnosti
spojene s instalací komponent pro užití bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště 1 = 1,000 [A]
	KS
	1.000
	2.000
	1,000
	9 742,35
	9 742.35
	0,00
	9 742.35
	19 484,70
	9 742,35
	100.00

	Nové položky

	101
	Pol 19.1
	Digitální směrová anténa	Anténa pro
pokrytí signálu bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště	2 = 2,000 [A]
	KS
	0.000
	2,000
	2.000
	10 350,00
	0.00
	0.00
	20 700.00
	20 700.00
	20 700.00
	100,00

	102
	Pol 20
	Držák na anténu	Anténa pro
pokrytí signálu bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště	2 = 2,000 [A]
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	1 950,00
	0,00
	0,00
	3 900,00
	3 900,00
	3 900,00
	100,00

	103
	Pol 21
	Aktivní anténí rozbočovač - splitter Pro pokrytí signálu bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště	1 = 1,000 [A]
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	18 750,00
	0,00
	0,00
	18 750,00
	18 750,00
	18 750,00
	100,00

	104
	Pol 22
	Kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm K anténě pro pokrytí signálu bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště 80 = 80,000 [A]
	m
	o.ooo
	80,000
	80,000
	14,50
	0,00
	0,00
	1 160,00
	1 160,00
	1 160,00
	100,00

	105
	Pol 23
	Dotykový panel tablet/PC pro ovládání zvuku, osvětlení a LED panelu	Dotykový panel
tablet/PC pro ovládání zvuku, osvětlení a LED panelu
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	27 500,00
	0,00
	0,00
	27 500,00
	27 500,00
	27 500,00
	100,00

	Celkem
	9 742,35
	0,00
	81 752,35
	91 494,
	J^752,35
	839,14


Za Zhotovitele:
Za Objednatele:
Datum:
Datum:


[bookmark: bookmark61]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark63]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště

	Změnový list č. 6    SOD č. OVZ-VZZR-2025-022


[bookmark: bookmark66]Popis Změny:
SO 01.6 - LED Panel
[bookmark: bookmark69]Popis příčiny Změny:
V projektové dokumentaci je uveden rozměr LED panelu v poměru 4:3. Dle požadavků správce areálu a doporučení firmy zajišťující živé přenosy při sportovních akcích bude rozměr LED panelu upravili na poměr stran 16:9. Při přenosu tak nebudou po stranách vznikat hluchá místa v podobě černých pruhů a výsledný zobrazovaný obraz bude ve větší velikosti. Proto zhotovitel vytvořil změnový list č. 6, který řeší méně práce rozpočtu.
[bookmark: bookmark71]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.6
Na základě změny dle ZL č. 6 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.
Technik OITS OMI MmP:
TDO:
Dne:	2026	Podpis:
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	Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
Dne:	2026	Podpis:
Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: -96 920,60 Kč
Cena méněprací:
bez DPH: -96 920,60 Kč
včetně DPH: -117 273,93 Kč
	včetně DPH 21 %: -117 273,93 Kč
Cena víceprací:
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD;
bez DPH: 42 512 654,00 Kč
včetně DPH: 51440 31134 Kč
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č, 1:
bez DPH: 43 054 840,83 Kč
včetně DPH: 52 096 357,40 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _					 Datum:	2026

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis: 		
Datum:	2026
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:	
Datum: .............2026


Příloha:
1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.5 LED Panel - pro ZBV 06
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	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 06

	Název Stavby:
Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
Číslo a název stavebního objektu:
SO01.6-LED Panel
Číslo a název rozpočtu:
ZBV 06 Skutečné výměry
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Pol94
	Zobrazovací LED panel typ: Exterior rozměry 7,2 * 4,8 m včetně konstrukce pro venkovní instalaci	LED panel s
poměrem stran 16 : 9 o velikosti 7,68 x 4,32 m (33,18 m2)-snížení ceny o 3,5% -0,035 = 0.035 [A]
	KS
	1,000
	0,965
	-0,035
	2 769 160,00
	2 769 160,00
	-96 920,60
	0,00
	2 672 239,40
	-96 920,60
	-3,50

	Celkem 	 •	
	2 769 160,00
	-96 920,60
	0,00
	2 672 239.40
	-96 920,60
	-3,50


Za Zhotovitele:
Za Objednatele:
Datum:
Datum:


[bookmark: bookmark73]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark75]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště

	Změnový list č. 7
	SOD č. OVZ-VZZR-2025-022


[bookmark: bookmark78]Popis Změny:
SO 02 - Zpevněné plochy
[bookmark: bookmark81]Popis příčiny Změny:
Změnový list č. 7 řeší duplicitní položku č. 12 Skládání nebo překládání výkopku, která je zahrnuta již v položce č. 11. To saméé se týká položky č. 19 Plošná úprava terénu, která je zahrnuta v položce č. 20. s těmito položkami souvisí položky 50 a 51, které zhotovitel zároveň odečítá.
[bookmark: bookmark83]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.7
Na základě změny dle ZL č. 7 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.
Technik OITS OMI MmP:
TDO:
Dne:	2026	Podpisů
Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
Dne:	2026
Podpis:
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	Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: -91800,02 Kč	v
Cena méněprací:
bez DPH: -91 800,02 Kč
včetně DPH: -111 078,02 Kč
	četně DPH 21 %: -111078,02 Kč
Cena víceprací;
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD:
bez DPH: 42 512 654,00 Kč
včetně DPH: 51440 311J4 Kč
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1:
bez DPH: 42 963 040,81 Kč
včetně DPH: 51985 279,38 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly	
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	
		,	Datum:	2026

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
	

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis: 				
Datum: ..........2026
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: Datum:	2026


Příloha:
1) Rozpis ocenění změn položek SO 02 Zpevněné plochy - pro ZBV 07
Stránka 2 z 2
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	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 07

	Název Stavby:
Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
Číslo a název stavebního objektu:
SO 02 - Zpevněné plochy
Číslo a název rozpočtu:
ZBV 07 Skutečné výměry
	

	Poř, č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	12
	167151121
	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
-244,91 = -244,910 [A]
	M3
	244,910
	0,000
	-244,910
	65,40
	16 017,11
	-16 017,11
	0,00
	0,00
	-16 017,11
	-100,00

	19
	181111111
	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti pres 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	-933 = -
933,000 [A]
	M2
	933,000
	0,000
	-933,000
	30,52
	28 475,16
	-28 475,16
	0,00
	0,00
	-28 475,16
	-100,00

	50
	998225194
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	-2170,08 = -
2 170,080 [A]
	T
	2 170,080
	0,000
	-2 170,080
	5,45
	11 826,94
	-11 826,94
	0,00
	0,00
	-11 826,94
	-100,00

	51
	998225195
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m -6510,24 = -
6 510,240 [A]
	T
	6 510,240
	0,000
	-6 510,240
	5,45
	35 480,81
	-35 480,81
	0,00
	0,00
	-35 480,81
	-100,00

	Celkem
	91 800,02
	-91 800,02
	0,00
	0,00
	-91 800,02
	-100,00


Za Zhotovitele:	Za Objednatele:
Datum:
Datum:


[bookmark: bookmark85]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark87]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště

	Změnový list č. 8
	SOD č. OVZ-VZZR-2025-022


[bookmark: bookmark90]Popis Změny:
SO 03 - Tribuny
[bookmark: bookmark93]Popis příčiny Změny:
Z důvodu investice Dostihového závodiště v podobě reklamních ploch na zadní straně tribuny bude odečtena položka č. 15 Montáž, výroba a dodávka proti-průvanové sítě. Dle zaměření stávající konstrukce tribuny a časosběrné buňky došel zhotovitel ke zjištění, že ve výkazu výmět chybí nátěr jedné z tribun. Na požadavek objednatele došlo k dopočítání skutečných ploch a navýšení položek 19 a 101.
[bookmark: bookmark95]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.8
Na základě změny dle ZL č. 8 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.
Technik OITS OMI MmP: i
TDO:
Dne:	...2026	Podpis:
Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
Dne:	2026
Podpis:
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	Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	četně DPH 21 %: 245 425,85 Kč

	bez DPH: 202 831,28 Kč	v
	

	Cena méněprací;
bez DPH: -32 602,90 Kč
včetně DPH: -39 449,51 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 235 434,18 Kč
včetně DPH: 284 875,36 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD;
	Navrhovaná celková cena díla yč, Dodatku č, 1:

	bez DPH: 42 512 654,QQ K£ včetně DPH; 51440 31U4 Kč
	bez DPH: 43165 872,09 Kč včetně DPH: 52 230 705,23 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly	
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	__________ Datum:	2026

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis: 		
Datum:	2026
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: Datum:	2026


Příloha:
1) Rozpis ocenění změn položek SO 03 Tribuny - pro ZBV 08
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	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 08

	Název Stavby:
Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště
Číslo a název stavebního objektu:
SO 03 - Tribuny
Číslo a název rozpočtu:
ZBV 08 Skutečné výměry
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	76708
	Montáž, výroba a dodávka protiprúvanová síť
-152.35 =-152,350 [A]
	M2
	152,350
	0,000
	-152,350
	214,00
	32 602,90
	-32 602,90
	0,00
	0,00
	-32 602,90
	-100,00

	19
	7832211-R
	Nátěr a očištění stávající ocelové konstrukce dle popis PD	ocelová konstrukce (2.
trtouna). odstín RAL 7035 225,27 = 225,270 (A)
	M2
	225270
	450,540
	225,270
	766,12
	172 583.85
	0,00
	172 583,85
	345 167.70
	172 583.85
	100,00

	Nové položky

	101
	789222132.
1
	Provedeni oplachu a odmaštění ocelové konstrukce	ocelová
konstrukce (2. trtouna)	225,27 = 225.270
[A]
	m2
	0.000
	225.270
	225,270
	279,00
	0.00
	0,00
	62 850.33
	62 850.33
	62 850.33
	100,00

	Celkem
	205 186,75
	-32 602,90
	235 434,18
	408 018,03
	202 831,28
	98,85


Za Zhotovitele:	Za Objednatele:
Datum:
Datum:
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