Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/043/23
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE III/49020, III/49024: PROVODOV
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:





xxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Jiří Škrabal 



Sídlo:





xxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku: 




IČO:





48476684


Zastoupení:




Ing. Jiří Škrabal
K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Jiří Škrabal, xxxxxxxx
Bankovní spojení:



xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 12. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0403/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, dne 22.5.2025 uzavřely Dodatek č.1 Smlouvy a dne 13.11.2025 Dodatek č.2 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy a navýšení Ceny díla.
2.4 Důvodem prodloužení termínu dílčí části plnění je, že v původním termínu se nepodařilo zajistit souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků – což znemožnilo zažádání ZS JES MMZ a uzavření smluvního vztahu s Povodím Moravy s.p. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.
Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.2
Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.11.2026.
4.3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30.11.2026
3.2  Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 17.6.2026



              V Želechovicích dne: 17.06.2026
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Jiří Škrabal
           ředitel







PAGE  
2

