
Protokol o změně díla Změnový list č. 6

sazba: 21%
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y hodnota přípočtů (víceprací)
32 813,87 Kč

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00 Kč

celkem v Kč bez DPH

Název zakázky: MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV

Objednatel: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909

Zhotovitel: Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Rehab Kuthan 2.0

CZ.06.04.03/00/22_032/0003342

TDS:

AD:

Stavební objekt: SO01 01 Stavební část 1 Pol

Popis a zdůvodnění změny:

Odstranění stávající TI v půdním prostoru 2x vrstva v prostoru osazení jednotky VZT

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

Montáž řeziva 2x vrstva ve vzdálenosti 500mm

Montáž tepelné izolace 2x vrstva

Montáž desek OSB 2x vrstva

Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

§ 222 odst. 7 ZZVZ

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

Vytvoření podkladu pro uložení VZT jednotky v půdním prostoru

ocenění změny předložil:

náklady na změnu vč. DPH

náklady na změnu v Kč bez DPH 32 813,87 Kč

Výše DPH 6 890,91 Kč

39 704,78 Kč
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podpisZměnu odsouhlasil:
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