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číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/807/16/2 

číslo smlouvy zhotovitele:763/INV - 2016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

a) Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje 

70890650 

CZ70890650

ČSOB a. s., České Budějovice 

170320242/0300

b) Zhotovitel:

se sídlem: 

zastoupený: 

tel. č.:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

HSF Systém, a.s.

Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava

Tomáš Hess- zmocněný zástupce

+420595700660

25903101

CZ25903101

Raiffeisenbank Ostrava, a.s 

1085000206/5500

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, spisová značka B2804

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/817/16 ze dne 20. 
12. 2016 s názvem „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory", dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem 
„Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory", zpracované JPS J. Hradec, s.r.o. a 
oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov 
pro seniory", a to formou tohoto dodatku.
Důvodem změn je revize dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací, které je nutno provést 
z hlediska statického zajištění stropních konstrukcí v původním objektu a splnění PŘB stavby na 
základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena, předmět smlouvy a termín 
plnění.

III. Doba plnění, místo plnění
Původní znění:
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Stavba bude dokončena: do 12 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště
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Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 12 měsíců ode dne následujícího po předání 
staveniště

Nové znění:
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Stavba bude dokončena: do 15. 5. 2018

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 15. 5. 2018

IV. Cena za dílo
Původní znění:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 91 355 573,00 Kč

Samostatně DPH 15% 12 867 631,00 Kč
Samostatně DPH 21% 1 169 986,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 105 393 190,00 Kč

Znění po uzavření dodatku č. 1

Cena díla celkem bez DPH včetně dodatku č. 1 91 431 039,16 Kč

Samostatně DPH 15% 12 878 950,92 Kč
Samostatně DPH 21% 1 169 986,00 Kč

Formální oprava sazeb DPH -12 785,14 Kč
Zaokrouhlení 0,26 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 105 467 191,20 Kč

Nové znění po uzavření dodatku č. 2
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Cena díla včetně dodatku č. 1 a 2 bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 91 431 039,16 Kč

Změnový list č. 02 Kč bez DPH 
Cena celkem bez DPH

3 232 055,34 Kč
94 663 094,50 Kč

Samostatně DPH 15% 
Samostatně DPH 21%

13 363 759,22 Kč 
1 169 986,00 Kč

Formální oprava sazeb DPH 
Zaokrouhlení

-12 785,14 Kč 
0,26 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 a 2 včetně DPH 109 184 054,84 Kč
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Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni
smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).
Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží
objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje yJOnlutlĚp dne
07.9.2017. 1

Přílohou tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 02 včetně všech jeho příloh.

V Českých Budějovicích, dne ' 7 "09_ 2017

Mgr. Ivana Stráská Tomáš Hess - obchodní ředitel

hejtmanka Jihočeského kraje zmocněný zástupce

HSF System a.s. Q

Lihovarská 689/40A
7) 8 00 Ostrava-KunciCKy

.m-V:903S0'í '
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Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací č. 02

Změnový list - písemný soupis dodatečných 

a neprovedených stavebních prací
č. 02

Datum: 17.7.2017

„113D313007008 Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory"

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: HSF Systém, a.s.
Ve smyslu § 222 zákona 1343018 $b., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku.

Předmět změny; R 05 Statické zajištěni stropních konstrukcí 

Původní řešeni dle smluvní dokumentace:

Projektová dokumentace nepředpokládala statický zásah do původních stropních konstrukcí.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Po odstranění stávajících konstrukcí podlah na stropní desku a demontáži podhledu byl odhalen ŽB strop a stropní žebra. 

Byla doměřena tloušťka desky, rozměry žeber, po provedení sond způsob a průměr uložené výztuže. Po výpočtu statika byla 

zjištěna nevyhovující únosnost stropu vzhledem k novému pfltížení stropních konstrukcí mezipokojovými stěnami a novými 

konstrukcemi podlah - vznik trhlin. Následně byl zpracován nový návrh statického zajištění. Bude nutné podepřít stropní 

konstrukce ocelovou konstrukcí - podélné ocelové průvlaky, které budou podporovány ocelovými sloupky. V1. PP budou 

vytvořeny nové základové patky pro roznesení zatížení z ocelových konstrukcí. V prostoru vstupu a vestibulu bude stávající 
strop vybourán z důvodu nízké podchodné výšky po případném osazení ocelových nosníků. Bude doplněna nová stropní 

konstrukce na trapézovém plechu. Pň osazování ocelových konstrukcí bude nutné částečně vybourat vyzděné stěny a příčky. 

Ocelové konstrukce budou z hlediska požárně bezpečnostního řešení stavby opatřeny požárním obkladem dle požadované 
požární odolností.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Práce nutno provést z hlediska statického zajištění stropních konstrukcí v původním objektu a splnění PBŘ stavby.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 05

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vloepráee bez DPH: 3232055,34 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 3 232 055,34 Kč



Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací č, 02

Stanovisko technického dozoru stavby:
Zástupce technického dozoru investora souhlasí.

SBeonJuIting s.r.o,- lni Petr Skuti!

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru
Zástupce projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby
souhlasí,

dozoru

á 753/11

....
JPS J, Hradec s.r.o. - Ing. Milan Spulák

Cena méněpraci bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 3 232 055,34 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 3 232 055,34 Kč

Za objednatele
JIHOČESKY KRAJ

Za zhotovitele:

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor sociáWcn věcí '

U Zimního stadionu 1S52/?
370- 7&■ * Geaké-

Ing. Jan Basík - Jihočeský kraj6 Tomáš Hess - HSF Systém a.s.

l
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Položkový rozpočet stavby

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF System a.s.

Lihovarská 689/40A

718 00 Ostrava-Kunčičky

IČ: 25903101

DIČ; CZ25903101

Vypracovat:

Rozpis ceny Celkem

HSV 566 170,01

PSV 2 421 120,97

MON 0,00

Vedlejší náklady 47 764,36

Ostatní náklady 197 000,00

Celkem 3 232 055,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 3 232 055,34 CZK

Snížená DPH 15 % 484 808,30 CZK

Základ pro základní DPH 21 0,00 CZK

Základní DPH 21 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

----------------------------------------------------------------------------- ——----------- ■ r|
u 3 716 863,95 CZK

------ — ........................................-

Daětcích dne 14.7.2017

é IHOČtSSKÝ- WM&
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor sociálních vě

u Zimního stadionu %
m české Budí370 76

i zhotovitele Za obj

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

1

2

3

4 

63 

94 

96

997

998 

767 

VN 

ON

Zemni práce

Základy a zvláštní zakládání 

Svislá a kompletní konstrukce 

Vodorovné konstrukce 

Podlahy a podlahové konstrukce 

Lešení a stavební výtahy 

Bourání konstrukcí 

Přesun suté 

Přesun hmot 

Konstrukce zámečnické 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

VN

ON

8 070,70 

98 134,96 

219381,76 

27 318,48 

30 126,12 

35 940,00 

110 241,90 

32 022,47 

4 933,62 

2421 120,97 

47 764,36 

197 000,00

Zpracováno programem BUILDpowerS, © RTS, a.s.
Stránka 2z5



Položkový rozpočet

S: 17 139 001 Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový domov pro seniory

O: B Stávající objekt

R R06(+) Statické zajištění stropních, konsťukcí 
------------------------------- ---------------------------------- ■ _______ m....:.......

P.č. Čísío položky Název položky . í
MJ množství cena / MJ■ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -i 8 070.70
1 139600012RAF Ruční výkop v uzavřených prostorách, s dovozem hornin m3 12,38400 165,62 2 051,04

2 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tf. 3

m3 12,38400 14,70 182,04

3 1671012Q1RQQ Nakládáni, překládáni neufeWéhl výtopu ručně, odvoz
kolečkem

m3 12,38400 343,20 4 250,19

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 12,38400 5,88 72,82
5 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 14,86080 101,92 1 514,61

12,684*1,6 16,51200
Díl- 2 Základy a zvlášlní zakládání 98 134,96

6 273313311R00 Základové desky z betonu tř. C 8/10 podkladní beton m3 1,70400 1 991,00 3 392,66
7 275326231RG0 Zákl.patky z betonu železového C 25/30 m3 9,28400 2 784,00 25 790,98
8 27535121SROO Bedněni stěn základových patek - zřízení ml 24,07680 375,60 9 043,25
9 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstraněni tra 24,07680 75,92 1 827,91

10 275361221ROO Výztuž základových patek z betonáf.oceii 10216 (Ě) t 0,60100 24 240,00 14 568,24
11 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním m3 1,70400 357,70 609,52

12 767995101ROO Výroba a montáž kov. atypických tonstr. do 5 kg kg 147,00000 131,20 19 286,40
13 130 X Patní plechy ko 147,00000 48,00 7 056,00
14 275 X Zdrsněni povrchu betonu, očištění povrchu základového 

pásu, vyvrtání otvorů pro vlepení výztuže * M (pozice 1b * 
3ks, 2b - 3ks, 3 - 2ks a 4 - 1ks )

ks 9,00000 1 840,00 16 560,00

Díl: Svisié a kompletní
JB|

219 381.76
15 3112R39 Zdivo nosné vnitřní akustické cihelné bloky /Rw54dB/ 

372/190/238 - tl 190 mm pevnosti P 15 na M10
m2 94,0)000 522,34 49 099,96

1.NP: 29,7 29,70000
2-NP: 32,7 32,70000
3.NP: 31,6 31,60000

16 34209 Příplatek za dozdlvku do nových OKci, zvřená pracnost m2 94,00000 149,00 14 006,00

17 342273523 Příčky ti 150 mm z pórobetonových přesných přfčtevek na m2 269,50000 403,76 108 813,32
pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3, -dále víz 
legenda

1.NP: 89,1 89,10000
2.NP: 82,3 82,30000
3.NP i 88,1 88,10000

18 342272423 PHčky ti 125 mm z pórobetonových přesných hladkých 
přičkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3- dáte viz, legenda

m2 27,00000 372,40 10 054,80

19 310238411 ROO Zazdivka otvorů plochy do1 m2 Cihlami na MC m3 1,80000 2 774,38 4 993,88
20 317941125R00 Osazováni ocelový* válcovaný* nosníků na zdvu I, tE, U, 

UE nebo L č 24 a vySSí
t 0,23360 4 982,00 1 163,80

21 3429481W Vyktinování sten vůči stropu 1.PP až4.NP Soubor 1,00000 31 250,00 31 250,00
Cíl: 4 vodorovné konstrukce .27 318.48

22 111354.204 3edněnl stopů ztracené z hraněný* trapézový* vln v 40 
um ple* lesklý tl 0,88 mm

m2 56,56000 325,00 18 382,00

23 Í11354173R00 Zřízeni podpěrně konstrukce stopů v do 4 m pro zatížení do m2 56,56000 128,00 7 239,68
'

2 kPa



24 411354.1,74R00 Odstraněni podpěrné konstrukce stopů v do 4 m pro zatížení 
do 12 kPa

m2 56,56000 30,00 1 696,80

Dii:
25

63
631311125

"i* v .i podlahové* korisTuMtí
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 9,60000 2 036,00

.30 126,12
19 545,60

26 631319173R00 Příplatek k mazaniné U do 120 mm za strženi povrchu spodní 
vrstvy před vtažením výztuže

m3 9,60000 90,00 864,00

27 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí t 0,07800 20 000,00 1 560,00

26 631361821ROO Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,41700 19 560,00, 8 156,52

Díl:
28 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeftovou 

podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2
m2 1 198,00000 30,00 35 940,00

Bourán! příček 1.NP : 83 83,00000
2.NP: 83 83,00000

3.NP: 83 83,00000

Zdění příček 1.NP: 83 83,00000

2.NP : 83 83,00000

3,NP : 83 83,00000

Statické zajištění budovy :140*5 700,00000

Dii: 96 Bourání konstrukcí 110 2.11.90
30 962200011 RAB Bourání příček z cihel POROTHERM AKU m2 105,78000 276,00 29195,28

1.NP: 41,48 41,48000
2.NP: 32,7 32,70000

3.NP: 31,6 31,80000
31 862200061RAA Bourání příček z plynosiflkáta a siporexu, tloušťka 15 cm m2 241,40000 149,60 38113,44

1.NP 8.150:34 34,00000

2.NP 1 150 : 92,3 92,30000

3.NP ti. 150 : 88,1 88,10000
1-3.NP 1127:27 27,00000

32 919735123R00 Řezání stávajícího totenového krytu hl do 150 mm m 25,80000 99,96 2 578,97
ZP01a: 1,5*4 6,00000

ZPA02a:1,2*4*2 9,60000

ZPA03:0,9*4*2 7,20000
ZPA04 : (0,8*0,9)*2 3,00000

33 065042221RT1 Bourání mazanin totenových tl. nad 10 on, pi. 1 m2, ručně tl. 
mazaniny 10 »15 cm

m3 1,96100 2 168,00 4 251,45

34 965049111ROO Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se 
svařovanou síti ttdolQO mm

m3 1,96100 638,02 1 247,24

35 767996801 ROO Demontáž atypických ocelových korastř. do 50 kg, ocelové 
překlady pro další použiti

kg 233,60000 25,68 5 998,85

1.NP: 87,6 87,80000
2.NP: 73 73,00000
3.NP: 73 73;00000

36 963051213R00 Bourání ŽB stopů žebrových s viditelnými trámy m3 9,80000 3 036,00 29 145,®)

37 971033561ROO Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
MV t! do 600 mm

m3 1,80000 950,60 1 711,08

Otvor pro montáž statického zajištění1 budovy 3ks: 1*1*0,6*3 1,80000

DÍL_ 997 Přesun sutd WM^-Wwm WWĚĚĚĚ 32 022.4?
38 997013115 Vnitostaveništni doprava sud a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m s použitím mechanizace
t 82,47500 90,00 7 422,75

39 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskfádku do 1 km se stažením

t 81,47500 90,00 7 332,75

40 997013219 Příplatek k vnitostaveništni dopravě suti a vybouraných hmot 
za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m

t 329,90000 7,84 2 586,42

41 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km

t 412,37500 10,0) 4 123,75

42 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na 
skládce (sktádkovné)

t 82,47500 128,00 10 556,80

Dii:. 998 Přesun hmot 8KKSS&H9K9NEI ‘ / 4 933.61



43

DflUjj

998Q110D3R0Q

ňu
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Konstrukce zámečnické

t

1

107,11300 46,06 4 933,62

2 421 12n,9|

44 767_1 1PP Statické zajištěni budovy, -D+M ocelové nosníky vč, kotvení 
patními plechy, svařování, klínování, chemické kotvy, Celní 
desky .závlafie, úpaíky

kg 3 247,83403 68,70 223 126,20

45 41320 Statické zajištění budovy, Příplatek za ukládání do zdivá 
POISTR101 a STR 102 - 651,369kg

kg 651,36900 22,00 14 330,12

46 767_1 1NP Statické zajištěni budovy, -O+M ocelové nosníky vč. kotveni 
patními plechy, svařováni, klínováni, chemické kotvy, Celní 
dosky^ávlaCe, úpaíky

kg 4 248,22500 68,70 291 853,06

47 767_1 2NP Statické zajištění budovy, -D+M ocelové nosníky vS. kotvení 
patními plechy, svařování, klínování, chemické kotvy. Celní 
desky,závtaCe, úpaíky

kg 5 289,79200 68,70 363 408,71

48 767_1 3NP Statické zajištěni budovy, -D+M ocelové nosníky vč. kotvení 
patními plechy, svařováni, klínování, chemické kotvy, Celní 
desky,záviaCe, úpaíky

kg 6 723,55700 68,70 461 908,37

49 767J 4NP Statické zajištění budovy, -D+M ocelové nosníky vč. kotveni 
patními plechy, svařování, klínování, chemické kotvy. Celní 
desky,závlače, úpaíky

kg 2916,40900 68,70 200 357,30

50 7B7_Sír Statické zajištěni budovy, -D+M ocelově prvky pro nové 
stropy

kg 1 277,72500 68,70 87 779,71

51 713521 XXX Protipožární obklad ocel.nosnfků D+M ParooFPS 17 (ti. 
20mm)

m 1 013,60000 726.40 736279,04

52 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce % 25046,71000 1,68 42078,47

Dii: ©»ÍiSlÍllfÍI ostatní náklady mÉmimmMĚMsmm mmmwmmmm 197 000.00
53: 004111020R Vypracování dílenské dokumentace konstr. Cásti Soubor 1,00000 32 000,00 32 000,00

54 1701 XX Nájem věžového jeřábu pro montáž Okce-staBckého zajištění 
budovy po dobu dvou měsíců

Soubor 1,00000 165 000,00 165 000,00

Díl- vn lĚiSISIIM Vedlejší náklady 47 764,36
00512 XX VRN z rozpočtu, 1,5% Soubor 0,01530 3 184 290,98 47 764,36


