Změnový list č. 1

Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Objednatel: 
Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou 
Zhotovitel: 
AQUASYS spol. s r.o.


IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447


se sídle Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou


zastoupena Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1
1. Objekty a oddíl stavby:  SO01, SO02, SO03, SO04
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD
	Část
	Cena s DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	60 091 098,90  Kč bez DPH

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	 58 290 000,-  Kč bez DPH

	Koeficient (-)
	0,97

	Koeficient ( % )
	-3%


Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
Cena díla v rozsahu změnového listu: 33 662,08 Kč bez DPH
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	VÍCEPRÁCE Cena bez DPH
	MÉNĚPRÁCE Cena bez DPH
	

	01
	SO 02
	Kanalizační přípojka MŠ - DN 150 - 13 m
	146 472,60
	0
	

	
	
	
	
	
	

	02
	SO 04
	Prodloužení kontaminovaného pásma
	466 422,35
	-135 091,00
	

	
	
	
	
	
	

	03
	SO 01
	Zemní práce z důvodu úpravy plynovodního vedení
	223 849,83
	0
	

	
	
	
	
	
	

	04
	SO 01
	Protikořenové pásy
	177 446,17
	-42 034,86
	

	
	
	
	
	
	

	05
	SO 01
	Změna dimenze chráničky SO01
	132 369,95
	-60 250,57
	

	
	
	
	
	
	

	06
	SO 01
	Dešťové svody 4 x 11m
	463 494,79
	-852 502,57
	

	07
	SO 02
	Dozor KVN - vrchní vedení
	220 612,80
	0
	

	08
	SO 03
	Vodovodní přípojky 4 ks - celkem 48 m
	483 682,16
	0
	

	09
	SO 02
	Prodloužení stoky J1-5 (+5 m)
	102 957,75
	-963 936,66
	

	
	
	
	
	
	

	10
	SO 01
	Rámová vpusť
	105 221,01
	-173 237,27
	

	11
	SO 03
	Prodloužení vodovodního řadu A-1
	103 307,82
	-365 122,22
	

	
	
	
	
	
	

	Cena změnových rozpočtů
	2 625 837,23
	-2 592 175,15
	


Celková cena díla
	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH
	

	Vícepráce 
	2 625 837,23
	3 177 263,05
	

	Méněpráce 
	-2 592 175,15
	-3 136 531,93
	

	
	
	
	

	Celkem
	33 662,08
	40 731,12
	

	Cena díla celkem dle SOD
	58 290 000,-
	70 530 900,-
	

	Cena díla celkem dle ZL 1
	58 323 662,08
	70 571 631,12
	


4. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	SO 01 -SO 04
	27.5.2026

	Smlouva o dílo vč. dodatku č.1 předpokládala, že stavební a montážní práce na realizaci 1. části díla budou dokončeny do 27.5.2026. Z důvodu časové i věcné koordinace se společností ČEZ Distribuce, která zahájila práce na akci "SY Svitavy M.Horákové , kabelizace NN" dne 20.5.2026 v prostoru staveniště zhotovitele nebylo možné práce na 1. části díla kompletně dokončit. Z toho důvodu byly práce na 1. části díla přerušeny od 20.5.2026 do 19.6.2026, kdy bude dle aktualizovaného harmonogramu zhotovitele ČEZ Distribuce staveniště pro dokončení 1. části díla znovu uvolněno.  

Z důvodů shora uvedených se tedy strany dohodly na posunutí termínu pro provedení 1. části díla do 26.6.2026.


Přílohy ke změnovému listu:
Příloha č. 1: Popis změny ZL1-01, Položkový rozpočet Změny ZL1-01

Příloha č. 2: Popis změny ZL1-02, Položkový rozpočet Změny ZL1-02
Příloha č. 3: Popis změny ZL1-03, Položkový rozpočet Změny ZL1-03
Příloha č. 4: Popis změny ZL1-04, Položkový rozpočet Změny ZL1-04
Příloha č. 5: Popis změny ZL1-05, Položkový rozpočet Změny ZL1-05
Příloha č. 6: Popis změny ZL1-06, Položkový rozpočet Změny ZL1-06
Příloha č. 7: Popis změny ZL1-07, Položkový rozpočet Změny ZL1-07
Příloha č. 8: Popis změny ZL1-08, Položkový rozpočet Změny ZL1-08
Příloha č. 9: Popis změny ZL1-09, Položkový rozpočet Změny ZL1-09
Příloha č. 10: Popis změny ZL1-10, Položkový rozpočet Změny ZL1-10
Příloha č. 11: Popis změny ZL1-11, Položkový rozpočet Změny ZL1-11
	
	
	
	
	

	Legenda podbarvení :
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 ----
	 Položka z SoD
	

	
	
	
	
	

	 
	 ----
	Položka z RTS
	

	
	
	
	
	

	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	


Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.
V Žďáře nad Sázavou, dne ………………….
1. Za Zhotovitele:


     AQUASYS spol. s r.o.

      xxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..    

      xxxxxxxxxxx
2. Za Objednatele:
        schválil: 
· Technický dozor stavebníka:
BETA - PROJEKT, s.r.o.


       xxxxxxxxxxxxx



            ……………………………..    
· Investor:
Město Svitavy


       xxxxxxxxxxxxx




……………………………..

Příloha č.1: Popis změny ZL1-01
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-01

Kanalizační přípojka MŠ - DN 150 - 13 m
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu:  AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis z KD 07
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu realizace stoky J1-3 bylo zjištěno, že stávající kanalizační potrubí je v havarijním stavu. Dle původní PD měl být úsek ukončen šachtou ŠJ15, na základě špatného technického stavu potrubí kanalizace, rozhodl investor o prodloužení úpravy do prostoru MŠ o 13 m s napojením do stávající šachty. 

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Zemní a výkopové práce
· Montáž kanalizačního potrubí
Příloha č. 1: Položkový rozpočet Změny ZL1-01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 01 – Rekonstrukce zatrubněného potoka
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	01 - Kanalizační přípojka MŠ - DN 150 - 13 m
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Změna: 
	dle odst. 6 § 222 ZZVZ 
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	 Beta projekt s.r.o.
	

	 
	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	
	VÍCEPRACÍ

	
	

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	146 472,60
	

	 
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	112 303,31
	

	 
	1
	115101202R00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
	h
	12,000
	112,91
	1 354,92
	SOD

	 
	
	
	1*12
	
	12,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	 
	2
	119001422R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů
	m
	3,600
	429,07
	1 544,65
	SOD

	 
	
	
	3*1,2
	
	3,600
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	3,600
	
	
	

	 
	3
	120001101R00
	Ztížené vykopávky Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	12,240
	508,11
	6 219,27
	SOD

	 
	
	
	4*(1,2*1*2,55)
	
	12,240
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	12,240
	
	
	

	 
	4
	121101101R00
	Sejmutí ornice Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	3,900
	293,57
	1 144,92
	SOD

	 
	
	
	13*1,5*0,2
	
	3,900
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	3,900
	
	
	

	 
	5
	132201211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	19,890
	767,81
	15 271,74
	SOD

	 
	
	
	(13*2,55*1,2)*0,5
	
	19,890
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	19,890
	
	
	

	 
	6
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
	m3
	19,890
	62,10
	1 235,17
	SOD

	 
	
	
	19,89
	
	19,890
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	19,890
	
	
	

	 
	7
	132301211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně
	m3
	19,890
	779,10
	15 496,30
	SOD

	 
	
	
	(13*2,55*1,2)*0,5
	
	19,890
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	19,890
	
	
	

	 
	8
	132301219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,
	m3
	19,890
	84,68
	1 684,29
	SOD

	 
	
	
	19,89
	
	19,890
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	19,890
	
	
	

	 
	9
	139600012RA0
	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1m
	m3
	7,650
	2 088,90
	15 980,09
	SOD

	 
	
	
	"sondy" 3*2,55
	
	7,650
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	7,650
	
	
	

	 
	10
	151201102R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m
	m2
	66,300
	45,17
	2 994,77
	SOD

	 
	
	
	13*2,55*2
	
	66,300
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	66,300
	
	
	

	 
	11
	151201112R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m
	m2
	66,300
	22,58
	1 497,05
	SOD

	 
	
	
	66,3
	
	66,300
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	66,300
	
	
	

	 
	12
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	19,890
	107,27
	2 133,60
	SOD

	 
	
	
	(13*2,55*1,2)*0,5
	
	19,890
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	19,890
	
	
	

	 
	13
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	39,780
	406,49
	16 170,17
	SOD

	 
	
	
	13*2,55*1,2
	
	39,780
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	39,780
	
	
	

	 
	14
	167101101R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	39,780
	186,31
	7 411,41
	SOD

	 
	
	
	39,78
	
	39,780
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	39,780
	
	
	

	 
	15
	171201201R00
	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
	m3
	39,780
	24,84
	988,14
	SOD

	 
	
	
	39,78
	
	39,780
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	39,780
	
	
	

	 
	16
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	30,420
	203,24
	6 182,56
	SOD

	 
	
	
	39,78-7,8-1,56
	
	30,420
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	30,420
	
	
	

	 
	17
	175101101R00
	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu
	m3
	7,800
	327,45
	2 554,11
	SOD

	 
	
	
	13*1,2*0,5
	
	7,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	7,800
	
	
	

	 
	18
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	15,600
	16,94
	264,26
	SOD

	 
	
	
	13*1,2
	
	15,600
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	15,600
	
	
	

	 
	19
	181301102R00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	19,500
	39,52
	770,64
	SOD

	 
	
	
	13*1,5
	
	19,500
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	19,500
	
	
	

	 
	20
	182001111R00
	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	15,600
	39,52
	616,51
	SOD

	 
	
	
	13*1,2
	
	15,600
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	15,600
	
	
	

	 
	21
	583-R
	Vhodný zhutnitelný materiál dle TP146
	m3
	38,220
	282,28
	10 788,74
	SOD

	 
	
	
	30,42+7,8
	
	38,220
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	38,220
	
	
	

	 
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 113,74
	

	 
	22
	451573111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm
	m3
	1,560
	1 354,96
	2 113,74
	SOD

	 
	
	
	13*1,2*0,1
	
	1,560
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	1,560
	
	
	

	 
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	17 747,28
	

	 
	23
	803
	Přepojení u nemovitosti
	kus
	1,000
	2 822,83
	2 822,83
	SOD

	 
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	24
	115201501R00
	Montáž odpadního potrubí DN 150
	m
	13,000
	318,16
	4 136,08
	RTS

	 
	
	
	13
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	 
	25
	ELM.HSRR163015
	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 16 DN/OD 160x3000 mm PVC-U
	kus
	5,000
	2 113,63
	10 568,15
	RTS

	 
	
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	26
	899711122R00
	Výstražné fólie Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm
	m
	13,000
	16,94
	220,22
	SOD

	 
	
	
	13
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	14 308,27
	

	 
	27
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	52,800
	270,99
	14 308,27
	SOD

	 
	
	
	52,8
	
	52,800
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č.2: Popis změny ZL1-02
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-02

Prodloužení kontaminovaného pásma - azbest
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 04 Rekonstrukce dešťové kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis z KD07 
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu realizace stoky D4 bylo zjištěno, že stávající kanalizace je z azbestového potrubí. Předpoklad materiálu stávající kanalizace v PD i v GISu provozovatele bylo betonové potrubí. Nakládání s azbestovým potrubím si vyžádalo speciální postupy vč. Opatření na staveništi a jeho okolí, které byly předepsány a schváleny Krajskou hygienickou stanicí – pracoviště Svitavy. Předpoklad azbestového potrubí je na celé stoce D4.
Z důvodu kolize jednotné kanalizace a plynovodního potrubí ve správě GASNET, bylo nutné realizovat úpravy plynovodního potrubí. Práce na přípravě a přeložce plynovodního potrubí měli za následek nutnost prodloužení kontaminovaného pásma z důvodu nemožnosti dokončení prací na rekonstrukci stávající azbestové kanalizace.
Dle dohody s investorem bude přebytečný materiál využit k dalšímu zpracování.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· nakládání s nebezpečným materiálem
· skládkování nebezpečného odpadu
· hygienická opatření na staveništi
Příloha č. 2: Položkový rozpočet Změny ZL1-02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 04 Rekonstrukce dešťové kanalizace
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	02 - Prodloužení kontaminovaného pásma
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Změna:
	 dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	Beta projekt s.r.o. 
	

	 
	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VÍCEPRACÍ

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	466 422,35
	

	 
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	38 164,72
	

	 
	1
	120901121RT11
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách s přítomností kanalizace z azbestu, pneumatickým kladivem
	m3
	5,200
	7 339,37
	38 164,72
	SOD

	 
	
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	428 257,63
	

	 
	2
	97901.1
	Manipulace na stavbě s azbestocementovými výrobky
	kpl
	1,000
	112 913,33
	112 913,33
	SOD

	 
	3
	97901.2
	Dodržování všech hygienických předpisů při práci s azbestem
	kpl
	1,000
	225 826,66
	225 826,66
	SOD

	 
	4
	97901.3
	doprava azbestu na skládku dle příslušných předpisů
	kpl
	1,000
	22 582,67
	22 582,67
	SOD

	 
	5
	979990201R00
	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky,  , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů
	t
	14,820
	4 516,53
	66 934,97
	SOD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	MÉNĚPRÁCE

	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-135 091,00
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-80 527,31
	

	12
	K
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-79,242
	1 016,22
	-80 527,31
	SOD

	
	D
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	-38 164,72
	

	6
	K
	960321271R00
	Bourání konstrukcí vodních staveb Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu
	m3
	-5,200
	7 339,37
	-38 164,72
	SOD

	
	D
	D1
	D1
	
	
	
	-12 334,09
	

	7
	K
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	-14,820
	112,91
	-1 673,33
	SOD

	8
	K
	979082219R00
	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-296,400
	5,65
	-1 674,66
	SOD

	9
	K
	979087212R00
	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání na dopravní prostředky suti
	t
	-14,820
	186,31
	-2 761,11
	SOD

	10
	K
	979093111R00
	Uložení suti na skládku Uložení suti na skládku bez zhutnění
	t
	-14,820
	24,84
	-368,13
	SOD

	11
	K
	97999011R00
	Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť
	t
	-14,820
	395,20
	-5 856,86
	SOD

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	-4 064,88
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	
	
	-4 064,88
	

	13
	K
	88000098(R)
	D+M: dvouřádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu C12/15
	kpl
	-2,000
	2 032,44
	-4 064,88
	SOD


Příloha č.3: Popis změny ZL1-03
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-03
Zemní práce z důvodu úpravy plynovodního vedení
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z  KD06-KD15
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Zemní práce z důvodu úpravy plynovodního vedení - z důvodu kolize jednotné kanalizace na úseku ŠJ9 – ŠJ10 a plynovodního potrubí ve správě GasNet, bylo nutné realizovat úpravu plynovodního potrubí. 
Tato úprava si vyžádala realizaci opatření na plynovodu ze strany spol. GASNET v podobě bypassu plynovodu v prostoru staveniště. Po dobu realizace úprav na plynovodu byly přerušeny práce na SO02. Pro umožnění prací společností GASNET musel zhotovitel SO02 provést úpravy staveniště a výkopů SO02.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Zemní a výkopové práce
· Zajištění plynovodního potrubí

· Montážní práce 

Příloha č. 3: Položkový rozpočet Změny ZL1-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 01 – Rekonstrukce zatrubněného potoka
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	03 - Zemní práce z důvodu úpravy plynovodního vedení


	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Změna:
	 dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	 Beta projekt s.r.o.
	

	 
	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	VÍCEPRÁCE

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	223 849,83
	

	 
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	124 880,00
	

	 
	1
	115101202R00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
	h
	48,000
	112,91
	5 419,68
	SOD

	 
	
	
	4*12
	
	48,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	 
	2
	119001401R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm
	m
	9,000
	429,07
	3 861,63
	SOD

	 
	
	
	1+1+2,5
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	
	1+1+2,5
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	 
	3
	119001422R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů
	m
	2,000
	429,07
	858,14
	SOD

	 
	
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	 
	4
	120001101R00
	Ztížené vykopávky Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	9,000
	508,11
	4 572,99
	SOD

	 
	
	
	6*1,5
	
	9,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	 
	5
	139600012RA0
	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m
	m3
	33,800
	2 088,90
	70 604,82
	SOD

	 
	
	
	5*1*1,3+2*2,5*1,3
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	
	5*1*1,3+2*2,5*1,3
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	
	6*1*1,3
	
	7,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	33,800
	
	
	

	 
	6
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	16,900
	107,27
	1 812,86
	SOD

	 
	
	
	33,8*0,5
	
	16,900
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	16,900
	
	
	

	 
	7
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	33,800
	406,49
	13 739,36
	SOD

	 
	
	
	33,8
	
	33,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	33,800
	
	
	

	 
	8
	167101101R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	33,800
	186,31
	6 297,28
	SOD

	 
	
	
	33,8
	
	33,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	33,800
	
	
	

	 
	9
	171201201R00
	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
	m3
	33,800
	24,84
	839,59
	SOD

	 
	
	
	33,8
	
	33,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	33,800
	
	
	

	 
	10
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	23,800
	203,24
	4 837,11
	SOD

	 
	
	
	33,8
	
	33,800
	
	
	

	 
	
	
	-8
	
	-8,000
	
	
	

	 
	
	
	-2
	
	-2,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	23,800
	
	
	

	 
	11
	175101101R00
	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu
	m3
	8,000
	327,45
	2 619,60
	SOD

	 
	
	
	7*1*0,4
	
	2,800
	
	
	

	 
	
	
	7*1*0,4
	
	2,800
	
	
	

	 
	
	
	6*1*0,4
	
	2,400
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	 
	12
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	26,000
	16,94
	440,44
	SOD

	 
	
	
	10+10+6
	
	26,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	

	 
	13
	583-R
	Vhodný zhutnitelný materiál dle TP146
	m3
	31,800
	282,28
	8 976,50
	SOD

	 
	
	
	23,8+8
	
	31,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	31,800
	
	
	

	 
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	58 727,81
	

	 
	14
	451573111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm
	m3
	2,000
	1 354,96
	2 709,92
	SOD

	 
	
	
	7*1*0,1
	
	0,700
	
	
	

	 
	
	
	7*1*0,1
	
	0,700
	
	
	

	 
	
	
	6*1*0,1
	
	0,600
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	 
	15
	452312141R00
	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20
	m3
	2,640
	4 234,05
	11 177,89
	RTS

	 
	
	
	50%
	
	
	
	
	

	 
	
	
	4*(11*0,1*1,2)*0,5
	
	2,640
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	2,640
	
	
	

	 
	16
	R00001
	Cránička pomocné práce - zakládání a zajištění chráničky, zemní práce, lože, obsyp
	soubor
	1,000
	44 840,00
	44 840,00
	D

	 
	
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	40 242,02
	

	 
	17
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	148,500
	270,99
	40 242,02
	SOD

	 
	
	
	148,5
	
	148,500
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	148,500
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č.4: Popis změny ZL1-04
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-04

Protikořenové pásy

1. Objekt a oddíl stavby:  SO 01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis v SD
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Z důvodu zajištění větší ochrany rámu proti prorůstání kořenového systému v blízkosti přilehlých stromů bylo rozhodnuto o náhradě dle původní položky. Dle postupu výstavby a členitosti rámových konstrukci je vhodnější řešení využití speciálních asfaltových pásů proti prorůstání, které jsou odolnější proti vlivům výstavby.
Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Práce na izolaci – penetračním nátěrem
· Práce na izolaci – Izolační pásy
Příloha č. 4: Položkový rozpočet Změny ZL1-04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 01 - Rekonstrukce zatrubněného potoka
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	04 - Protikořenové pásy
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Změna:
	dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	Beta projekt s.r.o.
	

	 
	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	VÍCEPRÁCE

	 
	

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	177 446,17
	

	 
	
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	0,00
	

	 
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	177 446,17
	

	 
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	177 446,17
	

	 
	2
	711111001R00
	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem
	m2
	130,200
	17,56
	2 286,31
	RTS

	 
	3
	711112001R00
	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr
	m2
	134,400
	35,60
	4 784,64
	RTS

	 
	4
	711141559R00
	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením
	m2
	130,200
	161,99
	21 091,10
	RTS

	 
	5
	711142559R00
	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením
	m2
	134,400
	189,15
	25 421,76
	RTS

	 
	6
	BRM11163111R
	Lak penetrační asfaltový PARAMO PENETRAL ALP
	kg
	90,006
	75,37
	6 783,75
	RTS

	 
	7
	62852252R
	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 50 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí
	m2
	264,600
	440,87
	116 654,20
	RTS

	 
	8
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m
	t
	0,463
	916,65
	424,41
	RTS

	 
	
	
	0,46256
	
	0,463
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	0,463
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	MÉNĚPRÁCE

	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-42 034,86
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	-42 034,86
	

	1
	K
	639571311R01
	textilie proti prorůstání 45g/m2
	m2
	-572,760
	73,39
	-42 034,86
	SOD

	
	VV
	
	-572,76
	
	-572,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-572,760
	
	
	


Příloha č.5: Popis změny ZL1-05
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-05
Změna dimenze chráničky SO01
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
V průběhu realizace byl objeven rozpor mezi původní PD a VV, kdy spolu nekorespondovali jednotlivé dimenze chrániček pro kanalizaci, které se zakládají pod nově realizovaný zatrubněný potok – SO 01. Dle průměru nově budované kanalizace je nutné zvětšení dimenze chráničky, ukládané pod nové zatrubnění.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Montáž ocelové chráničky 
· Obsyp chráničky
Příloha č. 5: Položkový rozpočet Změny ZL1-05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 01 - Rekonstrukce zatrubněného potoka
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	05 - Změna dimenze chráničky SO01
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Změna:
	dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	Beta projekt s.r.o.
	

	 
	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	VÍCEPRÁCE

	
	

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	132 369,95
	
	

	 
	
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	
	
	
	132 369,95
	
	

	 
	2
	chráničky02-ZL
	D+M chránička ocelová DN 500 vč. zemních prací
	bm
	11,500
	11 510,43
	132 369,95
	D
	

	 
	
	
	4,5+7
	
	11,500
	
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	11,500
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	MÉNĚPRÁCE

	
	

	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-60 250,57
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	
	
	
	-60 250,57
	
	

	1
	chráničky02
	D+M chránička ocelová DN 300 vč. zemních prací
	bm
	-11,500
	5 239,18
	-60 250,57
	SOD
	

	
	
	-4,5-7
	
	-11,500
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	-11,500
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Příloha č.6: Popis změny ZL1-06
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-06

Dešťové svody 4 x 11m

1. Objekt a oddíl stavby:  SO 01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis z KD04
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Původní PD uvažovala s napojením domovních přípojek a uličních vpustí s tím, že dešťové vody jsou odváděny jednotlivými přípojkami. Vedení dešťových svodů nebylo nikde v GIS evidováno. Při realizaci díla byly nalezeny samostatné dešťové svody od některých nemovitostí. Z důvodu maximální snahy o oddělení odpadních vod rozhodl investor o napojení dešťových přípojek do nově realizovaného zatrubnění, přípojky se realizují v celé délce od potoka po lapače střešních splavenin u nemovitostí. 

Z důvodu výškového uložení ostatních inženýrských sítí, bylo s provozovatelem a investorem domluveno, že v případě potřeby budou přípojky výškově upraveny tak aby bylo zajištěno napojení v horní polovině rámu. Pokud dojde k vymělčení, při nedostatečném krytí bude potrubí obetonováno, aby byla zajištěna ochrana potrubí.
Dle dohody s investorem bude přebytečný materiál využit k dalšímu zpracování.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· přípojek od dešťových svodů
· Obetonování potrubí
Příloha č. 6: Položkový rozpočet Změny ZL1-06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	SO 01 – Rekonstrukce zatrubněného potoka
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	06 - Dešťové svody 4 x 11 m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Změna:
	 dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	 Beta projekt s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	VÍCEPRÁCE

	
	

	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	463 494,79
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	72 760,76
	
	

	1
	119001401R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm
	m
	19,200
	429,07
	8 238,14
	SOD
	

	
	
	4*(4*1,2)
	
	19,200
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	19,200
	
	
	
	

	2
	119001422R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů
	m
	24,000
	429,07
	10 297,68
	SOD
	

	
	
	4*(5*1,2)
	
	24,000
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	
	

	3
	899623151R00
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20
	m3
	13,200
	4 107,95
	54 224,94
	RTS
	

	
	
	50%
	
	
	
	
	
	

	
	
	4*(11*0,5*1,2)*0,5
	
	13,200
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	13,200
	
	
	
	

	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	342 308,12
	
	

	4
	831350113RAF
	Kanalizační přípojka Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm
	m
	44,000
	7 779,73
	342 308,12
	SOD
	

	
	
	4*11
	
	44,000
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	
	

	
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	48 425,91
	
	

	5
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	178,700
	270,99
	48 425,91
	SOD
	

	
	
	178,7
	
	178,700
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	178,700
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	MÉNĚPRÁCE

	
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-852 502,57
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-567 254,00
	

	6
	K
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-558,200
	1 016,22
	-567 254,00
	SOD

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-285 248,57
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-2 032,44
	

	9
	K
	88000098(R)
	D+M: dvouřádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu C12/15
	kpl
	-1,000
	2 032,44
	-2 032,44
	SOD

	
	D
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	-283 216,13
	

	7
	K
	979990101R00
	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů
	t
	-716,640
	395,20
	-283 216,13
	SOD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č.7: Popis změny ZL1-07
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-07
Dozor KVN – vrchní vedení
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis v BOZP
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Dozor na vrchní vedení ČEZ byl evidován pro realizaci části zatrubněného potoka nacházejícího se pod a v blízkosti nadzemního vedení ČEZ. Dle plánu BOZP a požadavku KOO BOZP bylo nutné zajištění kvalifikovaného dohledu při pracích v OP nadzemního vedení, dle platné legislativy (jeřábnické práce). 
U části vodovodních, kanalizačních a dešťových přípojek bylo při realizaci pracováno v ochranném pásmu kabelu VN. Vzhledem ke špatnému technickému stavu kabelu VN (podzemní vedení) si provozovatel ČEZ podmínil práce v ochranném pásmu kabelu VN přítomností Stálého dozoru při práci v ochranném pásmu. Osobu stálého dozoru, může vykonávat pouze kvalifikovaná osoba, dle platné legislativy. Požadavek stálého dozoru při pracích v OP KVN je evidován KOO BOZP v plánu BOZP v rozsahu celého staveniště.

Vzhledem k technickému stavu kabelu VN dojde k rozšíření původně uvažované obnovy kabelu VN v rámci samostatné akce ČEZ, tato stavba ČEZu má přímí vliv na prováděné práce na stavbě Studeného potoka. 

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Dozor prací v ochranném pásmu 

Příloha č. 7: Položkový rozpočet Změny ZL1-07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	07 - Dozor KVN - vrchní vedení
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Změna:
	dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	Beta projekt s.r.o.
	

	 
	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	VÍCEPRÁCE

	 
	

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	220 612,80
	

	 
	
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	220 612,80
	

	 
	
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	220 612,80
	

	 
	1
	041903000
	Inženýrská činnost - dozor jiné osoby
	h
	205,000
	1 076,16
	220 612,80
	D

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č.8: Popis změny ZL1-08
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-08 
Vodovodní přípojky 4 ks - celkem 48 m

5. Objekt a oddíl stavby:  SO 03 Rekonstrukce vodovodu
6. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
7. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis z KD13
8. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Na žádost provozovatele vodovodní sítě bylo rozhodnuto investorem a o realizaci stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem z důvodu obnovy infrastruktury před realizací finálních povrchů v rámci stavby II. Etapy. Tyto přípojky jsou situovány mimo rozsah navrhovaných sítí.
Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Zemní a výkopové práce
· Ruční kopaní v blízkosti inženýrských sítí
· Montážní práce na vodovodním potrubí
Příloha č. 8: Položkový rozpočet Změny ZL1-08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 03 Rekonstrukce vodovodu
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	08 - Vodovodní přípojky 4 ks - celkem 48 m
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Změna:
	dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	Beta projekt s.r.o.
	

	 
	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	VÍCEPRÁCE

	 
	

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	483 682,16
	

	 
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	76 064,52
	

	 
	1
	113202111R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	4,800
	90,33
	433,58
	SOD

	 
	
	
	4*1,2
	
	4,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,800
	
	
	

	 
	2
	119001401R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm
	m
	9,600
	429,07
	4 119,07
	SOD

	 
	
	
	4*(2*1,2)
	
	9,600
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	9,600
	
	
	

	 
	3
	119001422R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů
	m
	28,800
	429,07
	12 357,22
	SOD

	 
	
	
	4*(6*1,2)
	
	28,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	28,800
	
	
	

	 
	4
	120001101R00
	Ztížené vykopávky Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	58,676
	508,11
	29 813,86
	SOD

	 
	5
	182001111R00
	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	57,600
	39,52
	2 276,35
	SOD

	 
	
	
	(14+14+12+8)*1,2
	
	57,600
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	57,600
	
	
	

	 
	6
	583-R
	Vhodný zhutnitelný materiál dle TP146
	m3
	95,878
	282,28
	27 064,44
	SOD

	 
	
	11
	Přípravné a přidružené práce
	
	
	
	1 625,92
	

	 
	7
	113106221R00
	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky
	m2
	16,000
	101,62
	1 625,92
	SOD

	 
	
	
	4*4
	
	16,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	 
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 990,77
	

	 
	8
	452313141R00
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20
	m3
	1,000
	4 990,77
	4 990,77
	SOD

	 
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	25 700,15
	

	 
	9
	58380120R
	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná
	t
	3,450
	3 364,82
	11 608,63
	SOD

	 
	
	
	3,45
	
	3,450
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	3,450
	
	
	

	 
	10
	591211111R00
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm
	m2
	16,000
	880,72
	14 091,52
	SOD

	 
	
	
	4*4
	
	16,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	 
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	319 083,89
	

	 
	11
	42227615R
	šoupátko pro domovní přípojky přímé, s vnějším a vnitřním závitem a integr.spojkou; pro vodovod; DN 50; PN 16; L = 291 mm; médium pitná voda, užitková voda; max teplota 70 °C; max.provozní tlak 10 bar; připoj.rozměr 63 x 2", vnější trubkový závit, ISO spo
	kus
	4,000
	8 818,53
	35 274,12
	SOD

	 
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	12
	42273534R
	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 160 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE
	kus
	4,000
	4 753,65
	19 014,60
	SOD

	 
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	13
	42291410R
	poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm
	kus
	4,000
	1 242,05
	4 968,20
	SOD

	 
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	14
	42291510R
	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové
	kus
	4,000
	389,55
	1 558,20
	SOD

	 
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	15
	42293140R
	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m
	kus
	4,000
	1 671,12
	6 684,48
	SOD

	 
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	16
	8.1
	propojení vodovodní přípojky u majitelů
	kus
	4,000
	3 951,97
	15 807,88
	SOD

	 
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	17
	825
	Demontáže stávajících rozvodů
	soubor
	0,500
	22 582,67
	11 291,34
	SOD

	 
	18
	831230110RAB
	Vodovodní přípojka D 40 ÷ 63, hloubka 1,2 m, Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 3,8 mm; PN 10; SDR 17,0
	m
	48,000
	3 387,40
	162 595,20
	SOD

	 
	
	
	14+14+12+8
	
	48,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	 
	19
	891183111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 40 mm
	kus
	4,000
	677,48
	2 709,92
	SOD

	 
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	20
	891319111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm
	kus
	4,000
	2 145,35
	8 581,40
	SOD

	 
	21
	891247111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm
	kus
	1,000
	1 129,13
	1 129,13
	SOD

	 
	22
	422935325R
	příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-příruba, délka 251 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN1=150, hrdlo DN=150; těleso tvárná litina
	kus
	2,000
	16 711,17
	33 422,34
	SOD

	 
	23
	55251212R
	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	1,000
	1 829,20
	1 829,20
	SOD

	 
	24
	892241111R00
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm
	m
	48,000
	50,81
	2 438,88
	SOD

	 
	
	
	48
	
	48,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	 
	25
	892273111R00
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm
	m
	48,000
	101,62
	4 877,76
	SOD

	 
	
	
	48
	
	48,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	 
	26
	899401112R00
	Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	4,000
	790,39
	3 161,56
	SOD

	 
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	27
	899711122R00
	Výstražné fólie Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm
	m
	48,000
	16,94
	813,12
	SOD

	 
	
	
	48
	
	48,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	 
	28
	899731114R00
	Signalizační vodič Signalizační vodič CYY, 6 mm2
	m
	48,000
	60,97
	2 926,56
	SOD

	 
	
	
	48
	
	48,000
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	 
	
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	3 387,41
	

	 
	29
	917862111RT5
	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	m
	4,800
	705,71
	3 387,41
	SOD

	 
	
	
	4*1,2
	
	4,800
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,800
	
	
	

	 
	
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	52 829,50
	

	 
	30
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	194,950
	270,99
	52 829,50
	SOD

	 
	
	
	194,95
	
	194,950
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	194,950
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č.9: Popis změny ZL1-09
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-09

Prodloužení stoky J1-5 (+5 m)
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis z KD13
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Z důvodu úpravy polohy ŠJ9 při realizaci stoky J1 vlivem stávajících inženýrských sítí a z důvodu rozdílné výšky a polohy kanalizace v místě uvažovaného napojení. Došlo k úpravě místa na pojení stoky J1-5 a to prodloužením stoky a mírné úhlové korekci. Poloha stávající kanalizace vycházela z podkladů GIS od provozovatele. 
Dle dohody s investorem bude přebytečný materiál využit k dalšímu zpracování.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· prodloužení stoky J1-5 o 5 m
· výšková úprava
Příloha č. 9: Položkový rozpočet Změny ZL1-09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	 

	 
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	 

	 
	SO 02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
	
	 

	Soupis:
	
	
	
	
	 

	 
	09 - Prodloužení stoky J1-5 (+5 m)
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Změna:
	dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant: Beta projekt s.r.o.

	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	 
	 
	Zpracovatel:

	VÍCEPRÁCE

	
	

	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cenová soustava
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	102 957,75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	115101202R00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
	h
	6,000
	112,91
	SOD
	

	
	
	0,5*12
	
	6,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	2
	119001401R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm
	m
	1,200
	429,07
	SOD
	

	
	
	1,2
	
	1,200
	
	
	

	
	
	Součet
	
	1,200
	
	
	

	3
	119001422R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů
	m
	1,200
	429,07
	SOD
	

	
	
	1,2
	
	1,200
	
	
	

	
	
	Součet
	
	1,200
	
	
	

	4
	120001101R00
	Ztížené vykopávky Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	18,600
	508,11
	SOD
	

	
	
	5*3,1*1,2
	
	18,600
	
	
	

	
	
	Součet
	
	18,600
	
	
	

	5
	132201212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	9,300
	767,81
	SOD
	

	
	
	50%
	
	
	
	
	

	
	
	(5*3,1*1,2)*0,5
	
	9,300
	
	
	

	
	
	Součet
	
	9,300
	
	
	

	6
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
	m3
	9,300
	62,10
	SOD
	

	
	
	9,3
	 
	9,300
	
	
	

	
	
	Součet
	
	9,300
	
	
	

	7
	132301212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně
	m3
	9,300
	779,10
	SOD
	

	
	
	50%
	
	
	
	
	

	
	
	(5*3,1*1,2)*0,5
	
	9,300
	
	
	

	
	
	Součet
	
	9,300
	
	
	

	8
	132301219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,
	m3
	9,300
	84,68
	SOD
	

	
	
	9,3
	
	9,300
	
	
	

	
	
	Součet
	
	9,300
	
	
	

	9
	151201102R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m
	m2
	31,000
	45,17
	SOD
	

	
	
	5*3,1*2
	
	31,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	31,000
	
	
	

	10
	151201112R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m
	m2
	31,000
	22,58
	SOD
	

	
	
	31
	
	31,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	31,000
	
	
	

	11
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	9,300
	107,27
	SOD
	

	
	
	(5*3,1*1,2)*0,5
	
	9,300
	
	
	

	
	
	Součet
	
	9,300
	
	
	

	12
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	18,600
	406,49
	SOD
	

	
	
	18,6
	
	18,600
	
	
	

	
	
	Součet
	
	18,600
	
	
	

	13
	167101102R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	18,600
	186,31
	SOD
	

	
	
	18,6
	
	18,600
	
	 
	

	
	
	Součet
	
	18,600
	
	
	

	14
	171201201R00
	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
	m3
	18,600
	24,84
	SOD
	

	
	
	18,6
	
	18,600
	
	
	

	
	
	Součet
	
	18,600
	
	
	

	15
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	14,400
	203,24
	SOD
	

	
	
	18,6
	
	18,600
	
	
	

	
	
	-3,6
	
	-3,600
	
	
	

	
	
	-0,6
	
	-0,600
	
	
	

	
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	16
	175101101R00
	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu
	m3
	3,600
	327,45
	SOD
	

	
	
	5*1,2*0,6
	
	3,600
	
	
	

	
	
	Součet
	
	3,600
	
	
	

	17
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	6,000
	16,94
	SOD
	

	
	
	5*1,2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	18
	182001111R00
	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	6,000
	39,52
	SOD
	

	
	
	5*1,2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	19
	583-R
	Vhodný zhutnitelný materiál dle TP146
	m3
	14,400
	282,28
	SOD
	

	
	
	14,4
	
	14,400
	
	
	

	
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	
	
	
	
	

	20
	212810010RAC
	Trativody z flexibilních trubek Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm
	m
	5,000
	67,75
	SOD
	

	
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	21
	271531112R00
	Polštáře zhutněné pod základy Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm
	m3
	0,900
	1 354,96
	SOD
	

	
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	
	
	Součet
	
	0,900
	
	
	

	22
	289970111R00
	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2
	m2
	9,700
	37,26
	SOD
	

	
	
	9,7
	
	9,700
	
	
	

	
	
	Součet
	
	9,700
	
	
	

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	

	23
	359901111R00
	Vyčištění stok Vyčištění stok jakékoliv výšky
	m
	5,000
	101,62
	SOD
	

	
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	24
	451572211R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm
	m3
	0,600
	1 354,96
	SOD
	

	
	
	5*1,2*0,1
	
	0,600
	
	
	

	
	
	Součet
	
	0,600
	
	
	

	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	
	

	25
	286147851R
	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 12,1 mm; l = 1 000 mm; SN 16
	kus
	1,000
	1 772,74
	SOD
	

	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	26
	871373121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm
	m
	5,000
	248,41
	SOD
	

	
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	27
	892661111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 600 mm
	m
	5,000
	107,27
	SOD
	

	
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	28
	892855115R00
	Kamerové prohlídky potrubí Kamerové prohlídky potrubí do 500 m
	m
	5,000
	124,20
	SOD
	

	
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	29
	899711122R00
	Výstražné fólie Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm
	m
	5,000
	16,94
	SOD
	

	
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	31
	89481R001
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315, zatížení D400 s teleskopickým adaptérem, bez dodávky poklopu, včetně zemních prací osazení a dodávka
	kus
	1,000
	35 591,75
	D
	

	
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	
	

	30
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	36,400
	270,99
	SOD
	

	
	
	36,4
	
	36,400
	
	
	

	
	
	Součet
	
	36,400
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	MÉNĚPRÁCE

	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-963 936,66
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-963 936,66
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-863 793,10
	

	 
	32
	K
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-850,006
	1 016,22
	-863 793,10
	SOD

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	
	
	
	-14 227,08
	

	 
	34
	K
	88000098(R)
	D+M: dvouřádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu C12/15
	kpl
	-7,000
	2 032,44
	-14 227,08
	SOD

	 
	
	D
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	-85 916,48
	

	 
	33
	K
	97999011R00
	Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť
	t
	-217,400
	395,20
	-85 916,48
	SOD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č.10: Popis změny ZL1-10
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-10

Rámová vpusť
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis z KD12 - 16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Změna místa napojení nově budovaného zatrubnění, z důvodu rozdílné polohy trasy stávajícího zatrubněného potoka. Původní PD vycházela z podkladů GIS od provozovatele. Úprava trasy a napojení má za následek prodloužení zatrubněného potoka a změnu skladby rámů.
Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· směrová úprava trasy zatrubněného potoka
· prodloužení trasy
Příloha č. 10: Položkový rozpočet Změny ZL1-10

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	SO 01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	10 - Rámová vpusť
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Změna:
	dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	Beta projekt s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	VÍCEPRÁCE

	
	

	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	105 221,01
	
	

	
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	
	
	15 763,28
	
	

	1
	271531112R00
	Polštáře zhutněné pod základy Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm
	m3
	1,230
	1 354,96
	1 666,60
	SOD
	

	
	
	2*4,1*0,15
	
	1,230
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	1,230
	
	
	
	

	2
	273324118R00
	Základové desky ze železobetonu Základové desky ze železobetonu beton C 30/37, XA3
	m3
	1,320
	6 605,43
	8 719,17
	SOD
	

	
	
	3*2*0,2*1,1
	
	1,320
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	1,320
	
	
	
	

	3
	273354111R00
	Bednění základových desek Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení
	m2
	1,200
	903,31
	1 083,97
	SOD
	

	
	
	2*2*0,3
	
	1,200
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	1,200
	
	
	
	

	4
	273354211R00
	Bednění základových desek Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění
	m2
	1,200
	225,83
	271,00
	SOD
	

	
	
	2*2*0,3
	
	1,200
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	1,200
	
	
	
	

	5
	273361411R00
	Výztuž základových desek mostů Výztuž základových desek ze svařovaných sítí,
	t
	0,075
	53 633,83
	4 022,54
	SOD
	

	
	
	 3*2*3,108*2/1000*2
	
	0,075
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	0,075
	
	
	
	

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	86 414,67
	
	

	6
	303
	Rámová vpusť 2300x1200/2000 vč. těsnících prvků
	ks
	1,000
	78 905,93
	78 905,93
	SOD
	

	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	

	7
	306
	Rámové vpusti ostatní náklady- řezání samec
	soubor
	0,019
	395 196,66
	7 508,74
	SOD
	

	
	
	0,0185
	
	0,019
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	0,019
	
	
	
	

	
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	3 043,06
	
	

	9
	998214111R00
	Přesun hmot pro mosty montované želbet. Přesun hmot pro mosty montované želbet. výška do 20 m,
	t
	13,475
	225,83
	3 043,06
	SOD
	

	
	
	7,9+2,2+3,3+0,075
	
	13,475
	
	
	
	

	
	
	Součet
	
	13,475
	
	
	
	


	 
	MÉNĚPRÁCE

	 
	

	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-173 237,27
	

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-173 237,27
	

	11
	380320070RAC
	Kompletní konstrukce ze železobetonu Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 150 kg/m3
	m3
	-4,737
	28 228,33
	-133 717,60
	SOD

	10
	389121112R00
	Osazení dílců rámové konstrukce Osazení dílců rámové konstrukce hmotnost přes 5 do 10 t
	kus
	-1,000
	39 519,67
	-39 519,67
	SOD


Příloha č.11: Popis změny ZL1-11
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“
Popis změny ZL1-11

Prodloužení vodovodního řadu A-1
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 03 Rekonstrukce vodovodu
2. Zpracovatel změnového listu: AQUASYS spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápis v SD
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Z důvodu zajištění minimálního omezení městského krytého bazénu a minimalizováním množství odstávek vody veřejnosti bylo rozhodnuto a vložení vodovodního šoupěte na stávající vodovodní řad v místě budoucího napojení. Vložené šoupě bude sloužit jako místo napojení suchovodního potrubí. Provozovatel vodovodní sítě rozhodl o zachování šoupěte. Touto úpravou došlo k prodloužení vodovodního řadu A1.
Dle dohody s investorem bude přebytečný materiál využit k dalšímu zpracování.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· prodloužení vodovodního řadu A-1 o 5,39 m
· montáž šoupěte DN 150 
· zemní a výkopové práce
Příloha č. 11: Položkový rozpočet Změny ZL1-11
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Svitavy - Havárie části Studeného potoka II.etapa
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 03 - Rekonstrukce vodovodu
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	11 - Prodloužení vodovodního řadu A-1
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Změna:
	dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Svitavy
	
	
	Projektant:
	Beta projekt s.r.o.
	

	 
	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	VÍCEPRÁCE

	 
	

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	103 307,82
	

	 
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	52 453,68
	

	 
	1
	115101202R00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
	h
	1,000
	112,91
	112,91
	SOD

	 
	5
	120001101R00
	Ztížené vykopávky Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	13,475
	508,11
	6 846,78
	SOD

	 
	6
	132201212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	6,738
	767,81
	5 173,50
	SOD

	 
	
	
	5,39*1,25*2*0,5
	
	6,738
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	6,738
	
	
	

	 
	7
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
	m3
	6,738
	62,10
	418,43
	SOD

	 
	8
	132301212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně
	m3
	6,738
	779,10
	5 249,58
	SOD

	 
	
	
	5,39*1,25*2*0,5
	
	6,738
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	6,738
	
	
	

	 
	9
	132301219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,
	m3
	6,738
	84,68
	570,57
	SOD

	 
	10
	151201101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m
	m2
	21,560
	45,17
	973,87
	SOD

	 
	
	 
	5,39*2*2
	
	21,560
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	21,560
	
	
	

	 
	11
	151201111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m
	m2
	21,560
	22,58
	486,82
	SOD

	 
	12
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	6,738
	107,27
	722,79
	SOD

	 
	13
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	13,475
	406,49
	5 477,45
	SOD

	 
	14
	167101102R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	13,475
	186,31
	2 510,53
	SOD

	 
	15
	171201201R00
	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
	m3
	13,475
	24,84
	334,72
	SOD

	 
	16
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	9,769
	203,24
	1 985,45
	SOD

	 
	
	
	13,475-3,032-0,674
	
	9,769
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	9,769
	
	
	

	 
	17
	175101101RT2
	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	3,032
	1 287,21
	3 902,82
	SOD

	 
	
	
	5,39*1,25*0,45
	
	3,032
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	3,032
	
	
	

	 
	18
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	6,738
	16,94
	114,14
	SOD

	 
	
	
	5,39*1,25
	
	6,738
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	6,738
	
	
	 

	 
	19
	182001111R00
	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	6,738
	39,52
	266,29
	SOD

	 
	
	
	5,39*1,25
	
	6,738
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	6,738
	
	
	 

	 
	20
	199000002R00
	Poplatky za skládku Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	13,475
	1 016,22
	13 693,56
	SOD

	 
	
	
	5,39*1,25*2
	
	13,475
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	13,475
	
	
	 

	 
	21
	583-R
	Vhodný zhutnitelný materiál dle TP146
	m3
	12,801
	282,28
	3 613,47
	SOD

	 
	
	
	13,475-0,674
	
	12,801
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	12,801
	
	
	

	 
	
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	
	
	
	365,17
	

	 
	23
	212810010RAC
	Trativody z flexibilních trubek Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm
	m
	5,390
	67,75
	365,17
	SOD

	 
	
	
	5,39
	
	5,390
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	5,390
	
	
	

	 
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	913,24
	

	 
	24
	451573111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm
	m3
	0,674
	1 354,96
	913,24
	SOD

	 
	
	
	5,39*1,25*0,1
	
	0,674
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	0,674
	
	
	

	 
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	40 713,27
	

	 
	30
	286134227R
	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm
	m
	5,660
	529,56
	2 997,31
	SOD

	 
	
	
	5,39*1,05
	
	5,660
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	5,660
	
	
	

	 
	31
	42227207R
	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým prá
	kus
	1,000
	28 002,51
	28 002,51
	SOD

	 
	32
	42291360R
	poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm
	kus
	1,000
	1 569,50
	1 569,50
	SOD

	 
	33
	42291510R
	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové
	kus
	1,000
	389,55
	389,55
	SOD

	 
	34
	42293255R
	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 125-150; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m
	kus
	1,000
	2 924,46
	2 924,46
	SOD

	 
	25
	871311121R00
	Montáž potrubí z plastických hmot Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm
	m
	5,390
	158,08
	852,05
	SOD

	 
	35
	891311111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm
	kus
	1,000
	1 580,79
	1 580,79
	SOD

	 
	26
	892351111R00
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm
	m
	5,390
	73,39
	395,57
	SOD

	 
	27
	892353111R00
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm
	m
	5,390
	146,79
	791,20
	SOD

	 
	36
	899401112R00
	Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	1,000
	790,39
	790,39
	SOD

	 
	28
	899711122R00
	Výstražné fólie Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm
	m
	5,390
	16,94
	91,31
	SOD

	 
	29
	899731115R00
	Signalizační vodič CYY, 10 mm2
	m
	5,390
	60,97
	328,63
	SOD

	 
	
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	8 862,46
	

	 
	37
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	32,704
	270,99
	8 862,46
	SOD

	 
	
	
	832,939/137,28*5,39
	
	32,704
	
	
	

	 
	
	
	Součet
	
	32,704
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	MÉNĚPRÁCE

	 
	

	 
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-365 122,22
	

	 
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-348 766,70
	

	 
	38
	199000002R00.1
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	-343,200
	1 016,22
	-348 766,70
	SOD

	 
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	-9 597,60
	

	 
	39
	899712111R00
	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu
	kus
	-10,000
	959,76
	-9 597,60
	SOD

	 
	
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	-6 757,92
	

	 
	
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	-6 757,92
	

	 
	40
	97999011R00
	Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť
	t
	-17,100
	395,20
	-6 757,92
	SOD
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