

D O D A T E K   č. 1 

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel     	:  Fakultní nemocnice Olomouc
                                   Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím 
                                   ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-054-25.11.90
Se sídlem             	:  I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ                   	:  00098892
DIČ                   	:  CZ00098892, plátce DPH
Zastoupená 	:  ředitelem doc. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD.
Bankovní spojení	: Česká národní banka, číslo účtu 174-36334811/0710
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)


a


2. Zhotovitel      	: PPS Kania s.r.o.
Se sídlem              	: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ                  	: 26821940
DIČ                   	: CZ26821940, plátce DPH
                                  zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl c, vložka 25838,
Zastoupený	: Janem Kaniou, jednatelem, Ing. Janem Kaniou, jednatelem
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 86-5277760267/0100
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)




spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění podle všech pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)
uzavírají


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru
 (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“)
“ Jednotka NIP a DIOP v budově D2 – projektová dokumentace “



I.
Úvodní ustanovení
Dne 21.4.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace označené jako “Jednotka NIP a DIOP v budově D2 – projektová dokumentace“.




II.
Důvod k uzavření dodatku
1. V průběhu realizace díla /zpracování projektové dokumentace/ došlo po analýze nákladů na statické zajištění budoucí stavby a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změně umístění jednotky NIP a DIOP z původně projektovaného 5.NP na 8.NP v budově D2, což znamená přepracování rozpracované projektové dokumentace a dále k rozšíření předmětu díla o stavební úpravy 5.NP budovy D2 pro jiné účely. 
2. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
3. Dodatečné plnění je nezbytné, nebylo zahrnuto v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jeho potřeba nemohla být předvídána ani s náležitou péčí, nemění se celková povaha veřejné zakázky. Změna dodavatele je nemožná z technických důvodů, resp. by způsobila značné obtíže při návaznostech dílčích částí, které spolu úzce souvisí.



III. 
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu a rozšíření předmětu plnění dle čl. I. Předmět smlouvy o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla. Jedná se o:
1.1. změnu dispozice umístění jednotky NIP a DIOP z původně uvažovaného 5.NP do 8.NP budovy D2 na základě analýzy nákladů na statické zajištění budoucí stavby v souvislosti se zásahy do nosných konstrukcí v 5. NP
1.2. k rozšíření předmětu díla o stavební úpravy 5.NP budovy D2 pro jiné, dohodnuté účely. 
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. II. Termín plnění tak, že část čl. II. bod 1 upravující termíny plnění se zcela nahrazuje a nově zní takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) Termín předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a podání žádosti o stavební povolení na SÚ MMOL: 150 dnů od podpisu smlouvy, tj. 18.9.2017
b) Termín předání dokumentace pro provedení stavby (DPS): 150 dnů od podpisu smlouvy, tj. 18.9.2017
Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
3.    Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena díla a platební podmínky, že část čl. III. bod 1 
upravující cenu díla se zcela nahrazuje a nově zní takto:
	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Cena projektové dokumentace DSP + DPS
	  748.303,- Kč
	   157.143,63 Kč
	   905.446,63 Kč

	Cena projektové dokumentace DPS úprav v 5.NP
	  208.000,- Kč
	     43.680,- Kč
	   251.680,- Kč

	Cena za výkon inženýrské činnosti
	    30.000,- Kč
	       6.300,- Kč
	     36.300,- Kč

	Cena za výkon autorského dozoru
	    50.000,- Kč
	     10.500,- Kč
	     60.500,- Kč

	Cena celkem
	1.036.303,-Kč
	   217.623,63 Kč
	1.253.926,63 Kč



Ostatní ustanovení čl. III. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 


IV.
Závěrečná ustanovení
1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.4.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh: nejsou


V Olomouci, dne ……………………………….                                    V Ostravě, dne ………………………………	
Za objednatele:				                                  Za zhotovitele:
	
[bookmark: _GoBack]



_________________________
	




   _________________________

	   doc. MUDr. Roman Havlík, PhD.
		     Ing. Jan Kania
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