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A009B truhlárna 1 - přízemí
A009 truhlárna 1 - přízemí
A010 brusírna nástrojů
A008 kancelář mistra truhláren
A039 kancelář skladu kovo-dřevo

A009B truhlárna 1 - 2.pás oken
A115A šatna muži 2
A114 šatna muži 1

A113A šatna ženy
A111 telefonní ústředna
A105 vývojové pracoviště sklad
A106 produkce výroby rekvizit

A009B truhlárna 1 - ochoz - 3. pás oken
A254 kancelář referentů nákupu a logistiky
A253 kancelář vedoucího nákupu a logistiky
A252 sklad vedoucího rekvizit

A249B dílna - kašér
A249A rekvizity přípravna 2
A243 rekvizity přípravna 1
A242 ateliér výtvarnice

A321 masérna
A322 kancelář vedoucího čalouniství
A323 kancelář výtvarníka
A324 kancelář uměleckého ředitele
A309 zasedací místnost
A308 kancelář kalkulací výroby
A307 kancelář vedoucího odd. výroby
A306 kancelář kalkulací výroby
A304 sekretariát A+D
A303 kancelář vedoucího odboru výroby

A407 dílna - vlásenky pánské
A324 kancelář uměleckého ředitele - ochoz
A409 dílna - vlásenky dámské
A411 dílna - vlásenky dámské
A412 kancelář scénografie
A413 kancelář scénografie
A414 atelier scénografie

červenec

3.NP

Číslo

Úklid, stěhování, likvidace zařízení staveniště

Výměna oken v A+D II. Etapa

4.NP

5.NP

srpen
2026

1.NP

2.NP

MístnostPodlaží
březen duben květen červen


