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Č.j. objednatele: 739-2025-521203
Č.j. zhotovitele: 653-2025
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „Smlouva“)                                                            PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín
č. 739-2025-521203 ze dne 08.10.2025
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
	Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 7960 1 Prostějov
Tel.:	+420 606 683 401
E-mail:	prostejov.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
							SPH stavby s.r.o.	
Sídlo: 							Průmyslová 1414
							593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:                                             		Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo
							Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Tel.:							xxxxx
E-mail:		xxxxx
ID DS:							cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:							xxxxx	
E-mail:							xxxxx
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.		
Číslo účtu:						27-3948420257/0100			
IČO:							26230470		
DIČ:							CZ26230470 je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk89347439]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu provádění stavebních prací. Změna spočívá ve snížení celkové ceny za provedení díla. 
Hodnota méněprací činí 169 657,47 Kč bez DPH, což představuje 2,91 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 2 dochází ke snížení ceny díla o 169 657,47 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny (méněpráce) jsou přípustné a neohrozí bezpečnost, ani provozuschopnost díla. Změny byly vyvolány skutečnou potřebou na stavbě a chybným výkazem výměr. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. Hodnoty položek méněprací odpovídají hodnotám v původní SoD.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění: 

SO 07– Polní cesta C114 
V průběhu provádění stavebního objektu byly zjištěny drobné rozdíly v morfologii podloží mezi předpokladem uvedeným v projektové dokumentaci a skutečností v terénu, což ve svém důsledku vedlo ke snížení objemu násypů podkladních vrstev (pol. 16, 17). 
Na základě výsledků laboratorních rozborů následně deklarovaných v TPP - návrh úpravy zemin bylo upřesněno množství vápenného pojiva pro zajištění požadovaných hodnot únosnosti pláně, které se vypočítává za použití hodnoty objemové hmotnosti zhutněné zeminy, kdy v rozpočtu PD bylo uvažováno s hodnotou 1 800 kg/m3, přičemž laboratoří zjištěná skutečná hodnota činí 1 650 kg/m3. (pol. 48). 

SO 08– Polní cesta C115 
V průběhu provádění stavebního objektu byly zjištěny drobné rozdíly v morfologii podloží mezi předpokladem uvedeným v projektové dokumentaci a skutečností v terénu, což ve svém důsledku vedlo ke snížení objemu zemních prací i násypů podkladních vrstev (pol. 22, 28, 29, 30, 36). 
Na základě výsledků laboratorních rozborů následně deklarovaných v TPP - návrh úpravy zemin bylo upřesněno množství vápenného pojiva pro zajištění požadovaných hodnot únosnosti pláně, které se vypočítává za použití hodnoty objemové hmotnosti zhutněné zeminy, kdy v rozpočtu PD bylo uvažováno s hodnotou 1 800 kg/m3, přičemž laboratoří zjištěná skutečná hodnota činí 1 650 kg/m3. (pol. 63). 
Příčinou vzniku méněprací, souvisejících s trubním propustkem P15, byl chybný výkaz výměr 
v rozpočtu vůči skutečné dispoziční situaci na stavbě (pol. 75, 76).

CENA DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. III. odst. 4 Smlouvy, takto: 
[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí 5 661 172,53 Kč
Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.
Rozpis celkové ceny za jednotlivá k.ú.

	
	Cena bez DPH

	k.ú. Plumlov
	470 990,28 Kč

	k.ú. Soběsuky u Plumlova
	5 021 692,76 Kč

	k.ú. Krumsín
	168 489,49 Kč

	Celková cena za provedení díla
	5 661 172,53 Kč




Soupis méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.


   V Olomouci dne 25.06.2206	                 V Bystřici nad Pernštejnem 25.06.2206
 





	...................................................	...................................................
	Objednatel	Zhotovitel
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Radek Pospíšil
  ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		       jednatel SPH stavby s.r.o.
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