[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 6 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 1059/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 8ZHS230013
Název díla:
“Jez na Ohři (Kadaň – dolní)”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]a
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]sídlo:	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]geotechnik:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]IČO:	11637471
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]DIČ:	CZ11637471
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]číslo účtu:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26499 tel.	e-mail:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu
a) [bookmark: bookmark93]účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16. 6. 2026
b) [bookmark: bookmark94]dílčích termínů
z důvodu projednávání a realizace změn předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení výstavby I. etapy, II. etapy a dílčího předání dokončeného díla (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP).
c) [bookmark: bookmark95]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16. 6. 2026 odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark96]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 16. 6. 2026 který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark97]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1.:
[bookmark: bookmark98]Původní znění:
d) [bookmark: bookmark99]Dílčí termín dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu do 30.11.2025
· [bookmark: bookmark100]rámci I. etapy budou provedeny tyto objekty:
^ SO 02 Rybí přechod
^ SO 03 Štěrková propust (SO 03.2 a SO 03.4)
^ SO 04 Rekonstrukce obslužného mostu
^ SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - I. etapa
^ PS 01 Stavidlový uzávěr štěrkové propusti
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
e) [bookmark: bookmark101]dílčí termín dokončení výstavby II. Etapy (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP, viz VON 2, položka č.25 a 26) do 27.02.2026
· [bookmark: bookmark102]rámci II. etapy budou provedeny objekty:
SO 01 Rekonstrukce jezu – pravá část
SO 03 Štěrková propust (SO 03.1 a SO 03.3)
SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - II. Etapa
SO 06 b) Kácení a vegetační úpravy
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
f) [bookmark: bookmark103]Termín dílčího předání dokončeného díla (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP, viz VON 2, položka č.25 a 26) včetně dokladové části do 27.04.2026
Nové znění:
d) [bookmark: bookmark104]Dílčí termín dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu do 30.11.2025 s výjimkou položek u SO 5.1 Ochranná jímka položka č. 25, 26, u SO 5.3 Provizorní komunikace položka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Tyto položky budou dokončeny v rámci II. Etapy do 30.06.2026
· [bookmark: bookmark105]rámci I. etapy budou provedeny tyto objekty:
^ SO 02 Rybí přechod
^ SO 03 Štěrková propust (SO 03.2 a SO 03.4)
^ SO 04 Rekonstrukce obslužného mostu
^ SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - I. etapa
^ PS 01 Stavidlový uzávěr štěrkové propusti
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
e) [bookmark: bookmark106]dílčí termín dokončení výstavby II. Etapy (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP, viz VON 2, položka č.25 a 26) do 30.6.2026
· [bookmark: bookmark107]rámci II. etapy budou provedeny objekty:
SO 01 Rekonstrukce jezu – pravá část
SO 03 Štěrková propust (SO 03.1 a SO 03.3)
SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - II. Etapa
SO 06 b) Kácení a vegetační úpravy
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
f) [bookmark: bookmark108]Termín dílčího předání dokončeného díla (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP, viz VON 2, položka č.25 a 26) včetně dokladové části do 31. 8. 2026.
c) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši
původní znění:	82 349 779,91 Kč bez DPH,
(slovy: osmdesát dva milionů tři sta čtyřicet devět tisíc sedm set sedmdesát devět korun českých devadesát jeden haléř).
z toho:
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod: SO 02, část SO 05, VON 2
13 630 279,27 Kč bez DPH
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - jez: PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, část SO 05, SO 06 b), c), VON 1	68 719 500,64 Kč bez DPH
nové znění:	83 304 407,54 Kč bez DPH,
(slovy: osmdesát tři milionů tři sta čtyři tisíc čtyři sta sedm korun českých padesát čtyři haléřů).
z toho:
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod: SO 02, část SO 05, VON 2
13 630 279,27 Kč bez DPH
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - jez: PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, část SO 05, SO 06 b), c), VON 1	69 674 128,27Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 16. 6. 2026
V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze
oprávněný zástupce zhotovitele
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předseda správní rady[bookmark: bookmark109]investiční ředitel
[bookmark: bookmark110]Povodí Ohře, státní podnik

[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]místopředseda správní rady SMP Vodohospodářské stavby a.s.
