
Ulešnický potok, ř.km 1,962 - 2,050; Dodatek č. 4

DŮDATEK Č.. 4

ke Smlouvě o dílo č.: 47/IV/956253/2015/1
název akce: Olešnický potok, ř.km 1,962 - 2,050

uzavřené dne: 8.12.2015

Lesy České republiky, S. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králově
iČoz 42196451
DIČ: (242196451
zapsán V OR u KS Hradec Králově, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, S. p.
zastoupený na základě pověření dle Podpisove'ho řádu č. 19/2015:

Vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenskěho 2874/1, 415 01 Teplice, telefon
bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králově
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman
Ičoz 13327739
DIČ; CZ490905186
Místo podnikání: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí
Ve věcech technických jedná:
Č. telefonu:
bankovní Spojení: Komerční banka, a. S., Teplice
číslo účtu:

uzavírají a tímto uzavřeli podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů, tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody Smluvních stran provede Zhotovitel pro objednatele práce dle výše
uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo „Olešnický potok, ř. km 1,962 _ 2,050“

Celková cena za řádně Zhotovené dílo činí 2 600 055,72 Kč bez DPH.



Ulešnícký potokj řkľn 13%2 ~ 25050; Dodatek č. 4

II.

Vzhledem k nedořešene'mu jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby dochází posunu
termínu pro předání díla nejpozději do 31. 10. 2017.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je
oběma Smluvnímí Stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy Züslávájí beze Změny.

VTCPIÍCI'Ch dne 27 dá“ Zm? V Dnhí iz? víšá“ kill?




