
Dodatek č. 1 KŘPJ-58146-121ČJ-2017-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j KRPJ-58146-9/ČJ-2017-1600VZ
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S,b., občanský zákoník (dále jen ,, OZ")

l. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku
lČ: 72052147
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Pověřený pracovník objednatele:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontakt:

Ing. Vítězslav Krotký
Vícenice 12, 676 02 Vícenice
75541157
CZ7410274542

(dále jen jako ,,zhotovitel") na straně druhé

íl.
Dne 29. 06. 2017 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-58146-9/ČJ-2017-1600VZ jejímž
předmětem ,je komplexní projektová příprava pro vybudování bezbariérového přístupu vC.
rekonstrukce přístupové cesty, parkovacího stání a sociá|ního zařízeni v objektu
Obvodního oddělení Policie ČR v Jemnici (dále jen ,,dílo").
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Ill.
1. V souladu s odst. 10.2 smlouvy se obě smluvní strany dohodly z důvodů překážek
nezaviněných ani jednou ze smluvních stran na pmdloužení termínu plnění dilčí části
uvedené v ČI. 2 odst. 2.1. písm. C) a d) a s ohledem na ČI. 3 odst. 3.1 takto:

> vypracování PD - PSP do 115 dnů od podpisu smlouvy
> vypracování PD - PPS do 135 dnů od podpisu smlouvy
> vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a

celkových nákladů stavby do 145 dnů od podpisu smlouvy

2. Dále se obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně
odsouhlasených víceprací na změně článku lV. odst. 4.1 smlouvy, který nově zní:

a) za stavebně technický průzkum STP:
Částka 15.000,00 Kč
Slovy: patnácttisickorunčeských

b) za vyeracovánÍ návrhu studie STU:
částka 15.000,00 Kč
Slovy: patnácttisickorunčeských

C) za vypracování PD - PSP.:
Částka 80.000,00 KČ
Slovy: šedesátpěttisickorunčeských

d) za vypracování PD - PPS.:
Částka 46.000,00 Kč
Slovy: čtyřicetšesttisIckorunčeských

Cena celkem 156.000,00 KČ. Slovy: stopadesátšesttisÍckorunčeských.

.Zhotovitel není' plátce DPH

lV.
1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 29. 06. 2017 č.j.
kprj-58146-9/čj-2017-1600vz zůstávají v platr}osti beze změny.
2. Tento dodatek'č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V jihlavě dne 2"q -q

Za objednatele

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Jihlavě dne
, 'ŕ r.' ,Ĺ :-" 1"

Za zhotovitele =-.-
F.: 'řť""' "7-" ' ' " ' .' E r e ' k "

"' ':m'm

Ing. Vítězslav Krótký
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