DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen dodatek)
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo objednatele: 145/25
číslo zhotovitele: 2524
ORG. 607

1.    Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem
IČ: 49295934
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s.,
Kontaktní adresa: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený: Miloslavem Mizerou
IČO: 28762070
dále jen „zhotovitel“

2.    Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 145/25 / 2524 na akci „Lomnice nad Popelkou – Obnova vodovodu v Želechách“.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost koordinace dokončovacích prací s opravou komunikací prováděnou Krajskou správou silnic Libereckého kraje (KSSLK). Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu návaznosti na opravu dotčených komunikací zajišťovanou KSSLK.

3.    Změna čl. 4 – Čas plnění:

Článek 4 Smlouvy o dílo se mění tak, že termín Dokončení 4. etapy se prodlužuje na 31. 8. 2026. Ostatní dílčí termíny uvedené v čl. 4 zůstávají beze změny.

Čl. 4 – Čas plnění – nové znění posledního odstavce:
							TERMÍN DLE SOD 	NOVÝ TERMÍN
·       Předání staveniště			září 2025		hotovo dle SOD
–	Zahájení realizace I. etapy		říjen 2025		hotovo dle SOD
–	Zahájení realizace 2. a 3. etapy		leden 2026		hotovo dle SOD
–	Dokončení 1. a 2. etapy			30. 4. 2026		hotovo dle SOD
–	Dokončení 3. etapy			31. 5. 2026		hotovo dle SOD
–	Dokončení 4. etapy			30.6.2026		31. 8. 2026		
4.    Ostatní ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 145/25 / 2524 zůstávají beze změny a jsou nadále platná a závazná pro obě smluvní strany.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Turnově dne: 29.6.2026                                    V Lomnici nad Popelkou dne: 30.6.2026




……………………	……………………
objednatel	zhotovitel
Ing. Milan Hejduk	Miloslav Mizera
Ředitel svazku	MIZERA-STAVBY a.s.
