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Vysvětlivky barevného značení:  zahájení prací

 průběh prací

ukončení prací, předání

neděle 

Popis prací, činností
 

Předání díla objednateli 

Akce : „Modernizace učeben B04a C25 v ZŠ Černošice“- časový  harmonogram

Zahájení prací, převzetí pracoviště 

Modernizace učeben B04a C25 v ZŠ Černošice - demontáže a likvidace odpadů
Modernizace učeben B04a C25 v ZŠ Černošice- stavební úpravy, SDK, izolace
Modernizace učeben B04a C25 v ZŠ Černošice - podlahové krytiny, sokly 
Modernizace učeben B04a C25 v ZŠ Černošice - dodávky a montáže nábytku 
Modernizace učeben B04a C25 v ZŠ Černošice - dodávky a montáže HPL obklad 

červenec 2025 srpen 2025

Podpis : …..................................................................................

ZIMERSTAV, Martin Zimerman, jednatel společnosti, 11.5.2026

Modernizace učeben B04a C25 v ZŠ Černošice - dodávky a montáže elektro


