název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce Kulturního centra Stará radnice Žďár nad Sázavou


ZMĚNOVÝ LIST – ZL č. 012
název změnového listu: Odřezání a odbourání části kamenných kleneb ve 2.NP, vč. jejich následného zpevnění a bourání základů pod schodištěm
Stavební práce podléhají ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., odst. 6
	zpracovaný se smlouvou o dílo č.: SRI/2025/0415

	zhotovitel:  ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO:             60753013

Adresa:       Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
	objednatel:   Město Žďár nad Sázavou, 

IČO:                00295841

Adresa:          Žižkova 227/ 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	projektant:  ing.arch. Petr Baletka 

IČO:              75385007

Adresa:        Ponětovská 434/13, Šlapanice



	I. Objednávka změny

	I.1   Změna díla

	 FORMCHECKBOX 
 vada PD            FORMCHECKBOX 
 požadavek zhotovitele            
 požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS

 ostatní /nepředvídatelná změna



	Při zahájení bouracích prací souvisejících s realizací nové skladby podlah ve 2. NP došlo k odkrytí kamenných kleneb v neočekávané výškové úrovni. Tyto konstrukce byly zcela skryté pod stávajícími podlahovými vrstvami a nebylo o nich před zahájením prací známo. Z důvodu sjednocení nášlapných vrstev bylo nutné klenby částečně odřezat, odbourat a následně staticky zpevnit.

Dále byl po odstranění stávající podlahy v prostoru schodiště mezi 1. a 2. NP odhalen masivní základ, který byl rovněž skrytý pod podlahovou konstrukcí a zasahoval do trasy nově navrženého prvního stupně schodiště. Pro umožnění realizace schodiště dle projektové dokumentace bylo nezbytné tento základ vybourat.

Vzhledem k tomu, že uvedené konstrukce (kamenné klenby ve 2. NP a masivní základ v prostoru schodiště mezi 1. a 2. NP) se nacházely pod úrovní stávajících podlah a byly zcela skryté v podkladních vrstvách, nebylo možné jejich přesnou polohu, rozsah ani skladbu před zahájením stavby spolehlivě zjistit. V rámci zpracování projektové dokumentace byl proto proveden pouze odborný odhad. Podrobnější průzkum nebylo možné realizovat, neboť by došlo k výraznému omezení provozu objektu, který je využíván veřejností ke společenským a slavnostním akcím (např. obřady, vítání občánků, výstavy apod.).

Zdůvodnění: Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je nezbytná v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2  Změna ceny díla

	Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD 

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Vícepráce
	314 282,49
	380 281,81

	Méněpráce
	0,00
	0,00

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD

 FORMCHECKBOX 
  nový termín dokončení díla:                 

 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis zhotovitele :


	I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDS)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	TDS doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 012 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou , dne :



    Jméno a podpis TDO :



	I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 012 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis GP (AD) :


	I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis referenta investic :
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