název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce Kulturního centra Stará radnice Žďár nad Sázavou


ZMĚNOVÝ LIST – ZL č. 013
název změnového listu: Vyvěšení stávajících inženýrských sítí při realizaci vodovodní přípojky
Stavební práce podléhají ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., odst. 6
	zpracovaný se smlouvou o dílo č.: SRI/2025/0415

	zhotovitel:  ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO:             60753013

Adresa:       Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
	objednatel:   Město Žďár nad Sázavou, 

IČO:                00295841

Adresa:          Žižkova 227/ 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	projektant:  ing.arch. Petr Baletka 

IČO:              75385007

Adresa:        Ponětovská 434/13, Šlapanice



	I. Objednávka změny

	I.1   Změna díla

	 FORMCHECKBOX 
 vada PD            FORMCHECKBOX 
 požadavek zhotovitele            
 požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS

 ostatní /nepředvídatelná změna



	Při výkopových pracích pro novou vodovodní přípojku bylo zjištěno, že se stávající inženýrské sítě (např. plyn, elektro, sdělovací kabely) nacházejí v trase nebo v těsné blízkosti výkopu v jiných hloubkách, než uváděla dostupná dokumentace správců sítí. Aby nedošlo k poškození těchto sítí a byla zajištěna kontinuita jejich provozu, bylo nutné provést jejich ruční obnažení a následné provizorní vyvěšení (zajištění) po celou dobu realizace přípojky. Tato operace vyžadovala zvýšenou opatrnost, specifické technologické postupy a často i přítomnost dozoru jednotlivých správců sítí.
Vícepráce spojené s realizací přípojky nebylo možné při zpracování projektu předvídat, neboť byly skryty pod stávajícím povrchem ze žulové dlažby.

Zdůvodnění: Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je nezbytná v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ.

	I.2  Změna ceny díla

	Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD 

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Vícepráce
	46 754,96
	56 573,50

	Méněpráce
	0,00
	0,00

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD

 FORMCHECKBOX 
  nový termín dokončení díla:                 

 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis zhotovitele :


	I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDS)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	TDS doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 013 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou , dne :



    Jméno a podpis TDO :



	I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 013 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis GP (AD) :


	I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis referenta investic :




2
2

