název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce Kulturního centra Stará radnice Žďár nad Sázavou


ZMĚNOVÝ LIST – ZL č. 014
název změnového listu: nátěr stropních nosníků v místnosti číslo M 1.04 a M 2.02
Stavební práce podléhají ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., odst. 6
	zpracovaný se smlouvou o dílo č.: SRI/2025/0415

	zhotovitel:  ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO:             60753013

Adresa:       Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
	objednatel:   Město Žďár nad Sázavou, 

IČO:                00295841

Adresa:          Žižkova 227/ 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	projektant:  ing.arch. Petr Baletka 

IČO:              75385007

Adresa:        Ponětovská 434/13, Šlapanice



	I. Objednávka změny

	I.1   Změna díla

	 FORMCHECKBOX 
 vada PD            FORMCHECKBOX 
 požadavek zhotovitele            
 požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS

 ostatní /nepředvídatelná změna



	Po odstranění dřevěného obkladu stropních trámů v místnostech č. 1.04 (Galerie Stará radnice) a 2.02 (Hlavní sál) byl odkryt skutečný stav nosných konstrukcí, který nebylo možné před zahájením prací vizuálně ani technicky přesně posoudit. Bylo zjištěno, že stávající ocelové nosníky vykazují známky degradace povrchových vrstev (lokální koroze, nesoudržné původní nátěry, nečistoty) a vyžadují dodatečné ošetření v rozsahu nad rámec projektové dokumentace.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k provedení důkladného mechanického očištění povrchů ocelových prvků, zejména okartáčováním, odstraněním uvolněných částí původních nátěrů a korozních produktů, a sjednocením podkladu pro navazující úpravy. Následně byl aplikován ochranný nátěrový systém odpovídající požadavkům na dlouhodobou ochranu ocelových konstrukcí v interiéru historického objektu, s cílem zvýšit jejich životnost a zajistit jejich odpovídající technický i estetický stav.

Současně bylo zjištěno, že omítky stropních konstrukcí v prostoru mezi nosníky jsou lokálně poškozené, nesoudržné nebo degradované vlivem stáří a dlouhodobého zakrytí. Z tohoto důvodu bylo nutné provést jejich opravu, která zahrnovala odstranění nesoudržných částí, doplnění omítkových vrstev a jejich finální úpravu tak, aby odpovídaly požadované kvalitě a navazovaly na okolní konstrukce.

Uvedené skutečnosti nebyly zjistitelné v přípravné fázi, neboť veškeré řešené konstrukce byly zcela zakryty stávajícím dřevěným obkladem. Provedení destruktivnějšího nebo podrobnějšího průzkumu před zahájením prací nebylo možné, jelikož by znamenalo zásadní omezení provozu objektu. Objekt je dlouhodobě využíván veřejností pro společenské, kulturní a slavnostní akce (např. obřady, vítání občánků, výstavy apod.), a proto bylo nutné zachovat jeho provozuschopnost až do samotného zahájení stavebních prací.

Výše uvedené dodatečné práce byly provedeny v nezbytném rozsahu tak, aby byla zajištěna bezpečnost, funkčnost a dlouhodobá trvanlivost konstrukcí a zároveň byla respektována charakteristika a význam objektu.

Zdůvodnění: Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je nezbytná v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2  Změna ceny díla

	Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD 

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Vícepráce
	77 473,60
	93 743,06

	Méněpráce
	-  76 545,00
	- 92 619,45

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD

 FORMCHECKBOX 
  nový termín dokončení díla:                 

 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis zhotovitele :


	I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDS)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	TDS doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 014 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou , dne :



    Jméno a podpis TDO :



	I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 014 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis GP (AD) :


	I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis referenta investic :
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