název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce Kulturního centra Stará radnice Žďár nad Sázavou


ZMĚNOVÝ LIST – ZL č. 015
název změnového listu: Zajištění původního kamenného zdiva u průchodu k výtahové šachtě 1.NP a 2.NP
Stavební práce podléhají ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., odst. 6
	zpracovaný se smlouvou o dílo č.: SRI/2025/0415

	zhotovitel:  ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO:             60753013

Adresa:       Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
	objednatel:   Město Žďár nad Sázavou, 

IČO:                00295841

Adresa:          Žižkova 227/ 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	projektant:  ing.arch. Petr Baletka 

IČO:              75385007

Adresa:        Ponětovská 434/13, Šlapanice



	I. Objednávka změny

	I.1   Změna díla

	 FORMCHECKBOX 
 vada PD            FORMCHECKBOX 
 požadavek zhotovitele            
 požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS

 ostatní /nepředvídatelná změna



	Při realizaci průchodu k výtahové šachtě v 1.NP a 2.NP bylo zjištěno, že skutečná tloušťka stávající stěny mezi schodištěm a výtahovou šachtou je výrazně větší, než předpokládala projektová dokumentace.

S ohledem na značnou tloušťku a současně nízkou soudržnost původního kamenného zdiva bylo nezbytné provést dodatečné ztužení konstrukce. Toto ztužení spočívalo v osazení ocelových překladů včetně provizorního podstojkování, a to z důvodu eliminace rizika uvolňování jednotlivých kamenů při provádění prostupu a zajištění stability dotčené části objektu. Samotné bourací práce proto musely být realizovány šetrně, s výrazně vyšším podílem ručního opracování a řezání stávající konstrukce.

Uvedené vícepráce byly nezbytné pro dosažení požadovaných parametrů navrhovaného řešení a zejména pro zajištění statické bezpečnosti objektu. Tyto skutečnosti nebylo možné ani při vynaložení náležité odborné péče předem zjistit, neboť se jednalo o skryté konstrukce bez možnosti provedení odpovídajícího destruktivního průzkumu. Jedná se tak o objektivně nepředvídatelné okolnosti vyplývající z historického charakteru konstrukce a omezených možností jejího předběžného ověření.

Při realizaci průchodu k výtahové šachtě byla zjištěna výrazně vyšší mocnost (tloušťka) stávající stěny oproti předpokladům v projektové dokumentaci.  
Zdůvodnění: Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je nezbytná v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2  Změna ceny díla

	Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD 

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Vícepráce
	130 298,89
	157 661,66

	Méněpráce
	0,00
	0,00

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD

 FORMCHECKBOX 
  nový termín dokončení díla:                 

 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis zhotovitele :


	I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDS)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	TDS doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 015 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou , dne :



    Jméno a podpis TDO :



	I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 015 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis GP (AD) :


	I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
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