název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce Kulturního centra Stará radnice Žďár nad Sázavou


ZMĚNOVÝ LIST – ZL č. 017
název změnového listu: Vyrovnání stávající stropní konstrukce ploché střechy
Stavební práce podléhají ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., odst. 6
	zpracovaný se smlouvou o dílo č.: SRI/2025/0415

	zhotovitel:  ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO:             60753013

Adresa:       Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
	objednatel:   Město Žďár nad Sázavou, 

IČO:                00295841

Adresa:          Žižkova 227/ 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	projektant:  ing.arch. Petr Baletka 

IČO:              75385007

Adresa:        Ponětovská 434/13, Šlapanice



	I. Objednávka změny

	I.1   Změna díla

	 FORMCHECKBOX 
 vada PD            FORMCHECKBOX 
 požadavek zhotovitele            
 požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS

 ostatní /nepředvídatelná změna



	Po odstranění původních střešních vrstev byl zjištěn skutečný stav nosné stropní konstrukce, která vykazovala výraznou nerovnost povrchu a nedostatečné spádování. Tento stav neodpovídal předpokladům projektové dokumentace ani požadavkům na správnou funkci navrhovaného střešního pláště.

Nerovnosti a absence odpovídajícího spádu by v případě ponechání bez úprav vedly ke vzniku lokálních depresí, zadržování srážkové vody a tvorbě kaluží na povrchu střechy. Tyto jevy by měly negativní vliv na funkčnost hydroizolační vrstvy, zvyšovaly by riziko jejího mechanického i chemického namáhání a významně by snižovaly životnost celé střešní konstrukce.

Zjištěný stav nebylo možné v plném rozsahu předem identifikovat, jelikož byl překryt původními vrstvami střešního souvrství a projevil se až po jejich odstranění. V rámci přípravy nebylo možné provést detailní průzkum podkladní konstrukce bez zásahu do stávající skladby.

Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést dodatečná opatření spočívající v celoplošném vyrovnání podkladu a vytvoření odpovídajícího spádování s ohledem na požadované parametry navazujících vrstev a celkovou skladbu střechy.

Cílem tohoto opatření je zajistit správný odvod srážkových vod, eliminovat vznik stojaté vody a vytvořit jednotný, soudržný a únosný podklad pro aplikaci nové hydroizolační vrstvy.

Provedení uvedených prací je zároveň nezbytnou podmínkou pro dodržení technologických postupů a záručních podmínek dodavatele střešního systému. Bez realizace tohoto opatření by nebylo možné garantovat správnou funkci, vodotěsnost a dlouhodobou životnost střešní konstrukce.

Tato úprava vychází ze skutečného stavu zjištěného až v průběhu realizace a představuje nezbytné opatření pro zajištění funkčnosti, spolehlivosti a trvanlivosti celého střešního pláště.

Zdůvodnění: Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je nezbytná v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2  Změna ceny díla

	Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD 

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Vícepráce
	32 706,40
	39 574,74

	Méněpráce
	0,00
	0,00

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD

 FORMCHECKBOX 
  nový termín dokončení díla:                 

 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis zhotovitele :


	I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDS)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	TDS doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 017 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou , dne :



    Jméno a podpis TDO :



	I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 017 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis GP (AD) :


	I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis referenta investic :
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