název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce Kulturního centra Stará radnice Žďár nad Sázavou


ZMĚNOVÝ LIST – ZL č. 020
název změnového listu: Vrtání otvorů
Stavební práce podléhají ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., odst. 6
	zpracovaný se smlouvou o dílo č.: SRI/2025/0415

	zhotovitel:  ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO:             60753013

Adresa:       Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
	objednatel:   Město Žďár nad Sázavou, 

IČO:                00295841

Adresa:          Žižkova 227/ 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	projektant:  ing.arch. Petr Baletka 

IČO:              75385007

Adresa:        Ponětovská 434/13, Šlapanice



	I. Objednávka změny

	I.1   Změna díla

	
 vada PD            požadavek zhotovitele            
 požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS

 ostatní /nepředvídatelná změna



	V rámci realizace nových rozvodů technického zařízení budovy (vodovod, vzduchotechnika, ústřední topení) bylo nutné provést prostupy skrze stávající konstrukce objektu. Tyto konstrukce jsou tvořeny masivním zdivem z přírodního kamene s klenbovými prvky, značné tloušťky a s vysokými nároky na zachování jejich statické funkce a integrity.

S ohledem na charakter konstrukcí nebylo možné vždy použít běžné sekací a bourací technologie, které by svým dynamickým zatížením a přenosem vibrací mohly způsobit narušení stability zdiva, vznik trhlin nebo poškození historicky cenných konstrukčních prvků. Zásah do těchto konstrukcí bylo proto nutné provést maximálně šetrným a přesným způsobem.

Z tohoto důvodu byla zvolena technologie jádrového vrtání, která umožňuje realizaci přesných kruhových prostupů bez významných otřesů a s minimálním zásahem do okolní konstrukce. Vrtání bylo prováděno v přesně stanovených trasách dle projektové koordinace jednotlivých profesí, s důrazem na zachování únosnosti a funkce stávajících konstrukcí.

Tento technologický postup umožnil vytvoření čistých a geometricky přesných otvorů požadovaných průměrů, čímž bylo zajištěno bezpečné vedení instalací a současně minimalizováno riziko sekundárních poruch (např. rozvolnění zdiva, vznik trhlin apod.) v památkově chráněném objektu. Následně byly prostupy řádně zapraveny a utěsněny dle požadavků jednotlivých instalací.

Uvedené práce nebylo možné v plném rozsahu předvídat v rámci projektové přípravy, neboť přesná materiálová skladba, tloušťky konstrukcí a jejich skutečný stav byly zjištěny až v průběhu realizace po odkrytí dotčených míst. Zvolený postup je nezbytný pro zajištění technicky správného, bezpečného a šetrného provedení prostupů v historické konstrukci objektu.
Zdůvodnění: Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je nezbytná v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2  Změna ceny díla

	Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD 

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Vícepráce
	70 315,64
	85 081,92

	Méněpráce
	0,00
	0,00

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD

 FORMCHECKBOX 
  nový termín dokončení díla:                 

 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis zhotovitele :


	I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDS)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	TDS doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 020 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou , dne :



    Jméno a podpis TDO :



	I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 020 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis GP (AD) :


	I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis referenta investic:
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