název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce Kulturního centra Stará radnice Žďár nad Sázavou


ZMĚNOVÝ LIST – ZL č. 021
název změnového listu: Vnitřní omítka torkretová
Stavební práce podléhají ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., odst. 6
	zpracovaný se smlouvou o dílo č.: SRI/2025/0415

	zhotovitel:  ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO:             60753013

Adresa:       Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
	objednatel:   Město Žďár nad Sázavou, 

IČO:                00295841

Adresa:          Žižkova 227/ 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	projektant:  ing.arch. Petr Baletka 

IČO:              75385007

Adresa:        Ponětovská 434/13, Šlapanice



	I. Objednávka změny

	I.1   Změna díla

	 FORMCHECKBOX 
 vada PD            FORMCHECKBOX 
 požadavek zhotovitele            
 požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS

 ostatní /nepředvídatelná změna



	Po odkrytí podhledu stávající stropní konstrukce tvořené keramickými vložkami HURDIS byla zjištěna její nedostatečná tuhost a lokální degradační poruchy. Degradace hurdisek byla způsobena zejména dlouhodobým působením původního podhledu, vlhkostních vlivů a přirozeným stárnutím materiálu, což se projevilo sníženou únosností a celkovou funkčností konstrukce.

Tento stav nebylo možné před zahájením prací objektivně zjistit, jelikož konstrukce byla po celou dobu zakryta podhledem a nebyla vizuálně ani jiným způsobem přístupná. Objekt byl zároveň v průběhu užívání, což znemožňovalo provedení průzkumů v předstihu.

Zjištěný skutečný stav neodpovídal předpokladům projektové dokumentace, kde byla navržena oprava omítek, ani požadavkům na bezpečné a spolehlivé užívání konstrukce. Z tohoto důvodu bylo nezbytné přistoupit k dodatečným sanačním a zesilujícím opatřením, spočívajícím v celkovém zajištění konstrukce, jejím zpevnění a sjednocení podkladu v celé dotčené ploše.

Jako technicky nejvhodnější řešení byla navržena technologie torkretování, tedy aplikace stříkané vysokopevnostní cementové malty na ocelovou výztužnou síť, která je kotvena do stávajících nosných ocelových prvků stropní konstrukce.

Realizací tohoto opatření dojde ke statickému spolupůsobení jednotlivých keramických vložek (hurdisek) s novou vrstvou, ke zvýšení celkové tuhosti a únosnosti stropní tabule a k eliminaci lokálních poruch. Současně bude vytvořen soudržný, stabilní a plošně sjednocený podklad, který je nezbytný pro bezpečné kotvení a montáž nové konstrukce podhledu.

Tato úprava vychází ze skutečného stavu zjištěného až v průběhu realizace a je nezbytná pro zajištění statické bezpečnosti, prodloužení životnosti konstrukce a správnou funkci navazujících stavebních prvků.

Zdůvodnění: Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je nezbytná v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2  Změna ceny díla

	Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD 

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Vícepráce
	155 705,86
	188 404,09

	Méněpráce
	 -54 814,76
	 - 66 325,86

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD

 FORMCHECKBOX 
  nový termín dokončení díla:                 

 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis zhotovitele :


	I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDS)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	TDS doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 021 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou , dne :



    Jméno a podpis TDO :



	I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)

	Souhlasím se zněním změnového listu.



	GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 021 schválit



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis GP (AD) :


	I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení



	Ve Žďáru nad Sázavou, dne :



    Jméno a podpis referenta investic:
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