
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
17/0845/01 OARRP UZAVŘENÉ DNE 14. 6. 2017

Rekonstrukce zdí a podlahy ve sběrném dvoře v Kladně -
Vrapicích

1. Smluvní strany

Objednatel:
adresa: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
ve věcech smluvních 
je oprávněn jednat: 
ve věcech technických:

(dále j en Obj ednatel)

Zhotovitel:
se sídlem 
zastoupený:

v
1C;
DIČ:

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět a účel dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel sc dohodli na realizaci víceprací ke smlouvě o dílo 
uzavřené mezi stranami dne 14. 6. 2017 (dále jen ,,smlouva“), a to v rozsahu dle přílohy 
tohoto dodatku a v souladu s Cl. XIII. odst.2. smlouvy.

2.2. V důsledku toho dochází rovněž ke změně čl. Vl.odst.l. smlouvy, který sc ruší a nově
zní takto:

„1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 

Cena bez DPH 796 751,43 Kč

DPH 167317,80Kč

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
primátorem Mgr. Milanem Volfem 
00234516 
CZ00234516

Mgr. Milan Volf

AVE Kladno s.r.o.
Smcčcnská 381,272 04 Kladno
Ing. Šárka Salavec Bukovská, Tng. Radek Kruml, jednatelé
společnosti
27263827
CZ27263827

Náklady celkem včetně DPH 964 069,23 Kě.“



2.3 Současně dochází ke změně čl. VII. odst.l., a to tak, že lhůta pro dokončení a předání 
díla^se prodlužuje o 2 týdny, tedy na 12 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

2.4 Ostatní ustanovení smlouvy' zůstávají v platnosti a nemění se.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i smlouva podléhají informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být 
spolu se smlouvou zveřejněn v plném znění.

3.5. Nedílnou součástí dodatku je příloha.

V(e):

Dne:.

,,

-4 10. 2017

V(e):..... ............................

Dne:.......

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Šárka Salavec Bukovská, Ijig. Radek Kruml 
-jednatelé

AVE Ktúdno s.r.o. 
S.TQÓftnska 381 
272 04 Kladno 

IČO: 25085221 DIČ; CZ25085221

2



Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2017/0845/01 OARRP
Název stavby Rekonstrukce zdi a podlahy - sběrný dvůr Kíadno Doba výstavby: Objednatel

Druh stavby: Začátek výstavby Projektant:

Lokalita: Kladno - Vrapíce Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 18.9.2017 Zpracoval:

AVE Kladno s.r.o.

Jednot. Náklady (Kč)
Č Obj Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
odtěžení vrstvy struskového kameniva s přehozením 
podkladní vrstva ze struskového kameniva - z deponie, vč. nakládky, 
převozu; rozprostření, zhutnění a provedení zkoušek ti. 20cm 
podkladní vrstva ze štěrkodrtě - dodání materiále doprava, 
rozprostřenu zhutněni a provedení zkoušek tl. 15cm 
realizace podlahy z válcovaného betonuRCC 25/30 S1 včetně 
požadovaných přísad, tl.20cm

m3

m2

52 50

210;00

210,00

108,00

0,00
0,00

0,00

277 097,00
11 025,00

22 680,00

277 097,00
11 025,00

22 680,00

m2 210,00 149,60 0,00 31 416,00 31 416.00

m2 210,00 892,00 0,00 187 320,00 187 320,00

povrchová úprava podlahy m2 210,00 76,80 0,00 16 128,00 16 128,00
nový doraz brány vč’ kotvení ks 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000.00
Vodorovné přemístění suti na skládku do 10000 m m3 16,80 210,00 0,00 3 528,00 3 528 00
Poplatek za skládku zemina s příměsí suti t 30.00 100,00 0,00 3 000,00 3 000.00

Celkem: 277 097,00

Takto označené položky jsou pouze odhadem a v případě, že skutečně vzniknou budou účtovány ve skutečných položkách.


