Ev. číslo objednatele: D 0034/17                                                                                 Ev. číslo zhotovitele:        
Dodatek č. 1
smlouvy na realizaci akce „VD Sl.Harta – oprava domku správců“ (č. st. 3465) uzavřené dne 30.6.2017 mezi stranami:
Objednatel:

Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:



             Varenská 3101/ 49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
                                                                 Doručovací číslo: 701 26     
IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:
Fyzická osoba:



Ing. Vít Lesák            

Sídlo :




Hořicova 838/29,  747 05  Opava 5 - Kateřinky    

IČO/DIČ:



12696838  /  CZ5410071667
ŽL – č.j. 96/0/393/TrSt, Ev.č. 380600-47193/00, Okresní úřad Opava .
V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 2.  Způsob a lhůty plnění předmětu smlouvy – bod 1. nově zní:
1.
Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Zahájení stavebního díla:    07/2017
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:   31.10.2017.          
            

Zdůvodnění: zdržení prací z důvodu na straně objednatele.
čl. 9.   Závěrečná ustanovení – se rozšiřuje o nový bod tohoto znění:
15. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:






za zhotovitele:

v  Ostravě dne 27.9.2017




v Opavě dne 27.9.2017

Ing. Jiří Pagáč
Ing. Vít Lesák

generální ředitel      
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