
Datum:

Vypracoval:

MJ počet MJ Pzn.

objednatel AD

TDS zhotovitel

upravená cena bez DPH

-  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                       -  Kč                          

cena celkem bez DPH
201 830,21 Kč            

-  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                       -  Kč                          

Popis změny a její účel:

Z důvodu kolize se stávajícím vedením technologií a s nosnými prvky v obvodovém zdivu je nutné změnit 

trasu VZT potrubí v místnosti č. 23 sklad. Položky ve stávajícím VV nereflektují skutečnost s montáží 

venkovní části VZT potrubí v zemi. V této části je nutné provést hlubší výkop, demontovat stávající 

betonovou dlažbu a kompletně ubourat stávající betonový podklad. V místnosti 10 je nutné změnit trasu již 

osazeného VZT potrubí z důvodu požadavku OPP, tak aby potrubí nebylo vedeno po fasádě budovy.

Popis položky Kč/MJ Cena celkem

VZT kpl 1 201 830,21 Kč         201 830,21 Kč            

Příloha č. 5 Smlouvy - Změnový list

Název změnového listu: VZT

Změnový list č. 7

FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB
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Kyrastav spol. s r.o.


