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Název díla:
“Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice”
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zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
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[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93](dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu druhého dílčího termínu realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických a technických podmínek, kdy v průběhu měsíců ledna, února a března docházelo k trvalým propadům teplot pod bod mrazu a následně vlivem dešťů k opakovanému zaplavování staveniště vlivem zvýšené hladiny toku. Tato změna nemá vliv na termín dokončení stavebních prací na díle.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby č.7.
Mění se článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) původní znění:
2. Dílčí termín: do 30.06.2026
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 05 a SO 08 nové znění:
2. Dílčí termín: do 31.07.2026
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 05 a SO 08
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
V Chomutově elektronicky podepsal oprávněný zástupce objednatele
V Praze
elektronicky podepsal oprávněný zástupce zhotovitele
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