
ID Název úkolu Doba trvání
0 Letišt ě-Praha - "Vým ěna hydroizolace ochoz 8.NP APC a Vým ěna 

proskleného zast řešení HB"
35 dny

1

2 Účinnost SoD - předání a převzetí staveniště 0 dny

3

4 příprava 5 dny

5 ZS + vytyčení stáv.rozvodů a IS 5 dny

6

7 DP_APC ochoz 32 dny

8 Bourací práce 7 dny

9 Architektonicko-stavební řešení 28 dny

10 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 dny

11 Konstrukce klempířské 14 dny

12 Konstrukce zámečnické 14 dny

13

14 PD_HF svetlik 32 dny

15 Bourací práce 7 dny

16 Architektonicko-stavební řešení 28 dny

17 Hromovod 14 dny

18 Dokončovací práce - nátěry 14 dny

19 Dokončovací práce - zasklívání 14 dny

20

21 Dokon čující práce 5 dny

22 Dokumentace skutečného provedení stavby 5 dny

23 Záverečný úklid+likvidace zařízení staveniště 5 dny

24

25 Protokolární předání díla objednateli - 35 dní od účinnosti SoD 0 dny

35 dny

Účinnost SoD - p ředání a p řevzetí staveništ ě

příprava
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Dokon čující práce

Protokolární p ředání díla objednateli - 35 dní od ú činnosti SoD
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Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení
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