
 

ZMĚNOVÝ LIST \ ČÍSLO ZL:02
 

VZ 121.16

„Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za

měřidla s rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích

služeb v bytových domech Ostrava-Jih"
 

 

  
ZHOTOVITEL TECHSTAIN S.R.O.

ZMĚNOVÝ LIST VYSTAVIL INGJINDŘICH SLÁDEK

DATUM 13.9.2017  
 

Podepsani zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. S/0196/2017/OBH (P1600000121)

tuto změnu v rozsahu díla

Předmět změny: V průběhu provádění díla byly zjištěny tyto méněpráce.

Předmět změny: Nezpřístupněné byty

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci díla dle smlouvy za účelem provedení výměny ITN a vodoměrů s rádiovým

odečtem byly zjištěny nezpřístupněné byty a nájemci uvedených bytů nereagovali na

písemnou výzvu zaslanou objednatelem doporučeným dopisem s dodejkou.

Jedná se 0 byty uvedené v tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

     

nedostupné byty poč.vod. ITN

Dr.Šavrdy 9 b.č.12 2 5

Jubilejní 60 b.č.3 2

M.Fialy 1 b.č.18 2 1

Mňukova 24 b.č.9,14,43 6 9

Výškovická 186 b.č.18 2 4

14 19
 

V souvislosti se změnou rozsahu díla se jedná o méněpráce, viz rozpočet, který je součástí

změnového listu.

Stanovisko zástupce investora

Vdobě zpracovaní podkladů (2/2016) nebyl známý počet nezpřístupněných bytů. Nájemci

výše uvedených bytů nereagovali na vývěsky, telefonní volání ani na doporučené dopisy.

Z výše uvedených důvodů jde o nepředvídatelné skutečnosti a jedná se tedy o méněpráce.

 

 

 

 

 

   

cena dle SOD 1 277 589,00 Kč

dodatek č.1 8 408,00 Kč

celkem dle dod. č.1 1 285 997,00 Kč

dodatek č.2 - méněpráce 13 268,00 Kč

celková cena bez DPH dle dod.č.2 1 272 729,00 Kč
 



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro

celé dílo.

 

 

 

Počet připojených listů rozpočtu : 3 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH

13 268,00 Kč 0

Výsledná cena změny bez DPH: Smluvně sjednaná lhůta dokončení díla je

stanovena na 96 dnů se dodatkem č.2 se mění na

1.272 729,00 Kč 126 dnů.

 

 
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:  

 

  


