
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY  O  DÍLO   

ev. č. objednatele 0257/2017 ze dne 31.5.2017 
 
 
 

I.  SMLUVNÍ  STRANY :  

  

 

Objednatel:   M ěsto Kop řivnice 

     Štefánikova 1163 

     742 21 Kopřivnice 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele  

 ve věcech smluvních   Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odbor rozvoje města (ORM) 

     tel. 556 879 650, e-mail jiri.stepan@koprivnice.cz 

 ve věcech technických  Martin Lapčík, vedoucí odboru investic ORM 

     tel. 739 343 854, e-mail martin.lapcik@koprivnice.cz 

IČ:    00298077 

DIČ:     CZ00298077 

Bankovní spojení:   ČS, a.s., 

     č.ú.:  17 67 24 13 49 / 0800 

 

 

2. Zhotovitel:    V + V  SAVEKO  s.r.o.  

     Záhumenní 1346 

     742 21 Kopřivnice  

 

zastoupený  jednatelem  p. Ing. Vojtěchem Pšejou 

      

IČ:      25 81 88 81 

DIČ:     CZ25818881 

Tel., fax.:    556 811 308  

Bankovní spojení:   KB Kopřivnice 

     č.ú. 19 73 61 99 02 67 / 0100 

e-mail:    saveko@saveko.cz 

 

Společnost V+V SAVEKO s.r.o je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128.  

 



Smlouva o dílo č. 0257/2017 uzavřená dne 31.5.2017 na provedení stavby 

„Rekonstrukce technické infrastruktury p řed RD č.p. 31-45“ se rozšiřuje a mění v 

bodě: 

 

II. PŘEDMĚT  SMLOUVY  OI  DÍLO :  

 

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje na základě skutečně provedeného rozsahu prací a 

zápisu z jednání ze dne 10.7. 2017. 

 
III. CENA  DÍLA : 

 

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 195 264,00 Kč          

(za provedení 8 ks překopů, protlaků) 

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. DPH 236 269,44 Kč          

změna ceny na základě zápisu z jednání 10.7. 2017 bez DPH 64 642,00 Kč            

změna ceny na základě zápisu z jednání 10.7. 2017 s DPH  78 216,82 Kč            

Cena díla dle dodatku č. 1 SD bez DPH 259 906,00 Kč          

Cena díla dle dodatku č. 1 SD vč. DPH 314 486,26 Kč          

 

 
Důvodem navýšení ceny jsou změny rozsahu prací viz. zápis ze dne 10.7.2017, který 
je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 

 

VI. TERMÍNY : 

Termín dokončení a předání díla:  25. srpna 2017 

 
Ostatní ustanovení smlouvy z ůstávají v platnosti a nem ění se. 
 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě jsou určena pro 
objednatele, jedno pro zhotovitele. 

   

za zhotovitele:     za objednatele:   

 

v Kopřivnici 21.8.2017    v Kopřivnici 24.8.2017 

 

 

………………………….    …………………………. 

Ing. Vojtěch Pšeja    Mgr. Jiří Štěpán  

jednatel společnosti    vedoucí odboru rozvoje města  


