
HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK Č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/1789

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Statutární město Hradec Králové
československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, 
č. účtu:!

a.s., pobočka Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru 

-tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: valentvn.avramov@mmhk.cz 

Jana Sedlářově - investiční technik
-tel. 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: iana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel: 
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

GEMA ART GROUP a.s.
Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 
Zdeněk Fučík, statutární ředitel 
26437741 
CZ 26437741

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

Bankovní spojeni: _Moneta_MoneyiiBank, a.s. 
č. účtu:

dále jen „zhotovitel"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 26.09.2016 (dále jen „původní SOD"):

WWW.HRAOrf KRAl OVF.ORG

STATUTÁRNÍ MÉSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ 
TEL. +420 495 707 MI, E-MAII : POSTAflšMMHK.CZ. E-PODATELNA: EPODATELNA®MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bcbb2ln
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I.

Předmět dodatku

1. Při prováděni restaurátorských prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i 
přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšeni ceny díla. Jedná 
se o vicepráce související s odkrytím původní podlahy, pod kterou se našla betonová 
vrstva, která musí být odstraněna kvůli lepši cirkulaci vzduchu v podlaze. Tato vrstva 
betonu nebyla zaznamenána v původních dokumentech přemístěného kostela. Dále bylo 
navrženo zredukováni počtu kusů nábytku.

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zrněné ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní cenv

přípočty odpočty celkem
Smlouva o dílo 15.572.653,63 Kč
Dodatek č. 1 937.856,28 -2.713.795,18 -1.775.938,90 Kč
Dodatek č. 2 108.069,82 -87.699,55 20.370,27 Kč
Celkem bez DPH 1.045.926,10 2.801.494,73 13.817.085 Kč

Celková smluvní cena činí bez DPH 13.817.085 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znénl.

2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 
12.09.2017, č. usneseni RM/2017/990.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobné i 
v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož 
smlouvy se povinné uveřejňuji prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znénl (včetně 
všech příloh). Smluvní strany prohlašuji, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství 
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni 
dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni 
metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni metadata v níže uvedeném rozsahu a 
prohlašuji, že uvedený rozsah metadat:
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identifikace smluvních stran:

a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

b. GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČ: 26437741,
ID datové schránky: wnms8se

vymezeni předmětu dodatku: vlcepráce související s odkrytím původního krovu a 
dalších konstrukci, změna terminu plněni a ceny díla 

- cena: 13.817.085 bez DPH
datum uzavřeni dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotoveni.

9. Smluvní strany tímto prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je 
projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadné 
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojuji své podpisy.
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KRYCÍ LIST SOUPISU - ZML 04 - Mobiliář

Stavba:

Objekt:

Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v HK

052012/4 - S04 - Mobiliář/Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v 
Hradci Králové

Odpočty: 
Přípočty: 
Celkem změna:

78 400,00 
48 000,00 

-30 400,00

Vliv změny na termín dokončení stavby: NE

... ' 5?::^

Za objednatele



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZML 05 - Ochrana stěn, bourání betonů

Stavba:

Objekt:
Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v HK

S01 - Kostel/Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v

Odpočty: -9 299,55 Odpočet zásypu
Přípočty: 31 657,68 Ochrana stěn

28 412,14 Bourání betonové podlahy 
Celkem změna: 50 770,27

Vliv změny na termín dokončení stavby: NE

Za objednatele


