
·p OHLiS.. �� 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF · pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v teských Budějovlclch 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

Miloš Rozhoň 
autorizovaný technik v oberu pozemní stavby 
Projekční architektonická kanceláf spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS, a.s 
Burešova 938 / 17,602 00 Brno Veveří 

Vybouráni zdiva z m.č.055 do m.č.044 a v m.č.029 

Změnový list číslo: 14 

č. smlouvy objednatele: 1170001 47 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Při plánovaném bourání částí příček, došlo vzhledem k neukotvení původnich příček k jejích odtržení od 
ocelových kontrukcí a zdiva. Z tohoto důvodu bylo nutno ubourat i zbývající části priček, které měly být 
dle PO ponechány. Výše uvedené nebylo možné při zparacování PO předvídat. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na Jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 

Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhlení 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 

Vyjádření: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

 

datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Přílohy: samostatný rozpočet 

19 969,27 
0,00 

19 969,27 

4193,55 

24162,82 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: Změnové listy 

Rozpočet: 

ZL 

ZL14 Vybouráni zdiva z m.č.055 do 044 a v m.č.029 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

37005 České Budějovice 

OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 
60200 Brno 

Rozpis ceny 
HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

15 

15 

21 

21 

•.. 

OHL ŽS 
OHL ŽS, a.s. 
Burešova 938/ 17, cz _ 602 00 ,,, ___ 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 
19 969,27 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 969,27 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

19 969,27 CZK 

4193,55 CZK 

0,00 CZK 

24162,82 CZK 

12.9.2017 

ič: 463 42 796, DIC: CZ46342796 � y
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i. 

Rekapitulace dílů 

Číslo Núev Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 9 675,39 ·48

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 6 689,16 33 

96 Bourání konstrukcí HSV 1 150,88 6 

99 Staveništní přesun hmot HSV 676,90 3 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 776,94 9 

Cena celkem 19 969,27 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL14 Vybourání zdiva z m.č.055 do 044 a v m.č.029 

P.č Číslo položkv Název DOložkv MJ 

Díl: 3 Svislé a komoletní konstrukce 
1 342241162ROO Prlčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených m2 

tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu, MVC 2,5 

Díl: 61 vrchů vnitřní 
2 602011144RT2 Omítky stěn z hotových směsi vrstva štuková, vápenná, , m2 

tloušťka vrstvy 3 mm, 
2·19,64625 

Dil: 96 Bourání konstrukcí 
3 962031133ROO Bouráni příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel 

pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu 
vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

Díl: 99 Staveništní ofesun hmot 
4 999281108ROO Pfesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 
do 12 m 

Díl: D96 Pfesunv suti a vvbouranÝch hmot 
5 979081111 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
6 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pfíplatek za 

každý další 1 km 
14*5,12767 

7 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m 

8 979082121ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pfíplatek k ceně za každých dalších 5 m 
10•5,12767 

9!979990001ROO !Poplatek za skládku stavební suti 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

t 

t 
t 

t 

t 

množství 

19,64625 

16,64625 
3 

39,29250 

39,2925 

19,64625 

5,51400 

5,12767 
71,78738 

71,78738 
5,12767 

51,27670 

51,2767 

cena/MJ 

492,48 

170,24 

58,58 

122,76 

38,39 
3,30 

48,95 

5,46 

Celkem 
9 675,39 

9 675,39 

6 68916 
6 689,16 

1150.8 8 
1 150,88 

67690 
676,90 

177694 
196,85 
236,90 

251,00 

279,97 

5,127671 158,401 812,22! 
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... 
OHL:ŽS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
Miloš Rozhoň 

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 

Projekční architektonické kanceléf spol.a r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS, a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Kotvení příček 

Změnový list číslo: 15 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W227 48 

Zhotovitelem stavby byl navržen jiný způsob kotveni příček, s tímto návrhem GP a TDI s navrženým 
způsobem kotveni příček k ocelovým vazníkům souhlasí. Toto řešeni je vzhledem k malému prostoru pro 
navržené ztužující věnce který byl zjištěn po odkryti podhledu, je vyhodnější jak z hlediska prostorové 
náročnosti tak časové,. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis pracl: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrti ocenění: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhlení 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádi'ení: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

datum� 

datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Přilohy: samostatný rozpočet 

70 907,45 

-90 709,62 

-19 802,17 

-4 158,46

-23 960,63

.@..1:/ť(."7 podpis:

/'..?. f1. Zt:? //L
.................. podpis:

4..: .. 1.:.<t((Y podpis:



/ 

. . 

,f Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL15 Kotvení příček

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17
60200 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny
HSV 

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 

v 

' ' ,,...--

(! . ._í ld)�.h v/C/0 

15

15

21

21

OHL ZS 
-

Burešova 938/ 17, CZ· 602 NI 0-
OHL ŽS, a.s. 

1č: 463 42 796, 01č: CZ46342796
\. 

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne

IČO: 60076658

DIČ: CZ 60076658

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Celkem
-19 802,17

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-19 802,17

0,00 CZK

0,00 CZK

-19 802,17 CZK

-4 158,46 CZK

0,00 CZK

-23 960,63 CZK

12.9.2017

o

Za objed� 

/ 
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Rekapitulace dílů 

. -

&.lo *-" 

4 Vodorovné konstrukce 

96 Bouráni konstrukcí 

99 Staveništní přesun hmot 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot 

Cena celkem 

... '·,-.�··· ·,�,r_:', 

" :��-.. :;,. . .-. 

HSV 

HSV 

HSV 

PSU 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

� 
�m . IJ "-

-14 309,16 72 

-869,75 4 

-3 045,01 15 

-1 578,25 8 

-19 802,17 100 
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'; 

Položkový rozpočet 

S: W222748 

O: ZL 

R: ZL15 

)' 

) 

P.6 člliii , .. ;!_<, �-
Díl:4

1 417321315ROO 

2 417351113ROO 
3 417351115ROO 

4 417361821ROO 

5 4199901 

6 41999902 
7 41999903 
8 1301042400 

9! 13351380.A 

Díl: 96 
10 962032231 ROO 

Díl: 99 
11 999281108ROO 

Díl: D96 
12 979081111 ROO 
13 979081121 ROO 

14 979082111 ROO 

15 979082121ROO 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Kotvení příček 

Jj 
Název 

--

- '

Vodorovné konstrukce 
IZelezobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 20/25 

Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstraněni 
Bedněni bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zfízení 
Vyztuž ztužujících pásů a věnců z betonáfské oceli 10 
505(R) 
Osazení L úhelníků a pásoviny (včetně osekání omítky 
pro L) 
142+621 
Ohýbání pásoviny 50/5 na L 20/5 
Nátěr OK 
úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 
mm 
142ks: 1,5*142*5,42*,001*1, 1 

!Ocel pásová jakost 11373 50x5,0 mm
621ks: 0,25*621*1,962*,001"1,1

Bourání konstrukcí
Bourání zdiva nadzákladového ciheíného z cihel pálených
nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo,
vápenocementovou

Staveništní přesun hmot 
Pfesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 
do 12 m 
Přesunv suti a vvbouraných hmot 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 
-14"4,55432
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
pffplatek k ceně za každých dalších 5 m 
-10"4,55432 

16!979990001ROO !Poplatek za skládku stavební suti 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

I•�: J
,: 

MJ 

m3 

m 
m2 

t 

ks 

kpl 
kpl 
t 

m3 

t 

t 
t 

t 

t 

L cena/MJ 

-9,71318 2 048,20 

-127,95300 66,12 
-127,95300 249,28 

-0,86766 28 773,60 

763,00000 40,40 

763 
1,00000 5 000,00 
1,00000 4 500,00 
1,26991 18 990,00 

1,26991 
0,33506! 19 300,ooj 
0,33506 

-2,53018 343,75 

-24,80458 122,76 

-4,55432 38,39 
-63,76048 3,30 

-63,76048
-4,55432 48,95 

-45,54320 5,46 

-45,5432
-4,55432! 158.40! 

Celkem 

-14 30916
-19 894,54 

-8 460,25 
-31 896, 12 

-24 965,70

30 825,20 

5 000,00 
4 500,00 

24 115,59 

6 466,66! 

-869 75
-869,75 

-3 045,01
-3 045,01

- 1  578.25
-174,84 
-210,41 

-222,93 

-248,67

-721.40! 
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Změnový list číslo: 16 

I OHLiS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Odkaz na výkresy: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

MlloiRozhoň 

autorizovaný technik v oboru pozemnl stavby 

ProJekčnl architektonická kanceláf spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLÍS,a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Povrchová úprava ocelové k-ce světlíku a nátěr stěn ve výšce do 10m 

Po sestavení prostorového lešení a demontáži stávajícího polykarbonátového podhledu, byl zjištěn špatný 
stav nátěru stávajíclh ocelových konstrukci a bočních stěn světlíku vlivem zatékání v minulých letech. Při 
zpracování PD nebylo možné zjism z důvodu velké výšky min.8 m a neprůhledností stávajících podhledů. 
Aby nedocházelo ke korozi ocelové konstrukce světlíku a loupání stěn světlíku bylo nutno tyto části očistit 
a obnov� nátěr. 

Odkaz na soupis pracl: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh oceněni: 

Vícepráce: 

Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhlení 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádi'ení: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor : Veronika Lenghardtová 

Přílohy: samostatný rozpočet 

datum: 

datum: 

107 332,25 

0,00 

107 332,25 

22 539,77 

129 872,02 

#.: . .f.:.f�(Y 

f'2. f Ze?/� 

podpis: 

podpis: 



.-, 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: Změnové listy 

Rozpočet: 

ZL 

ZL16 Povrchová úprava ocelové k-ce světlíku a nátěr stěn ve výšce do 1 Om 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

OISL ZS 

15 

15 

21 

21 

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/ 17, CZ-602 00 Brno VJ(;: 463 42 796, DJČ: CZ . �u ' z �I t .1 1 - ·-· -- a o ov1 e e

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 

0,00 

107 332,25 

0,00 

0,00 

0,00 

107 332,25 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

107 332,25 CZK 

22 539, 77 CZK 

0,00 CZK 

129 872,02 CZK 

12.9.2017 

Za o
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Rekapitulace dílů 

" 

783 Nátěry PSY 107 332,25 100 

Cena celkem 107 332,25 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3 



\ 
' . 

S: 

O: 

R: 

W222748 

ZL 

ZL16 

P.č C1s1o
-·

Díl:783
1 783201811 ROx 

2 783222100ROO 

3 783222199 

4 78322219x 

5 78329901a 

6 78329902 

Položkový rozpočet 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Povrchová úprava ocelové k-ce světlíku a nátěr stěn ve výšce do 10m 

...... 
,. 

Nátěry 

.• --

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí okartáčováním 

Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 
dvojnásobné 

Příplatek za práce ve výškách 

Nátěr stěn světlíku - 2x nátěr mat.Latex Universal v 
odstínu bílá 

Příplatek za práce ve výškách 

Pronájem, montáž, demontáž a doprava hliníkové věže 
pro práce do 1 Om výšky 

MJ mno!stvf cena/MJ 

m2 301,50000 53,20 

m2 301,50000 182,40 

m2 301,50000 42,70 

m2 124,00000 85,00 

m2 124,00000 42,70 

kpl 1,00000 7 590,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

· . ., ... 

Celrem 
107 332,25 

16 039,80 

54 993,60 

12 874,05 

10 540,00 

5 294,80 

7 590,00 
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OHL :ŽS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF· pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihoč81ká univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645131a, 370 05 české Budějovice 
Miloš Rozhoň 

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Projekční architektonická kanceláf spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHL!S,a.s 

Burešova 938 / 17,602 00 Brno Veveří 

Změna VZT v m.č.024 Spinning 

Změnový list číslo: 17 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W227 48 

Při demontáži stávajícího potrubí byla zjištěna nefunkční regulační klapka a chybějící tlumiče hluku. Je 
tedy nutné z důvodu možné regulace vzduchu, doplnit regulační klapky a tlumiče při zpětné montáži VZT 
potrubí. Výše uvedené nebylo možné zjistit při zpracováni PD vzhledem ke skrytým části ve VZT potrubí. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhlení 
Celkem včetně DPH 

28 724.40 

0,00 

28 724,40 

6 032,12 

34 756,52 

Pod�'"""'"'"'" Václ„ Šáleni Datum: ,# · :JI. é' N?t---'---------------=-- --....;.._----
Vyjádření: 

({: .. f.:.(t:?/Y podpis:TDI: Miloš Rozhoň

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor : Veronika Lenghardtová 

Přílohy: samostatný rozpočet 

datu r

datum: 

datum: 

(!..�.f.:(C:/Y podpis:

.f:tf: .. ť..?.t?.(7 podpis:



.;. 

I, 
,, .. Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL17 Změna VZT v m.č.024 Spinning 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 
HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v \ 1...... 

? . .I. //.l>l=-;/<Jv; f/ C '7 

...

15 % 

15 % 

21 % 

21 % 

dne 

OML Z
OHL žs. a.s. 
Burešova 938117, C

1č: 463 42 796, 01č· l.,L4634279�
�tovi�ele

Zpracováno programem BUILOpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

12.9.2017 

Celkem 
28 724,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28 724,40 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

28 724,40 CZK 

6 032,12 CZK 

0,00 CZK 

34 756,52 CZK 

Miloš Rozhoň 

Za o
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Rekapitulace dílů 

·-·}}f
'.,�·."· 

,.,., ... ř� l1 :,;, �}': c.lkeffi!�Cltllo ...., "• .. i� 
. .(·C'Ji<.l'<�:,o.......,,c 

.. , .... '. ,.,, ,,... .. ,.,. . ·,,:·,., . .' .-,, 

17 Vzduchotechnické potrubí a izolace HSV 13 801,24 48 

18 Malá tělocvična a spinning HSV 6 224,66 22 

19 Demontáže HSV 6 432,50 22 

20 Zařízení č. 35 Doplňkový materiál HSV 2 266,00 8 

Cena celkem 28 724,40 100 
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S: W222748 

O: ZL 

R: Zl17 

P.č
I� . - 3/

Díl: 17 
1 Pol_ 107 
2 Pol_91 
3 Pol _93 
4 Pol _49 

5 Pol_50 

6 Pol _57 

Díl: 18 
109 7 Pol_ 

8 x1 
9 251 

10 x1mat 

Díl: 19 
11 Po1_67 

Díl:20 
12 Pol_72 
13 x2 
14 x3 

15 Pol _75 

Položkový rozpočet 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Změna VZT v m.č.024 Spinning 

-,.. 

lirt J. Nézlit�· ..•. ·· 
Vzduchotechnické potrubí a izolace 
Montáž TH izolace m2 
Montáž potrubí m2 
Montáž potrubí m2 

ICtyfhranné ocel. potrubí sk. I rovné tfída těsnosti C m2 
(spinning) 

ICtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky tfída těsnosti C m2 
(spinning) 
Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 
interiér (spinning) 

Malá tělocvična a s_1>_innina 
Montáž tlumiče kus 
Montáž reguláční klapky ruční 315x200mm ks 
2.51 Tlumič hluku buňkový do potrubí 200x500x1000mm kus 
(spinning) 
Regulační klapka ruční 315x200mm ks 

Demontáže 
Demontáž čtyřhranného potrubí s azbestovou zátěži m2 
ekologická likvidace certifikovanou firmou s, výstupním 
protokolem o likvidaci (spinning) 

Zařízeni č. 35 DoplňkovÝ materiál 
Doprava a přesuny kpl 
Zaregulování, vyzkušení, předávací řízení kpl 
Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, kpl 
prohlášeni o shodě 
Inženýrská a koordinační činnost kpl 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- .a,w
9,00000 59,76 

23,00000 99,60 
8,00000 99,60 

23,00000 249,00 

8,00000 332,00 

9,00000 199,20 

1,00000 134,46 
2,00000 322,00 
1,00000 448,20 

2,00000 2 499,00 

31,00000 207,50 

1,00000 1 150,00 
1,00000 184,00 
1,00000 184,00 

1,00000 748,00 

.,. ''"' -.· 
- ..

. 

13 801,24 
537,84 

2 290,80 
796,80 

5 727,00 

2 656,00 

1 792,80 

6224,66 
134,46 
644,00 
448,20 

4 998,00 

6432,50 
6 432,50 

2 2 66 00 
1 150,00 

184,00 
184,00 

748,00 
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I OHLŽS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v teských Budějovicích 

Branišovská 1645131a, 370 05 České Budějovice 
Miloš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemni stavby 
Projekční architektonická kanceláf spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS,a.s 

Burešova 938 / 17,602 00 Brno Veveří 

Vybavení tělocvičny_vicepráce pro volejbal a tenis 

Změnový list číslo: 18 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Při upřesněni rovržen í hřišť na skutečnou výměru tělocvičny, bylo zjištěno, že dle pravidel pro volejbal a 
tenis je nutno osadit dalši dva sloupky včetně pouzder na tenis oproti předpokladu v PD. Dále bylo 
zjištěno, že stávající stupínek pro rozhodčf nelze upevnit na nové sloupky a proto je nutno doplnit nový, 
který je systémově upevněn k novýým sloupkům. Pro zajištění max bezpečnosti hráčů je dále nutno doplnit 
bezpečnostni kryti ocelových sloupů ve větším počtu než bylo předpokládáno v PD. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhlení 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádřeni: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

 

dat 

datum: 

33 266,89 

0,00 

33266,89 

6986,05 

40252,94 

Datum: d->: �ét:P� 

(<.·.f.:.�� 

�. 'l· Z't:rft' 

podpis: 

podpis: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: ... .l�.ť. .?..�� podpis:

Přílohy: samostatný rozpočet 
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. Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL18 Vybavení tělocvičny_vícepráce pro volejbal a tenis 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 
37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 
60200 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní .náklady

Celkem 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

� 

v <.:: ,.,1/Qlě\/�Y/C/C',Y dne 

OHL 
-

zs ra§m

í OHL žs. a.s. 
Burešova 938/ 17, CZ- 602 oo srno,
lČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342?S6 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 
2 480,49 

30 786,40 

0,00 

0,00 

0,00 

33 266,89 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

33 266,89 CZK 

6 986,05 CZK 

0,00 CZK 

40 252,94 CZK 

12.9.2017 

Miloša 

Z
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_, Rekapitulace dílů 

Čislo Název 

1 Zemní práce 

2 Základy a zvláštní zakládání 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

96 Bourání konstrukcí 

99 Staveništní přesun hmot 

799 Ostatní 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Typ dílu Celkem % 

HSV 541,34 2 

HSV 1 584,20 5 

HSV 149,39 o 

HSV 117,37 o 

HSV 22,32 o 

PSV 30 786,40 93 

PSU 65,87 o 

33 266,89 100 
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S: W222748 

O: ZL 

R: ZL18 

P.č Císlo položky 
DH:1 

1 139601102ROO 

2 162201203ROO 

3 162201210ROO 

4 162701105ROO 

5 171201201ROO 

6 199000002ROO 

DH:2 
7 275316131ROO 

8 275353121ROO 

DH:63 
9 631313511ROO 

Dfl:96 
10 965042221ROO 

Díl: 99 
11 999281108ROO 

DH:799 
12 p2431,p2432,p256 

13 p2568 

14 p485 

15 p503 

16 p504 

Položkový rozpočet 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Vybavení tělocvičny_vícepráce pro volejbal a tenis 

Název položky MJ 

Zemní práce 
Ručni Výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 

2ks patek : 2*,6*,6*(0,95-0,28) 

Vodorovné pfomístěnl výkopku nošením z horniny 1 až 4, m3 

kolečkem, na vzdálenost do 10 m 

Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně m3 
za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4

„ 
kolečkem 

Vodorovné pfomístění výkopku z horniny 1 až 4, na m3 

vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m 

Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 m3 
plochy pi'ipadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 

Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 

Základy a zvláštní zakládání 
Základové patky z betonu prostého vodostavebniho beton m3 
třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1 -. odolnost proti 
střídavému působení mrazu 

2ks patek: ,6*,6*,69*2 

Bedněni kotevních otvorů a prostupů v základových kus 
patkách o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do, 0,5 
m 

Podlahy a DOdlahové konstrukce 
Mazanina z betonu prostého U. přes 80 do 120 mm z m3 

betonu C -/12,5 

2*0,6*0,6*0, 1 

Bourání konstrukcí 
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb m3 

a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, , tloušťky 
přes 100 mm, plochy do 1 m2 

2ks patek : 2*,6*,6*, 12 

Stavenlštni nfesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 
do 12 m 

Ostatní 
Pouzdro pro oválné sloupky 1081100mm - pro tenisový ks 

sloupek profesionální, (druh sportovní podlahy - vinyl 

tl.Smm) 

Vnější kroužek síla 20mm pro pouzdra o rozměru ks 

108/100,včetně vička pro vyplnění sportovním povrchem 

Tenisové sloupky profesionálnl,hliníkové(sloupky jsou sada 

vyrobeny z oválného hliník.eloxovaného profilu, 
1081100mm. Napínání uvnitř sloupku. 1sada(2sloupky) 

Stupínek pro rozhodčí výškově stavitelný, Fe, lak EE pro ks 

volejbal (EMPIRE)- upraveno pro sestavení , s 
hliníkovými sloupky, typ SKU: p499, RAL 9006 

Ochranný kryt na volejbalové sloupky - sada 

pěnovka,molitan,potah.uchycení na suchý zip -
2sady(4sloupky), na typ sloupků SKU: p499 - barva 
červená 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

množství cena/MJ Celkem 
541,34 

0,48240 545,05 262,93 

0,4824 

0,48240 95,15 45,90 

0,48240 84,15 40,59 

0,48240 137,50 66,33 

0,48240 8,36 4,03 

0,48240 252,00 121,56 

1 584.20 
0,49680 2 382,60 1 183,68 

0,4968 

2,00000 200,26 400,52 

149,39 
0,07200 2 074,80 149,39 

0,072 

117,37 
0,08640 1 358,50 117,37 

0,0864 

22.32 
0,18180 122,76 22,32 

30 786,40 
2,00000 308,70 617,40 

2,00000 360,00 720,00 

1,00000 4 920,00 4 920,00 

1,00000 7 800,00 7 800,00 

2,00000 3 000,00 6 000,00 
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S: W222748 

O: ZL 

Položkový rozpočet 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

R: ZL18 Vybavení tělocvičny_vicepráce pro volejbal a tenis 

P.č Číslo POiožky Název DOiožky
17 P505 Ochranné kryty sloupů výška 2m tL3cm, na sloup o 

rozměru 12 x 18mm, barva červená 

18 p999 Doprava a balné 

OH: 096 Pfesuny suti a vybouraných hmot 
19 979081111 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 

20 979081121 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 

14•0,19008 

21 979082111 ROO Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m 

22 979082121ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
. 10 0,19008 

23 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
ks 

kpl 

t 

t 

t 

t 

množství cena/MJ Celkem 
4,00000 1 482,25 5 929,00 

1,00000 4 800,00 4 800,00 

6587 

0,19008 38,39 7,30 

2,66112 3,30 8,78 

2,66112 

0,19008 48,95 9,30 

1,90080 5,46 10,38 

1,9008 

O, 19008 158,40 30,11 
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Změnový list číslo: 19 

- OHLZ-Sál 

Stavba: JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa č. smlouvy objednatele: 117000147 

Objekt: S0-01 č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Investor ( objednatel ) stavby: 

Jihočeské univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645131a, 370 05 České Budějovice 
TDI: Miloš Rozhoň 

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Projektant: Projekční architektonické kancel6f spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 
Zhotovitel: OHLZS,a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveři 
Předmět změny: 

Doplněni STA 

PO neřešila rozvod STA, předpokládalo se využiti stávajícího rozvodu. Při realizaci se zjistilo, že rozvod je 
nefunkční a musel být proveden nový 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 10 618,00 

Méněpráce: 0,00 

Celkem bez DPH 10 618,00 

DPH 21% 2 229,78 

Zaokrouhlení 
Celkem včetně DPH 12 847,78 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený ... Datum: f'/. f'. ?&?/'}z'
Vyjádieni: 

?"Z. 9 · 2#/): TDI: Miloš Rozhoň .................. podpis:

Projektant: Ing.Jan Mynář datum: t::? .. ?..:.?.c:1/f' podpis: 

Investor: Veronika Lenghardtová datum: .(1f.':.Ý.:i.�/,:Z' podpis:

Pňlohy: samostatný rozpočet 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL19 Doplnění STA 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 
37005 české Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 
60200 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 
HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

,--

v c ": ef ""U;vvY/c I c7 dne 

� zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

12.9.2017 

Celkem 
0,00 

0,00 

10 618,00 

0,00 

0,00 

10 618,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

10 618,00 CZK 

2 229,78 CZK 

0,00 CZK 

12 847,78 CZK 

Z
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Rekapitulace dílů 

M22 STA MON 10 618,00 100 

Cena celkem 10 618,00 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3 
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v to oz ovy rozpoce 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL19 Doplnění STA 

'• 

.,.·::: J�r 
.. 

P.č Clslo .. ·. :MmnolJ Celkem 

DII: M22 STA 10 618 00 

1 M2201 Venkovní koaxiální kabel RG 6/64 PE m 50,00000 29,00 1 450,00 

2 M2202 Trubka FXP 20 m 25,00000 27,00 675,00 

3 M2203 Vnitřní koaxiální kabel m 90,00000 23,00 2 070,00 

4 M2204 Trubka FML 20 m 15,00000 34,00 510,00 

5 M2205 Anténa pro pfijem TV ks 1,00000 887,00 887,00 

6 M2206 Pfepěfová ochrana koax kpl 1,00000 599,00 599,00 

7 M2207 Anténní domovní zesilovač kpl 1,00000 1 475,00 1 475,00 

8 M2208 Kovový box pro zesilovač ks 1,00000 1 282,00 1 282,00 

9 M2209 Nastavení oživení, technické šetrenl, protokol kpl 1,00000 816,00 816,00 

10 M2210 Materiál podružný 6% kpl 1,00000 140,00 140,00 

11 M2211 GPP6% kpl 1,00000 594,00 594,00 

12 M2212 Dopravné kpl 1,00000 120,00 120,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3 



I OHLZS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Pfedmět změny: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovlclch 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
MilotRozhoil 

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Projekčni architektonické kancelář spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS,a.s 
Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Sádrokartonové k-ce • akustika podhledy 

Změnový list číslo: 20 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W227 48 

Při realizaci odstraněni azbestových částí bylo odbornou firmou prověřeno, že nad podhledem se 
nenachází azbestové desky, které měly být zaklopeny SOK dle PO. Z tohoto důvodu, byly tyto desky 
odpočteny. Zhotovitel stavby při realizaci upozornil na možnost přeslechů v prostoru vaznlku mezi 
podhledem a střešní konstrukci s ohledem na to, že nové SOK příčky jsou navrženy s ukončením v 
úrovni vazníku stejně jako byly příčky původní. Pro zlepšení akustiky mezi místnostmi byla v tomto 
prostoru doplněna minerální rohož. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh oceněni: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH21% 

Zaokrouhlení 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádfeni: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

dat 

datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Pfflohy: samostatný rozpočet 

291 566,84 

·226 707,30 

64859,54 

13 620,50 

78480,04 

<-ť:..ť: ... f:C77
:7 podpis:

t/?· J?..!'cd'� 
podpis: 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL20 Sádrokartonové k-ce - akustika podhledů 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

-

v c.4 v!>iilvY/ o 0 dne 

-

OHL zs 
OHL ŽS, a.s. 
Burel;ova 938/ 17. CZ· --- · zhotovit �le IČ: 463 42 796, O:Č: CZ46342796 

Zpracováno programem BUILDpower S, © 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 

64 859,54 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

64 859,54 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

64 859,54 CZK 

13 620,50 CZK 

0,00 CZK 

78 480,04 CZK 

12.9.2017 

Miloš Rozhoň 

�
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Rekapitulace dílů 

Čislo Nézev Typ dílu Celkem % 

311 Sádrokartonové konstrukce HSV 64859,54 100 

Cena celkem 64 859,54 100 
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S: W222748 

O: ZL 

R: ZL20 

P.č Císlo ooložky
OH: 311

1 342261213RS1 

2 342263990RD1 

3 34226399x1 

4 3422669901 

5 3422669902 

6 3422669903 

7 3422669904 

8 342266111 RU7 

Položkový rozpočet 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Sádrokartonové k-ce - akustika podhledů 

Název ooložky 
Sádrokartonové konstrukce 
Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, 
tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, 
tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 

Upravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a 
sádrovláknité pflčky příplatek za desku, tloušťky 12,5 mm, 
se zvýšenou pevností, z jedné strany příčky 

připlatek za akustickou desku tl.12,5mm 

D+M minerální izolace ti. 100mm obj.hmotnost 25kg/m3 

Druhý záklop akustickou deskou 

Druhý záklop deskou RB 12,5mm 

příplatek na posílení k-ce 

Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad 
stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z, profilů CW 
50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace 

nad podhledem : -
(2,0*(18,6*2+36,5*2+18,6*2+18,875*2)+1,0*(72,6*2+35,4* 
2-18,6+18+5,4*2-22,92+6,0*2))

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

množství cena/MJ Celkem 
64859.54 

39,00000 569,85 22 224,15 

39,00000 129,63 5 055,57 

740,88000 49,50 36 673,56 

778,00000 102,40 79 667,20 

389,00000 187.50 72 937,50 

351,88000 138,00 48 559,44 

740,88000 35,70 26 449,42 

-585,58000 387,15 -226 707,30

-585,58 
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i OHLZS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645131a, 370 05 Ceské Budějovice 
MIioš Rozhoň 

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Projekční architektonická kancelAf spol.sr.o. 

Gor1<ého 11,602 00 Brno 

OHLŽS,a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Kabeláž pro SU 718 světelná tabule 

Změnový list číslo: 21 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovltele: W227 48 

Na základě upozorněni zhotovltele na pravidla basketbalu, v kterých je uvedeno, že musí být součástí 
hříště časomíra a odpočet vteřín, bylo ze strany uživatele požadováno doplnění přípravy kabeláže pro 
budoucí osazení nové časomíry a odpočtu vteřin. Výše uvedené nebylo pří zpracováni PO požadováno 
a nebylo tedy její součásti. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh oceněni: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhleni 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádfeni: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

m: 

datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Pfilohy: samostatný rozpočet 

11 272,15 
0,00 

11 272,15 

2 367,15 

13 639,30 

Datum: ./,,f , � .t'.? / :Z 

l!..:.f.:/? 17 podpis: 

,1f, f. e«y .................. podpis: 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL21 Kabeláž pro SU 718 světelná tabule

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicich

Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

Zhotovitel: OHLŽS, a.s.

Burešova 17
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis cenv
HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15

Snížená DPH 15

Základ pro základní DPH 21

Základní DPH 21

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 

'-
v C ·.JY.()t:;./�V/C/0? 

OIEL 
-

zs 1399! 

OHL ŽS, a.s. 
i(' Burešova 938/ 17, CZ· 602 00 Brno. Veve· 

IČ 463 42 796, DIČ: CZ4w't«:(�0 Za�tovi

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne

IČO: 60076658

DIČ: CZ 60076658

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

12.9.2017

Celkem
11 272,15 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11 272,15

0,00 CZK

0,00 CZK

11 272,15 CZK

2 367,15 CZK

0,00 CZK

13 639,30 CZK

Miloš Rozhoň 
iilt'.'OfiZ

1n21;,

r11Jo : 77,
lé: 

Za objed /
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Rekapitulace dílů 

Číslo N6zev Typ dílu Celkem % 

01 1) Strukturovaná kabeláž - pasivní část HSV 11 272,15 100 

Cena celkem 11 272,15 100 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL21 Kabeláž pro SU 718 světelná tabule 

P.č Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem 
Díl: 01 1} Strukturovaná kabeláž· nasivni část 1127215 

1 Pol _6 Montáž kabelu m 195,00000 8,70 1 696,50 

2 Pol _5 Kabel kategoruie 6A v provedení S/FTP. Kabely LSOH 
bezhalogenové 

m 195,00000 9,57 1 866, 15 

3 Pol 32 AY2,5 B m 40,00000 1,57 62,80 

4 Pol 33 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 40,00000 5,22 208,80 

5 1a Kabel SYKFY 10x2x0,5 montáž m 40,00000 11,50 460,00 

6 1b Kabel SYKFY 10x2x0,5 materiál m 40,00000 18,30 732,00 

7 2a Trubka VRM 40 pevná šedá, včetně spojek a príchytek CL m 
montáž 

40,00000 51,80 2 072,00 

8 2b Trubka VRM 40 pevná šedá, včetně spojek a prlchytek CL m 40,00000 56,40 2 256,00 

materiál 

9 3a Rozbočovací krabice - montáž ks 4,00000 189,80 759,20 

10 3b Rozbočovací krabice - materiál ks 4,00000 109,30 437,20 

11 4a Hmoždinka vrut materiál a montáž ks 40,00000 10,40 416,00 

12 5b Vázací pásek ks 1,00000 11,50 11,50 

13 6a Trubka ohebná 40 FXP montáž m 4,00000 51,80 207,20 

14 6b Trubka ohebná 40 FXP materiál m 4,00000 21,70 86,80 
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