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Změnový list číslo: 7 

'.

-\ 
�-
."· 

OHLŽ:S 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Odkaz na výkresy: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovlcich 

Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
Miloš Roz.hoň 

autorizovaný technik v oboru pozemni stavby 

Projekční architektonická kancelář spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS, a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Demontáž stávající SOK příčky a nová SOK příčka - m.č.024 SPINNING 

Po demontáži podhledů ve spiningu bylo zjištěno, že původní SOK příčka byla založena pouze na 
parketách a ukončena pod podhledem. Po odstranění původní skladby podlahy ve spiningu a tělocvičně 
H2 by tato příčka spadla, z tohoto důvodu je nutná demontáž původní a doplněni nové příčky ve stejné 
pozici s ukotvením do kce a založení na nové skladbě podlah. 

Odkaz na soupis praci: 

Odkaz na Jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhleni 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádření: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor : Veronika Lenghardtová 

Přilohy: samostatný rozpočet 

datum: 

datum: 

20 631,01 
0,00 

20 631,01 

4 332,51 

24963,52 

Datum: R� /t?r'#' 

/.--?.: .f.: /� r ,!' 

,t7. 'J. ,i't? /}" 



./ 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL07 Demontáž stávající SOK příčky a nová SOK příčka - m.č.024 SPINNING 

Objednatel: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

' '-

C, . ../ v-o Jál (lÝ/ (' / c,,,,

-

OIIL ZS 
i399! 

15 

15 

21 

21 

OHL ŽS, a.s. 
Burešova 938/ 17, CZ· 602 00 Brno. veří 
JČ: 463 42 796, DIČ: C.<."to,,J"t,C/ .:,u Z�tele 

Zpracováno programem BUILOpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 

20 631,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

20 631,01 

0,00 CZK

0,00 CZK

20 631,01 CZK

4 332,51 CZK

0,00 CZK

24 963,52 CZK 

12.9.2017 

Za ob jed�:. ITT. /uo:..00636 
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Rekapitulace dílů 

C1s1o Nlmtv 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

96 Bourání konstrukcí 

096 Pfesuny suti a vybouraných hmot 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

l)pcllu 

HSV 

HSV 

PSU 

-. ·�.
·f� Jf. c.lkem 

·' .. ', 

15 423,70 75 

4 133,10 20 

1 074,21 5 

20 631,01 100 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZLO? Demontáž stávající SOK příčky a nová SOK příčka - m.č.024 SPINNING 

1 342261213RSX Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf. 11.150 mm, desky 
standard tl. 12,5 mm, izol. minerál ti. 10 cm 

Díl:96 Bourání konstrukcí 
2 962084131ROx Bouráni příček deskových.sádrokartonových tl.15 cm, bez 

kovové konstrukce 
5,9*3,92 
vybourání a nová zárubeň viz samostatný ZL : -1,25*1,97 

Díl: 096 Přesuny suti a vYbouranÝch hmot 
3 979081111ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
4 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý dalšl 1 km 
14*3,09983 

5 979082111 ROO Vnitrostaveništn í doprava suti a vybouraných hmot do 1 O 
m 

6 979082121ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pfíplatek k ceně za každých dalších 5 m 
3,09983*10 

7l979990001ROO !Poplatek za skládku stavební suti 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ mno!stvf 

m2 20,66550 

m2 20,66550 

23,128 
-2,4625 

t 3,09983 
t 43,39762 

43,39762 
t 3,09983 

t 30,99830 

30,9983 
3,09983! 

746,35 

413310 
200,00 4 133,10 

1 074.21 
38,39 119,00 

3,30 143,21 

48,95 151,74 

5,46 169,25 

158.40! 491,011 
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I OHLiS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Pi'edmět změny: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
Miloš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 

Projekčnl architektonická kancelář spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHL!S,a.s 
Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Změna skladby podlahy v malé tělocvičně H2 

Změnový list číslo: 8 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Po odstraněni stávajících skladeb podlah v tělocvičně H2, bylo zjištěno, že v PD je chybná skladba 
podlahy. K chybnému návrhu došlo provedením sondy v rámci STP pro PD v místě zvýšeného 
betonového prahu. nerovnoměrnost podlahy a větší vyškas skladby. Byl proveden GP nový návrh skladby 
podlahy pro H2. 

Odkaz na výkresy: 
Odkaz na soupis prací: 
Odkaz na jinou část smlouvy: 
Návrh oceněni: 

Vícepráce: 

Méněpráce: 

Celkem bez DPH 
DPH21% 

Zaokrouhlení 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádfeni: 

TDI: Miloš Rozhoň "---- , datum

142 090,38 
-6 883, 19

135 207,19 

28 393,51 

163 600,70 

.(<.:.1..:..(�� podpis:

Projektant: Ing.Jan Mynáf datum: � ,!'. f. é'�J"7 .................. podpis: 

Investor : Veronika Leng hardtová datum: ��.'!:.?.�� podpis:

Pfilohy: samostatný rozpočet 



,,. 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: Změnové listy 

Rozpočet: 

ZL 

ZL07 Demontáž stávající SOK příčky a nová SOK příčka - m.č.024 SPINNING 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

15 % 

15 % 

21 % 

21 % 

O�L ŽS 
��;š!�� �Ja/ 17, CZ· 602 00 8" Ve
IČ: 463 42 796, DIČ: \..,Z'l'o,Nc:,,�\· hrr t ·t I a z o ov1 e e

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

12.9.2017 

Celkem 

20 631,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

20 631,01 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

20 631,01 CZK 

4 332,51 CZK 

0,00 CZK 

24 963,52 CZK 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstr:ukce HSV 15 423,70 75 

96 Bourání konstrukcí HSV 4133,10 20 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 074,21 5 

Cena celkem 20 631,01 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL07 Demontáž stávající SOK příčky a nová SOK příčka - m.č.024 SPINNING 

. 
' 

P.č tíslo ooložkv

Díl: 3 
1 342261213RSX 

Díl: 96 
2 962084131ROx 

Díl: 096 
3 979081111 ROO 
4 979081121ROO 

5 979082111 ROO 

6 979082121ROO 

Název 

' 

. -·
. 

Svislé a komoletní konstrukce 

� 

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 
standard ti. 12,5 mm, izol. minerál U. 10 cm 
Bourání konstrukcí 
Bourání příček deskových.sádrokartonových tl.15 cm, bez 
kovové konstrukce 
5,9*3,92 
vybourání a nová zárubeň viz samostatný ZL: -1,25*1,97 

Přesunv suti a vvbouraných hmot 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 
14*3,09983 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
3,09983*10 

7!979990001ROO !Poplatek za skládku stavební suti

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m2 

t 
t 

t 

t 

-

množství 

20,66550 

20,66550 

23,128 
-2,4625

3,09983 
43,39762 

43,39762 
3,09983 

30,99830 

30,9983 

cena/MJ 

746,35 

200,00 

38,39 
3,30 

48,95 

5,46 

Celkem 
15 423,70 

15 423,70 

413310 
4 133,10 

1 074.21 
119,00 
143,21 

151,74 

169,25 

3,099831 158,401 491,011 

Stránka 3 z 3 



. , OHLiS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Jihočeská univerzita v teských Budějovicích 
Branišovská 1645131a, 370 05 České Budějovice 
Miloš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemni stavby 
Projekčni architektonická kanceláf spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS,a.s 
Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veverí 

Změnový list čís lo: 9 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Pi'edmět změny: 
Záměna CEMFLOW za betonovou mazaninu se sítí 11.60mm 

V rámci úsporných optření navržených zhotovitelem stavby a prověřeni možnosti záměny GP a 
odsouhlaseno TDI, GP i zhotovitelem stavby bylo dohodnuta záměna betonové směsi CEMFLOU za bet. 
mazaninu s Kari sítí v pro skladby pod lah B,C,C2,CT,K1 ,K2,K3,K6,P1,P2,P3 

Odkaz na výkresy: 
Odkaz na soupis prací: 
Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 
DPH 21% 

Zaokrouhlení 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádfenl: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor: Veronika Lenghardtová 

Pfílohy: samostatný rozpočet 

(

'----- darum:�

datum: 

datum: 

247 406,13 
-279 623,20

-32 217,07

-6 765,58

-38 982,65

.-ť-!.'.:.'!:.,r.�r� podpis:

f..�: .. f :.(tt::1'7 podpis:

/..�:t-..-!'�� podpis:



J 
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1-' Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL09 Záměna CEMFLOW za betonovou mazaninu se sítí tl.60mm 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 
37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 
60200 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

--

v c'-. -""'�1�Ptde1c>7 

OHL 
-zs !399! 

OHL ŽS, a.s. 
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, 
IČ: 463 42 796 DIČ;- CZ --• . -· �v t zhotovitele

15 

15 

21 

21 

�

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

12.9.2017 

Celkem 

-32 217,07

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-32 217,07

0,00 CZK 

0,00 CZK 

-32 217,07 CZK

-6 765,58 CZK

0,00 CZK 

-38 982,65 CZK

 
Za objedn�"
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Rekapitulace dílů 

ea.ao Hlav ,.,,.; 
,,.-,s, 

Celkem : % 
'/,..,. ,,. 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -32 217,07 100 

Cena celkem -32 217,07 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL09 Záměna CEMFLOW za betonovou mazaninu se sítí tl.60mm 

1 631312711ROO Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z 
betonu C 25/30 

2 631319151ROO Příplatek za přehlazení povrchu tloušt'ka mazaniny do 80 
mm 

3 631362021ROO Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí ze svařovaných sítí 

1056,64*1,972*0,001 *1, 1 

4 63141R4 lítý cementový potěr tf.pevnosti F4, tloušt'ka 5 - 8 cm 
kompl.dod+mtz 

8 : -36,91*,053 

C: ·25,7801*,053 

C2 : -5,69*,053 

CT: ·133,58*,055 

K1 : -210,9999*,053 

K2 : ·216, 19*,053 

K3 : -98,9*,053 

K6 : -62,23*,053 

P1 : -66,72*,05 

P2 : -62,99*,058 

P3: -136,63*,058 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ množství 

m3 57,06596 

m3 57,06596 

2,29206 

2,29206 

m3 -57,06596

-1,95623 

-1,36635 

-0,30157 

-7,3469

-11, 18299 

-11,45807 

-5,2417 

-3,29819 

-3,336 

·3,65342 

-7,92454 

cena/MJ 
-32 217 07

2 447,20 139 651,82 

718,20 40 984,77 

29 130,80 66 769,54 

4 900,00 -279 623,20 

Stránka 3 z 3 



�, OHLŽS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

$0..()1 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovlcich 

Branišovská 1645131a, 370 05 České Budějovice 
Miloš Rozhoň 

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Projekční architektonická kancelár spol.a r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS,a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Doplnění AV technika 

Změnový list číslo: 10 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Doplnění kabeláže a příslušenství na základě dodatečného požadavku uživatele objektu 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na Jinou část smlouvy: 

Návrh oceněni: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH21% 

Zaokrouhlení 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádření: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

. 

datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Přílohy: samostatný rozpočet 

5986,00 

0,00 

5 986,00 

1 257,06 

7243,06 

({:f.:/':..l",7' podpis: 

(:.{: .. ť(C:�;i"- podpis: 

ť.(: .. f: .. {ť(� podpis: 



\ 
Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: 

Rozpočet: 

ZL 

ZL10 

Změnové listy 

Doplnění AV technika 

Objednatel: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

37005 České Budějovice 

OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 
60200 Brno 

Rozpis cenv 
HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

Oltl žs r,;n:;, 
OHL ŽS, a.s. Í 

-

��r::ova 938117. cz_ 602 00 8 
_\. .Za zhotovitele 

. 3 42 796, DIC: CZ4634279�no, �řf \. \ 

15 

15 

21 

21 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

' 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

12.9.2017 

Celkem 
0,00 

0,00 

5 986,00 

0,00 

0,00 

5 986,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

5 986,00 CZK 

1257,06 CZK 

0,00 CZK 

7 243,06 CZK 

Miloš Rozhoň 

autorizovaný technik pro pozemnl stavby 
inzony

Mo!:-. 776 
IC. 46

Za objed�

Stránka 1 z 3 
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Rekapitulace dílů 

Čisto Název 

M22a AV technika 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILOpower S, © RTS, a.s. 

Typ dilu Celkem °lo 

MON 5986,00 100 

5 986,00 100 

Stránka 2 z 3 



Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL10 Doplnění AV technika 

P.č Člslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
011: M22a AV technika 5986.00 

1 M2201a Kabel VGA 1 Om kpl 3,00000 1 210,00 3 630,00 

2 M2202b Zásuvka ABB Tango barva bílá VGA kpl 3,00000 611,00 1 833,00 

3 M2210 Materiál podružný 6% kpl 1,00000 71,00 71,00 

4 M2211 GPP6% kpl 1,00000 332,00 332,00 

5 M2212 Dopravné kpl 1,00000 120,00 120,00 
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Stavba: 

Objekt: 

OHLi:S 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Jihočetká univerzita v teských Budějovicich 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
MIioš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 

Projekční architektonické kancelér spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHL!S,a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Změnový list čislo: 11 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovnele: W22748 

Předmět změny: Změna provedení stropu v m.č.057 (pouze v úzké části chodby) 

V rámci úsporných opatření navržených zhotovitelem stavby a prověřeni ponechání stropu GP. Bylo 
odsouhlaseno TDI, GP i zhotovitelem stavby. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhleni 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádření: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor : Veronika Lenghardtová 

Pňlohy: samostatný rozpočet 

dat�: 

datum: 

datum: 

4100,00 

-12651,37 

-8 551,37 

-1 795,79 

-10 347,16

(.-'(: .. f.�,:"f podpis:

(,(: .ť.: .. �� podpis:



i„ Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL11 Změna provedení strop.u v m.č.057 (pouze v úzké části chodby) 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 
37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 
60200 Brno 

Vypracoval:

Rozpis ceny
HSV

PSV

MON 

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 

'--

v C-../�,/() V/é/('� dne

Oi11L zs lfiliru 
OHL ŽS, a.s. --Burešova 938/ 17, CZ- 602 oo c.--IC: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 Za�vitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 60076658

DIČ: CZ 60076658

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Celkem
4100,00 

-12 651,37

0,00 

0,00 

0,00 

-8 551,37

0,00 CZK

0,00 CZK

•8 551,37 CZK

·1 795,79 CZK

0,00 CZK

-10 347,16 CZK

12.9.2017 

Miloš Rozhoň 

Za objed e/
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Rekapitulace dílů 

Typcllu 

96 Bourání konstrukcí HSV 4100,00 -48 

768 Podhledy PSV -12 651,37 148 

Cena celkem -8 551,37 100 
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S: W222748 

O: ZL 

R: ZL11 

P.6 Číslo

Dil:96 

1 969901 

Díl: 768 

2 PL01 

Položkový rozpočet 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Změna provedení stropu v m.č.057 (pouze v úzké části chodby) 

Bourání konstrukcí 

Dmtž stávajícího stropu vrátnice vč.likvidace 

Podhled 

PL01 SDK podhled kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků 

mimo malby, vč.přesunu hmot 

kpl 1,00000 

m2 -31,96000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

cena / MJ Celtéin 

4100 00 

4100,00 4 100,00 

-12 651 37

395,85 -12 651,37 
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Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor (objednatel) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645131a, 370 05 České Budějovice 
Miloš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Projekční architektonická kanceláf spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS,a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

Demontáž stávajíciho vrr potrubí 

Změnový list číslo: 12 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W227 48 

Po odstraněni betonového potěru bylo zjištěno, že v místnosti pod tribunou, karate a v místnosti u vrátnice 
se nachází části staré vrr, tyto části je nutno odstranit, kanály zasypat a zabetonovat. Bez těchto 
opatření by místnosti nemohli být využity tyto prostory jak bylo uvažováno v PO. Výše uvedené nebylo 
možno zjistit při zpacování PO vzhledem k uskladnění pomůcek katedry tělovýchovy a skrytým 
konstrukcím VZT v podlaze. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění:

Vícepráce: 

Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH21% 

Zaokrouhleni 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Váciav Šálený 
Vyjádření: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Přílohy: samostatný rozpočet 

44 072,29 

0,00 

44072,29 

9 255, 18 

53 327,47 

. 4::..1���� podpis:

/?-..!..{�(,( podpis:

podpis: L'�f.,?/� 
............... . . .
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL12 Demontáž stávajícího VZT potrubi 

Objednatel: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS,a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 
HSV 

PSY 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v c-. ..l�b',/d(,( ('/ � ij 

OHL :ŽS 
OHL žs. a.s. 

Burešova 938/ 17, cz - 602 00 Brno, 

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

Za�otovi�e

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 
42 913,50 

1 158,79 

0,00 

0,00 

0,00 

44072,29 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

44 072,29 CZK 

9 255,18 CZK 

0,00 CZK 

53 327,47 CZK 

12.9.2017 

Za objed�e' / 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemnl práce HSV 88 4,00 2 

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 6 587,80 15 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 725 ,42 8 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 120 91,61 27 

90 Ostatní konstrukce, bourání HSV 18 100,00 41 

9 9 Staveništní přesun hmot HSV 1 524,67 3 

711 Izolace proti vodě PSV 1 158,7 9 3 

Cena celkem 44072,29 100 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 

O: ZL 

R: ZL12 

P.č Číslo položky
DH:1

1 174 

Díl: 2 
2 274313511 

3 274351215 

4 274351216 

5 273352113 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Demontáž stávajícího VZT potrubí 

Název položky 
Zemní oráce 
zásyp z kameniva těženého fr.O- 8mm, mlra hutněni 0,8 -
kompl.dod+mtz 

zásyp kanálu: 1,7 

Základ a zvláštní zakládáni 
Beton základových pasů prostý C 12/15 

zabetonováni kanálu VZT betonem pod tribunou : 2 

Bednění stěn základových pasů - zřízení 

Bednění stěn základových pasů - odstranění 

Bednění základových desek ztracené 
. . bednem desky pod tribunou (otvor po VZT): 2 

Díl: 3 Svislé a kom letní konstrukce 
6 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů 

I profil 140 : 2,4•4•14,3/1000„1, 1 

7 631313621 Mazanina betonová ti. 8- 12 cm C 20/25 

1,27 

0,85 

8 631313711ROO Mazanina z betonu prostého ti. přes 80 do 120 mm z 
betonu C 25/30 

pod tribunou : 2.21 •o, 1 

v místnosti karate - zabetonávní 3děr : 1,4•0,9•0, 15 

9 631315611ROO Mazanina z betonu prostého ti. přes 120 do 240 mm z 
betonu C 16/20 

10 631319153ROO 

11 631319173ROO 

12 631319175ROO 

13 631362021ROO 

Díl: 90 
14 99901 

15 99902 

16 99903 

17 99904 

Díl: 99 
18 999281108ROO 

Díl: 711 

Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 
mm do 120 mm 

Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm 
do 120 mm 

Příplatek za strženi povrchu tloušťka mazaniny od 120 
mm do 240 mm 

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sili ze svařovaných síti 

pod tribunou : 1,4•4,44•,001•1, 1 

pod tribunou: 2,21*4,44",001*1, 1 

pod tribunou : 8,5*7,892*,001 *1, 1 

v místnosti karate: 3•1.25•4,44•,001·1.1 

Ostatní konstrukce. bourání 
Vybourání PZO desky 150 a 210 

Manipulace a zásypy okolo VZT 

Likvidace VZT - pro ZTI, (m.č.042 sklad pod tribunou, 
m.č.034 tělocvična H3 karate, m.č.062 šatna - stoupačky 
+ ležaté potrubí v podlahovém kanálu, m.č.064 vrátnice) 

Vysekání kapes pro osazení I (8x) 

Staveništní ořesun hmot 
Pfesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 
do 12 m 

Izolace proti vodě 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

t 

množství 

1,70000 

1,7 

2,00000 

2 

2,00000 

2,00000 

2,00000 

2 

0,15101 

0,15101 

2,12000 

1,27 

0,85 

0,41000 

0,221 

0,189 

0,21000 

0,21 

2,53000 

2,53000 

0,21000 

0,10988 

0,00684 

0,01079 

0,07379 

0,01846 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

12,41992 

cena/MJ 

520,00 

2 205,00 

468,00 

94,90 

526,00 

24 670,00 

2 975,00 

2 302,80 

2 112,80 

359,10 

109,06 

54,49 

29 130,80 

2 000,00 

2 100,00 

12 000,00 

2 000,00 

122,76 

Celkem 
884 00 

884,00 

6 587 80 
4 410,00 

936,00 

189,80 

1 052,00 

3 725 42 
3 725,42 

12 091 61 
6 307,00 

944,15 

443,69 

908,52 

275,92 

11,44 

3 200,89 

18 100.00 
2 000,00 

2 100,00 

12 000,00 

2 000,00 

1 524.67 
1 524,67 

1 158,79 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL12 Demontáž stávajícího VZT potrubí 

P.č Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena /MJ Celkem 

19 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za m2 4,42000 22,01 97,28 
studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním„ 1 x 

nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 

2*2,21 4,42 

20 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 4,42000 74,30 328,41 
vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních, pásů, 

2*2,21 4,42 

21 998711102ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,00327 754,29 2,47 

22 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, m2 5,52500 132,24 730,63 
mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina;, horní 

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; ti. 

4,0 mm 

2,21 ·2·1.25 5,525 
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Stavba: 

Objekt: 

OHLiS 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
Miloš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemni stavby 

Projekční architektonická kanceláP spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS, a.s 

Burešova 938 / 17,602 00 Brno Vevefí 

Změnový list číslo: 13 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlowy zhotovitele: W22748 

Předmět změny: 
Provedení nové skladby podlahy· místn.č.040 Posilovna 

Bylo provedeno odstranění stávající skladby z důvodu podřezání zdiva ve vazbě na ZL01 a výškovýho 
rozdílu 3 • 4 cm oproti nově plánovaným podlahám ( nebyla by splněna podmínka pro bezberiérovost) 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis pracl: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 

Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhlení 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádi'ení: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor: Veronika Lenghardtová 

Pfflohy: samostatný rozpočet 

datum: 

datum: 

108 947,31 

0,00 

108 947,31 

22878,94 

131 826,25 

 fi.,?é?/� ............. podpis:

/é. </,?t:?1"� 
...... :........... podpis: 

/€:..f.:.{<?.(7 podpis: 



I „ 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: Změnové listy 

Rozpočet: 

ZL 

ZL13 Provedení nové skladby podlahy- m.č.040 Posilovna 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 
37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Burešova 17 
60200 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 
HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekaoitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 
' v 

,..--

(; ·-4 I"{)'- /(IV'/ C/ C, 

OIIL ŽS 
OHL žs. a.s. 

15 

15 

21 

21 

Burešova 938/ 17, CZ- 60" 
1č: 463 42 796, 01č: CZ4634279 �a zhotovitele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 
27 888,39 

81 058,92 

0,00 

0,00 

0,00 

108 947,31 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

108 947,31 CZK 

22 878,94 CZK 

0,00 CZK 

131 826,25 CZK 

12.9.2017 
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Rekapitulace dílů 

eiib 
·,:��,.... 

.t::.
" 

. ,,,1��4\ ·C.�)� IY· Y. ...,, :;:'!J�, ,w�\j ·- ·  IF�.

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 12 966,64 12 

96 Bourání konstrukcí HSV 10 003,01 9 

99 Staveništní přesun hmot HSV 919,74 1 

711 Izolace proti vodě PSV 12 316,21 11 

713 Izolace tepelné PSV 10 558,89 10 

776 Podlahy povlakové PSV 49 900,44 46 

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 8 283,38 8 

096 Přesuny suti a v ybouraných hmot PSU 3 999,00 4 

Cena celkem 108 947,31 100 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL13 Provedení nové skladby podlahy - m.č.040 Posilovna 

Díl: 63 Podlah 
1 631312711ROO Mazanina z betonu prostého ti. přes 50 do 80 mm z 

betonu C 25/30 

48,71*0,06 

2 631319151ROO Připlatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 

mm 
3 631319171ROO Pfíplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 

4 631362021ROO Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí ze svai'ovaných sítí 
(48,71 *1,972)*0,001*1, 1 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 
51711130101ROO !Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, I 1 vrstva 

48,71 
6 711140102ROO Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy 
48,71 

7 713100811ROO Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových 
tloušťky do 20 mm 
48,71 

8 776511820ROO Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 
lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 
48,71 

9 965042141ROO Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, , tloušťky do 
100 mm, plochy přes 4 m2 
48,71*0, 1 

10 965082923ROO Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na 
střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 
48,71*0,01 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
11 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 
do 12 m 

Díl: 711 Izolace oroti vodě 
12 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za 

studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním„ 1 x 
nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 
P3 • posilovna m.č.040 : 48,71 

13 711141559RT1 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních, pásů, 

14 998711102ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 
15 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, 

mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina;, horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; ti. 
4,0 mm 
48,71*1,15 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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12 96664 
2,92260 2 447,20 7 152,19 

2,9226 

2,92260 718,20 2 099,01 

2,92260 218,12 637,48 

0,10566 29 130,80 3 077,96 

0,10566 

10 003,01 
48,710001 6,161 300,05 

48,71 
48,71000 7,76 377,99 

48,71 
48,71000 31,68 

48,71 
48,71000 39,60 

48,7 1 
4,87100 1 185,25 5 773,35 

4,871 
0,48710 163,35 79,57 

0,4871 

919.74 
7,49222 122,76 919,74 

12 316.21 
48,71000 22,01 1 072, 11 

48,71 
48,71000 74,30 3 619,15 

0,28812 754,29 217,33 
56,01650 132,24 7 407,62 

56,0165 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL13 Provedení nové skladby podlahy- m.č.040 Posilovna 

P.č Čfslo
Díl: 713

16 713121111 RT1 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky 
materiálu 

P3: 48,71*2 

17 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení 
izolační fólie, včetně dodávky materiálu 

18 713191221ROO 

19 998713102ROO 

20 28375767R 

21 63150910.AR 

Díl: 776 
22 998776102ROO 

23 776529901 

24 77649-x 

Díl: 777 
25 777553020ROO 

26 77755321 OROO 

27 998777102ROO 

Díl: D96 
28 979081111 ROO 

29 979081121ROO 

P3: 48,71 

Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení 
stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 

26,33*1,25 

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 
m 

deska izolační EPS 100 Z; pěnový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK;, obj. 
hmotnost 21,00 kg/m3 

Začátek provozniho součtu 

P3: 48,71*0,01 

Konec provozního součtu 

0,4871*1,02 

deska izolační minerální vlákno; ti. 20,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R= 0,750, m2K/W; obj. 
hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno 

48,71*1,02 

Podlahy povlakové 
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 
12 m 

D+M Tlumící deska 2000x1000x8 mm, melír (na PU 
lepidlo) 

. P3 - m.c.040: 48,71 

Soklová lišta z pásku podlahoviny, výška 50mm 

Podlahy ze syntetických hmot 
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových, penetrace nesavého 
podkladu podlah adhézní vrstvou 

48,71 

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových, vyrovnáni podlah 
samonivelační hmotou na bázi cementu ti. 2mm 

48,71 

Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 
12 m 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 

10*11,99679 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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97,42000 20,44 

97,42 

48,71000 25,08 1 221,65 

48,71 

32,91250 15,35 505,21 

32,9125 

0,13463 632,32 85,13 

0,49684 1 399,16 695,16 

0,4871 

0,49684 

49,68420 121,98 6 060,48 

49,6842 

49 900.44 
0,36435 348,87 127, 11 

48,71000 980,60 47 765,03 

48,71 

28,69000 70,00 2 008,30 

8 283.38 
48,71000 49,86 2 428,68 

48,71 

48,71000 118,94 5 793,57 

48,71 

0,15587 392,16 61,13 

3 999.00 
11,99679 38,39 460,56 

119,96790 3,30 395,89 

119,9679 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL13 Provedení nové skladby podlahy- m.č.040 Posilovna 

P.ě f(slo Nézev MJ 
30 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m 
31 979082121ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
10*11,99679 

321979990001 ROO I Poplatek za skládku stavební suti 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

óěiliilt.u 

11,99679 48,95 587,24 

119,96790 5,46 655,02 

119,9679 
11,996791 158,401 1 900,291 
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