
 

DODATEK č.2 
Uzavřený ve smyslu §2586 a nasl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, novel a 
na základě rozhodnutí rady města Nýřany ze dne  22.6.2026 pod číslem  usnesení 131 /2026 

 
Ke smlouvě o dílo č. 023/2025 na provedení stavby ,, Stavební úpravy budovy fotbalového stadionu Nýřany, 

parc. č. 1518/2 v k.ú. Nýřany“ ze dne 22.5.2025 

 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Nýřany 

Se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 

IČ:   00258199 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Pavlína Caisová, starostka města, tel. +420 377 832 301, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: REVIT projekt s.r.o.  

Se sídlem: Hlavní 777,  330 26 Tlučná 

IČ:   29104530 

DIČ:   CZ29104530 

Spisová značka: C 24993 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

Smluvní strany se tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo a dodatku č.1 dohodly na těchto 
změnách: 

 
             Odstavec III. -  Cena za Dílo 

                                   Cena celkem:  Kč bez DPH 18.226.092,75, DPH 3.827.479,47 Kč včetně DPH                                        
.                                                           22.053.572,22   se ruší .                                                                                 

Nahrazeno: 

     Cena celkem:     Kč bez DPH 19.723.731,48      , DPH 4.141.983,61       , Kč včetně DPH 23.865.715,09 
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Ostatní ujednání v SoD č. 023/2025 ze dne 22.5.2025 a dodatku č.1 ze dne 15.4.2026 zůstávají 
beze změn. 

 

  K navýšení ceny o 1.497.638,73 Kč bez DPH, dochází v důsledku zjištěných stavebních prací 
k zajištění splnění stavební zakázky, které nejsou naceněné ve výkazu výměr a po odečtení 
stavebních méněprací. Finanční navýšení celkové hodnoty stavby nepřesahuje 30% rozpočtového 
nákladu. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

1)…Vícepráce a méně práce - popis 

1)…Krycí listy soupisu prací 

2)…Soupisy prací 

 


