
Příloha č. 2 

Harmonogram prací: Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - Společnost Hluboké horizonty 

 

Harmonogram prací je sestavený dle smlouvy s následujícími dílčími plněními a milníky: 

 

 

1. dílčí plnění: sestavení realizačního projektu prací 

2. dílčí plnění: rešeršní práce, shrnutí archivních dat, rekognoskace odběrných míst, sestavení zprávy o vyhodnocení archivních podkladů 

3. dílčí plnění: odběr vzorků, dílčí technické práce 

4. dílčí plnění: realizace laboratorních prací, popis strukturních elementů kritických pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště, charakteristika EDZ, 
definice homogenních bloků a realizace technických prací 

5. dílčí plnění: závěrečné vyhodnocení, zpracování závěrečné zprávy 

 

1. milník: realizační projekt prací 

2. milník: zpráva o vyhodnocení archivních podkladů 

3. milník: závěrečná zpráva 

4. milník: předání celého díla 

 

Za termín zahájení prací je považováno 1.9.2017, pokud by došlo k nabytí účinnosti smlouvy později, budou ostatní termíny dle tohoto adekvátně upraveny. 


