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číslo smlouvy objednatele  S/0315/2017/IO    
číslo dodatku č. 1 objednatele  S/0315/2017/IO/1  

     

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO č. S/0315/2017/IO 

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 

IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 
se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz 
zastoupena Janem Němcem, statutárním ředitelem 
IČ: 25357603  
DIČ: CZ25357603 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 1441 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: cifdgfv 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Jiří Kupka, hlavní stavbyvedoucí 
tel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
  
Petr Kotala, zástupce stavbyvedoucího 
tel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce 
„Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“ následujícího 
znění a obsahu. 
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1. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy 
o dílo ze dne 29.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – 
Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“. 

 

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající ve změně technologie provedení 
střešní krytiny, provedení KZS a zajištění základů.   

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce související s výše uvedenými změnami.  

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 až 3, viz přílohy dodatku č. 1.  

 

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje: 

Bod f) zastřešení teras a bod g) dokončovací práce se prodlužuje o 14 dnů, tj. dokončovací práce budou 
provedeny do 16.10.2017. 

 

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 5 092 439,76 Kč 

DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH  
DLE DODATKU Č. 1 

329 828,79 Kč 

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

- 640 646,90 Kč 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

4 781 621,65 Kč 

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 
DLE DODATKU Č. 1 

5 785 762,20 Kč 

 
 

1.4. Přípustnost změn 

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky 
ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve 
smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných 
prapcí činí 7,73 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve 
smyslu ust. § 222 odst. 6 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací 
oproti původní ceně díla činí 1,57 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní 
sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna 
smlouvy v části ceny 1,28 % , tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně 
díla. Celkový nárust ceny oproti původní ceně v SoD činí -6,10 %.  
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2. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém 
svém rozsahu.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané 
dne 12.9.2017. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem 
dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy 
v Dodateku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání. 

 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 3 

- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

  

Za objednatele:                                     Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne                                                 V Ostravě, dne  

 
 

 

 

_________________________   __________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.    Jan Němec 

              primátor    statutární ředitel 

  


