
Časový harmonogram postupu díla 

 

Předpokládané zahájení:      září  2016 

Dokončení plnění:                  listopad  2016 

 

Okenní křídla, okenní rámy a dveře, budou opravovány postupně, dle domluvy se zadavatelem 

s ohledem na provoz kanceláří. 

Okenní křídla budou odvážena na dílnu, kde bude prováděna jejich oprava. 

Okenní otvory budou zabezpečeny polykarbonátem kvůli prostupnosti světla. 

 

 

V Písku 22.srpna 2016 

 


